

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
до Договору № 156 від 29.09.2021 року

м. Бориспіль

«07» 11 2023 року

Замовник – Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, в особі казначика Красущина Віталія Віталійовича що діє на підставі Положення та розпорядження, з однієї сторони та

Генпідрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФПК-Портал-Буд», в особі директора Клюйка Федора Потаповича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись вимогами чинного законодавства України (відповідно до пп. 4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178), на підставі листа ТОВ «ФПК-Портал-Буд» № 245/23 від 26.10.2023 про продовження терміну дії договору, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони домовились продовжити виконання зобов'язань за Договором, що встановлені пунктом 1.1. Договору.
2. П. 10.1. Договору викласти у наступній редакції: «Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до **31 грудня 2024 року**, а в частині своїх гарантійних зобов'язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами».
3. Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт за договором, у зв'язку з цим:
пункт 1.2. Договору викласти у такій редакції: «Генпідрядник зобов'язується у строк до **31 грудня 2024 року** виконати роботи по **ОБ'ЄКТУ** та передати їх **Замовнику**, а **Замовник** прийняти і оплатити виконані роботи (**ОБ'ЄКТ**).»;
пункт 5.1. Договору викласти у такій редакції: «Термін завершення виконання робіт по **ОБ'ЄКТУ** – не пізніше ніж **31 грудня 2024 року**.

До **31 грудня 2024 року** – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- приведення **ОБ'ЄКТУ** та прилеглої території до вимог санітарних норм (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об'єкту від бруду та пилу тощо);
- підготовка **ОБ'ЄКТУ** до передачі в експлуатацію **Замовнику** (передача виконавчої, технічної та іншої документації на **ОБ'ЄКТ**, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві);
- усунення недоліків, виявлених **Замовником** при прийнятті **ОБ'ЄКТА**.

Генпідрядником розробляється Календарний план-графік виконання робіт, який погоджується **Замовником** та є невід'ємною частиною цього Договору.»;

підпункт 5.1.3. Договору викласти у такій редакції: «Генпідрядник зобов'язаний: розпочати виконання робіт на **ОБ'ЄКТІ** за Договором протягом 5-ти (п'яти) календарних днів з дати підписання Договору обома Сторонами та отримання від **Замовника** проектної документації на **ОБ'ЄКТ**; - забезпечити введення **ОБ'ЄКТА** в експлуатацію;

- завершити виконання робіт та передати **ОБ'ЄКТ** **Замовнику** відповідно до умов Договору не пізніше ніж **31 грудня 2024 року**, з виконавчою документацією по **ОБ'ЄКТУ**, у тому числі надати “Акт приймання виконаних будівельних робіт” за формою № КБ-2в та “Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат” за формою № КБ-3.»

4. Додаток № 2 до Договору (Календарний план-графік виконання робіт) викласти в новій редакції, що додається.
5. Усі інші умови Договору залишаються без змін та Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 по вул. Головатого, 19 в м.

Бориспіль, Київської області ДК 021:2015 – 45454000-4 – Реконструкція ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

6. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін, є невід'ємною частиною Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
7. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Одностороння відмова від виконання умов даної Додаткової угоди не допускається.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Бориспільської міської ради

Адреса: вул. Київський шлях, 72,
м. Бориспіль, Київська область, 08301

UA 648201720344241029400024816

код ЄДРПОУ 35652032

тел./факс (04595) 6-36-61

ukb_borispol@ukr.net

ГЕНПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФПК-Портал-Буд»

Адреса: проспект Соборності 7А, офіс № 519,
м.Київ, 02160

р/р UA93052990000026006015009037

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

МФО 320649;

тел/факс: (044) 594-50-34;

ЄДРПОУ 32771651; ПІН 327716526539

portalbud1@ukr.net;

Казахський

В.В.Кривушин

Директор

Ф.П. Ключко

Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 по вул. Головатого, 19 в м. Бориспіль, Київської області ДК 021:2015 – 45454000-4 – Реконструкція ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013


Додаток № 2 до Договору № 156
від 29.09.2021 року
в редакції Додаткової угоди № 7
від «07» 11 2023 року

Календарний план-графік виконання робіт

Найменування робіт	2021 рік вересень- грудень	2022 рік січень- грудень	2023 рік січень-грудень	2024 рік січень-грудень
Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 по вул. Головатого, 19 в м.Бориспіль, Київської області	1 043 468,99 грн, у тому числі ПДВ – 173 911,50 грн	0,00 грн	0,00 грн	1 706 531,01 грн, у тому числі ПДВ – 284 421,84 грн
Всього			2 750 000,00 грн, у тому числі ПДВ 20 % – 458 333,33 грн	

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Бориспільської міської ради




ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФПК-Портал-Буд»


Директор
