

**Додаткова угода № 4
до Договору № 673
від «24» грудня 2020 року**

с. Холмок

«20» 12 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-ГРУПППРОЕКТ» (надалі «Виконавець»), в особі Директора Аверіної Олени Миколаївни, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Холмківська сільська рада, Ужгородського району Закарпатської області (надалі «Замовник») в особі сільського голови **Вачиля Тетяни Юрївни**, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої сторони, надалі за текстом при спільному згадуванні "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), а загалом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору № № 673 від «24» грудня 2020 року (надалі Договір), про наступне:

1. Сторони дійшли згоди внести наступні зміни:

1.1. Розділ «II» «Вартість робіт і порядок обчислення» викласти в наступній редакції:

«2.1. Загальна вартість робіт за цим договором становить 174 900 грн.(сто сімдесят чотири тисячі дев'ясот гривень 00 коп.) без ПДВ.

Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток 3), що складається на підставі погодженого Сторонами кошторису на виконання робіт та кошторису на складання ЗВІТУ по СЕО (додаток 4).»

2.2. Розрахунки за виконані роботи у 2021 році згідно календарного плану на виконання робіт (додаток 2) становлять 167816,44 грн. (Сто шістдесят сім тисяч вісімсот шістнадцять гривень, 44 коп.) без ПДВ.

2.3. Розрахунки за виконані роботи у 2022 році згідно календарного плану на виконання робіт (додаток 2) становлять 0 грн. (Нуль гривень, 00 коп.).

2.4. Розрахунки за виконані роботи у 2023 році згідно календарного плану на виконання робіт (додаток 2) становлять 0 грн. (Нуль гривень, 00 коп.).

2.3. Розрахунки у 2024 році за виконані роботи у сумі 7083,56 грн.(Сім тисяч вісімдесят три гривні, 56 коп.) без ПДВ здійснюються Замовником, згідно календарного плану на виконання робіт (додаток 2), протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання ними акту/часткового акту приймання-передачі, або крайнього терміну коли акт мав бути ними підписаний.

1.2. Внести зміни до п. 4.1 Розділу «IV Строки виконання робіт» та викласти в наступній редакції:

4.1 Початком робіт вважається дата укладання цього Договору. Кінцевий термін виконання і здачі робіт Замовнику до 31.12.2024 р. згідно календарного плану на виконання робіт.

1.3. Внести зміни до п. 7.1. Розділу «VII. Строк дії договору та інші умови» та викласти в наступній редакції:

7.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взяти зобов'язань.

1.4. Сторони дійшли згоди внести зміни в Додаток № 2 «Календарний план виконання робіт» до Договору № 673 від «24» серпня 2020 року, виклавши його в новій редакції, що додається до даної Додаткової угоди.

2. Всі інші положення Договору залишаються без змін.

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКР-ГРУПППРОЕКТ»

03028, м. Київ, просп. Науки, 41 Офіс 305

Код ЄДРПОУ 42170868

IBAN UA 263052990000026002026215955

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Не являється платником ПДВ



Директор

Олена АВЕРІНА

ЗАМОВНИК:

Холмківська сільська рада,

Ужгородського району

Закарпатської області

89422, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Холмок вул. Свободи буд.50

Код ЄДРПОУ 22096259

р/р _____

Держказначейська служба України, м.Київ,

Тел. (0312) 723386



Сільський голова

Тетяна ВАЧИЛЯ

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт**

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Терміни виконання	Вартість з/ без ПДВ грн.
1	Збір та аналіз вихідних даних. Підготовка розрахунків для отримання вихідних даних у відповідних державних органах та службах.	Грудень 2020 р.-січень 2021 р.	39 403,50
2	Складання проекту завдання на розроблення генерального плану, Завдання на розроблення розділу ЦО генерального плану	Лютий-березень 2021 р.	39 403,50
3	Генеральний план с. Минай,	Березень-червень 2021 р.	41538,44
РАЗОМ 120 345,44 (сто двадцять тисяч триста сорок п'ять гривень 44 копійки)			

Роботи по стратегічній екологічній оцінці

№ п/п	Вид робіт та матеріальні витрати	Термін виконання	Вартість з/без ПДВ грн.
1	Підготовка ЗАЯВИ про визначення обсягу СЕО для даного ДІПТ та його розміщення на офіційному веб-сайті ЗАМОВНИКА.	Не пізніше десяти днів від дня отримання рішення архітектурно-містобудівної ради та висновків інших державних служб.	5 044,00
2	Розміщення оголошення в двох друкованих ЗМІ про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті детального плану території та стратегічній екологічній оцінці проєкту документа державного планування	Не пізніше десяти днів від дня отримання рішення архітектурно-містобудівної ради та висновків інших державних служб.	4119,00
3	Подача Заяви підписаної Замовником про визначення обсягу СЕО до Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА та Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА на паперових носіях та в електронному вигляді.	Не пізніше десяти днів від дня отримання рішення архітектурно-містобудівної ради та висновків інших державних служб.	5044,00
4	Розробка ЗВІТУ про СЕО детального плану території з врахуванням отриманих у письмовій формі зауважень і пропозицій до Заяви від вище зазначених Департаментів.	Не пізніше п'яти днів від дня отримання письмових пропозицій від Департаменту екології та природних ресурсів та Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА	8044,00
5	Підготовка та передача матеріалів ДІПТ та Звіту про СЕО для оприлюднення їх на офіційному веб-сайті «ЗАМОВНИКА» ДІПТ.	Не пізніше десяти днів від дня отримання письмових пропозицій від Департаменту екології та природних ресурсів та Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА	3044,00

6	Підготовка повідомлення та його розміщення в двох друкованих ЗМІ про оприлюднення ДПТ та Звіту про СЕО на офіційному веб-сайті «ЗАМОВНИКА»	Не пізніше десяти днів від дня отримання письмових пропозицій від. Департаменту екології та природних ресурсів та Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА	8044,00
7	Передача матеріалів ДПТ та Звіту про СЕО в Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА та Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА на паперових носіях та в електронному вигляді.	Не пізніше десяти днів від дня отримання письмових пропозицій від. Департаменту екології та природних ресурсів та Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА	3044,00
8	Доопрацювання Звіту про СЕО згідно можливих письмових зауважень та пропозицій від Департаменту екології та природних ресурсів та Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.	Не пізніше десяти днів від дня отримання письмових пропозицій від. Департаменту екології та природних ресурсів та Департамент охорони здоров'я	6044,00
9	Віезд спеціаліста в сільську раду для участі в проведенні громадських слухань	В день призначення таких	5044,00
10	Підготовка підсумкової ДОВІДКИ по результатах громадського обговорення матеріалів ДПТ та Звіту про СЕО, в якій підсумовує отримані зауваження та пропозиції.	до «31» грудня 2024 року	2044,56
11	Затвердження на сесії Холмківської сільської ради ГП та ДПТ по результатах громадського обговорення	до «31» грудня 2024 року	5039,00
Разом 54554,56 (П'ятдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят дев'ять гривень, 56 копійки)			

ЗАМОВНИК:

Холмківська сільська рада
Ужгородського району Закарпатської області
р/р _____
Держказначейська служба України, м. Київ ,
ЄДРПОУ 22096259
Місцезнаходження:
89422, Закарпатська область, Ужгородський район,
с. Холмок вул. Свободи буд.50
Тел. (0312) 723386



Тетяна ВАЧИЛЯ

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«УКР-ГРУПППРОЕКТ»
Адреса: 03028, м. Київ, проспект Науки,
будинок 41, офіс 305
р/р: UA 263052990000026002026215955
Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: _____
Код ЄДРПОУ: 42170868
ПІН: Не є платником ПДВ
Тел.: +38(068)725-88-86
E-mail: ukrgrupproektoffice@gmail.com



Олена АВЕРІНА