

Додатковий договір № 3

до договору №11-1 від 13.11.2020 року

Капітальний ремонт території для облаштування місць для паркування автотранспортних засобів у КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9

м. Львів

від «29» 12 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДБУДПРОЕКТ»**, в особі директора Кузьми Станіслава Михайловича, який діє на підставі Статуту надалі – «Підрядник», з другої сторони, спільно іменовані «Сторони» уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони керуючись ч.5 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі»: «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», домовились викласти п. 13.1. Договору у такій редакції «Цей договір набирає чинності та вважається укладеним з моменту його підписання і скріплення печатками обох Сторін, і діє до 31 грудня 2024, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору»
2. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Даний додатковий договір складений у 2-ох (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
4. Даний додатковий договір є невід'ємною частиною договору №11-1 від 13.11.2020 року на виконання робіт із «Капітального ремонту території для облаштування місць для паркування автотранспортних засобів у КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9» і набирає законної сили з моменту його підписання та діє до **31.12.2024 року**, або до повного виконання умов договору.
5. Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору) викласти в новій редакції (Додаток № 2 до Додаткової угоди № 3 від 29.12.2023), що є невід'ємною частиною Договору.

6. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

Реквізити та підписи сторін

Замовник

Комунальне підприємство
«Львівське територіальне медичне
об'єднання «Багатoproфільна клінічна
лікарня інтенсивних методів лікування
та швидкої медичної допомоги»

Юридична адреса: 79059, м. Львів,
вул. І. Миколайчука, 9

ЄДРПОУ 44496574

ІПН - 444965713074

UA603204780000025563046701126

в АБ «УКРГАЗБАНК»

UA853052990000026003001022407

UA303052990000026008031028722

UA903052990000026005041016028

в АТ КБ «Приват Банк»

Підрядник

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ЗАХІДБУДПРОЕКТ»

Юридична адреса: с.Підбірці,

вул.Львівська, буд.156

ЄДРПОУ 35630286

р/р UA64 305299 0000026009021005163

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299

ІПН 35630281325

e-mail: zbp2007@ukr.net

моб. 097 353 21 55

Генеральний директор



О.О.Самчук

Директор



С.М.Кузьма

Додаток №2
до Договору № 11-1 від «13»
листопада 2020 р

Календарний графік виконання робіт у 2020-2024 роках

на об'єкті «Капітальний ремонт території для облаштування місць для паркування автотранспортних засобів у КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9 (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)»

№ з/п	Етапи робіт	Термін виконання			Вартість, грн
		початок	кінець	% виконанн	
1	«Капітальний ремонт території для облаштування місць для паркування автотранспортних засобів у КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9. (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)»			100,0	33 854 701,20
2	2020 рік	Листопад 2020 року	Грудень 2020 року	10,3	3499030,80
3	2021 рік	Лютий 2021 року	Грудень 2021 року	30,4	10289640.00
4	2022 рік	Лютий 2022 року	Грудень 2022 року	14,5	4907244,00
5	Наступні бюджетні періоди			44,8	15158786,40

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Генеральний директор МП  САМЧУК О.О.	ТЗОВ «ЗАХІДБУДПРОЕКТ» Директор МП  КУЗЬМА С.М..

ТЗОВ „Західбудпроект”

Львівська обл., Пустомитівський район, с.Підбірці, вул.Львівська,156

р.р. UA 64 305299 000002600902005163 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.ЛЬВІВ

МФО: 305299 ЗКПО:35630286

№св : 100095307 ІПН: 356302813255

28.12.2023 року №2812-1

Генеральному директору КНП «ЛТМО
«Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних
методів лікування та швидкої медичної
допомоги»
Самчуку Олегу Олеговичу.

Відповідно до договору №11-1 від 13.11.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДБУДПРОЕКТ», виконує роботи із «Капітального ремонту території для облаштування місць для паркування автотранспортних засобів у КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І. Миколайчука, 9».

Однак, з огляду на продовження військового стану, що призводить до складності та затримок у постачанні матеріалів, необхідність припинення робіт під час повітряних тривог, керуючись ч.5 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі» прошу Вас продовжити термін виконання договору №11-1 від 13.11.2020 року до 31 грудня 2024 року з внесенням відповідних змін до Графіку виконання робіт на 2023-2024 роки.

Додаток: Графік виконання робіт на 2023-2024 роки

Директор



Кузьма С.М.