

Додаткова угода № 1
до Договору про закупівлю робіт №348/23 від 27.06.2023р.

м. Луцьк

«26» вересня 2023 року

Державне комунальне підприємство «ЛУЦЬКТЕПЛО», що іменується в подальшому Замовник, в особі директора Скорупського Івана Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал», іменується в подальшому Підрядник, в особі директора Павленко Тетяни Євгенівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі разом по тексту – Сторони), уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 6.1. Договору про закупівлю робіт №348/23 від 27.06.2023р. змінити та викласти в наступній редакції:
«6.1. Гарантійний строк за цим Договором складає 10 років з моменту передачі виконаних робіт Замовнику згідно Акту та Довідки.»
2. Всі інші умови Договору про закупівлю робіт №348/23 від 27.06.2023р. залишаються без змін. Сторони підтверджують по них свої обов'язки.
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору про закупівлю робіт №348/23 від 27.06.2023р., набирає сили з моменту її підписання Сторонами і діє протягом строку дії основного Договору.
4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Підписи сторін

Підрядник:



Тетяна Павленко

Замовник:



Іван Скорупський