

Додаткова угода № 15
до Договору № 25/18 від 17 жовтня 2018 року
на виконання підрядних робіт «Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового
мистецтва місцевого «Личаківський парк» у м. Львові».
(ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

м. Львів

« 29 » грудня 2023 року

Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради, в особі в.о. начальника Микітчук Галини Степанівни, що діє на підставі Положення, надалі – Замовник, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс», в особі директора Петричко Наталії Василівни, що діє на підставі Статуту, надалі – Виконавець, з іншої сторони (далі - Сторони),

відповідно до умов Договору № 25/18 від 17 жовтня 2018 року, керуючись п. 4. ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України, ч.1 ст. 652, 654 Цивільного кодексу України та враховуючи об'єктивні обставини, відсутність коштів для фінансування виконання повного обсягу робіт у 2023 році за об'єктом «Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого «Личаківський парк» у м. Львові», у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану, Сторони уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди про внесення змін до Договору № 25/18 від 17 жовтня 2018 року.
2. Внести зміни у п. 2.1. Договору № 25/18 від 17 жовтня 2018 року та викласти його у наступній редакції:

«2.1. Загальна вартість Робіт згідно з договірною ціною становить: 30 586 778,40 грн. (Тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот сімдесят вісім гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ 20% 5 097 796,40 грн. (П'ять мільйонів дев'яносто сім тисяч сімсот дев'яносто шість гривень 40 копійок).

2.1.1. Вартість робіт у 2018 році склала 578 000, 00 грн. (п'ятсот сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

2.1.2. Вартість робіт у 2019 році склала 1 637 196, 00 грн. (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч сто дев'яносто шість гривень 00 копійок) з ПДВ.

2.1.3. Вартість робіт у 2020 році склала 0, 00 грн. (нуль гривень 00 копійок) .

2.1.4. Вартість робіт у 2021 році склала 9 760 154,40 грн. (дев'ять мільйонів сімсот шістдесят тисяч сто п'ятдесят чотири гривні 40 копійок) з ПДВ.

2.1.5. Враховуючи фактичне фінансування вартість робіт у 2022 році склала 574 831, 20 грн. (п'ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять одна гривня 20 копійок) з ПДВ.

2.1.6. Враховуючи фактичне фінансування вартість робіт у 2023 році склала 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) з ПДВ.

2.1.7. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у наступних бюджетних періодах становить 18 036 596,80 грн. (Вісімнадцять мільйонів тридцять шість тисяч п'ятсот дев'яносто шість гривень 80 копійок) з ПДВ.»

3. Сторони погодили продовжити термін дії Договору № 25/18 від 17 жовтня 2018 року та викласти п. 13.10. Договору у наступній (новій) редакції:

«13.10. Договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором».

4. Додаток №1 до Договору № 25/18 від 17 жовтня 2018 року «Календарний план виконання робіт» викласти в новій редакції.
5. Всі інші умови Договору № 25/18 від 17 жовтня 2018 року залишаються незмінними.
6. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.
7. Ця Додаткова угода складена у двох автентичних примірниках по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору № 25/18 від 17 жовтня 2018 року.

Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін.

Замовник

**Управління екології та природних ресурсів
Департаменту містобудування Львівської
міської ради**

79008, м. Львів, пл. Ринок, 1
р/р UA723204780000025453000001187
в АБ «Укргазбанк»,
МФО 320478
ЄДРПОУ 43326991

В.о. начальника



Галина МИКИТЧАК

Виконавець

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс»**

79028, Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 238.
Банківські реквізити:
Р/р: UA 133395002600401243248000001
в АТ «ТАСКОМБАНК»
МФО- 339500
Код ЄДРПОУ: 40433945
e-mail: ik-ubs@ukr.net
Телефон: +38067-341-47-57

Директор



Наталія ПЕТРИЧКО

Календарний план виконання робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський парк у м. Львові"»
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)

Назва об'єкту	Назва робіт	Термін початку	Термін закінчення
«Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський парк у м. Львові"» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)	2	3	4
	Санітарна обрізка		
	Корчування густого чагарника і дрібноліся у ґрунтах природного залягання		
	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібноліся чагарниковими граблями на тракторі	Жовтень 2018р.	Грудень 2018р.
	Планування площ ручним способом		
	ФІНАНСУВАННЯ, грн	578 000,00	
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю		
	Улаштування основ під тротуари із щебеню		
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	Січень 2019р.	Грудень 2019р.
	Установлення поребриків на бетонну основу		
	Зовнішнє освітлення		
	ФІНАНСУВАННЯ, грн	1 637 196,00	
	-	Січень 2020р.	Грудень 2020р.
	ФІНАНСУВАННЯ, грн	0, 00	
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску		
	Улаштування нижнього шару двошарових основ із щебеню		
	Улаштування геотекстилю		
	Облаштування майданчиків		
	Демонтажні роботи	Січень 2021р.	Грудня 2021р.
	Огорожа майданчику для виходу собак		
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу		
	Покриття майданчиків		
	Зовнішнє освітлення		
	Озеленення		
	ФІНАНСУВАННЯ, грн	9 760 154,40	
	Зовнішнє освітлення	Березень 2022р.	Грудень 2022р.
	ФІНАНСУВАННЯ, грн	574 831, 20	
	-	Січень 2023р.	Грудень 2023р.
	ФІНАНСУВАННЯ, грн	0,00	
	Облаштування майданчиків		
	Майданчик для виходу собак		
	Огорожа майданчику для виходу собак	Січень 2024р.	Грудень 2024р.
	Монтаж елементів біагоустрою		
	Установлення лавок та урн		
	Зовнішнє освітлення		
	ФІНАНСУВАННЯ, грн	18 036 596, 80	

ЗАМОВНИК

Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради

В.о. начальника

Галина МИКІТЧАК

ВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРБУДСЕРВІС»

Директор

Наталія ПЕТРИЧКО