

Додаткова угода №1
до Договору підряду № 17/10-23 від 17.10.2023 року по об'єкту: "Нове
будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття
комунального закладу "Вінницький ліцей №23" по просп. Космонавтів,32
в м. Вінниці"

м. Вінниця

03.11. 2023 року

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, в особі **директора департаменту Мазуренка Дениса Анатолійовича**, який діє на підставі Положення про департамент, в подальшому **"Замовник"**, з однієї сторони і **Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Люксбудсервіс"**, в особі **директора Єрьоміна Сергія Андрійовича**, який діє на підставі Статуту, в подальшому **"Підрядник"**, з другої сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду № 17/10-23 від 17.10.2023 року (далі - Договір підряду) про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору підряду змінити та викласти в новій редакції: "2.1. Підрядник починає виконання Робіт не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення Замовника про можливість приступити до виконання Робіт і завершить виконання Роботи не пізніше 31.01.2024 року".

2. Враховуючи коригування договірної ціни без збільшення її загальної вартості, змінити та викласти пункт 3.1 Договору підряду в новій редакції "3.1 Договірна ціна визначається на основі кошторису, яка є невід'ємною частиною Договору, є твердою і складає **42 634 561 грн 45 коп. (Сорок два мільйони шістьсот тридцять чотири тисячі п'ятсот шістьдесят одна грн 45 коп.), у тому числі ПДВ – 7 105 760 грн 24 копійки**".

3. Враховуючи рішення Вінницької міської ради від 26.10.2023 року №2769 та пункт 1 даної Додаткової угоди, змінити та викласти в новій редакції План фінансування - Додаток 1 до Договору підряду по об'єкту: **"Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №23" по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниці"** а саме:

роки	сума	примітка
2023	кошти з місцевого бюджету 28 900 000,00 грн	
2024	кошти з місцевого бюджету 13 734 561,45 грн	

4. Внести зміни та викласти в новій редакції Календарний графік виконання робіт Додаток №2 до Договору підряду, який є додатком до цієї Додаткової угоди.

5. Інші умови Договору підряду, що не змінені цією Додатковою угодою залишаються без змін.

6. Підписанням даної Додаткової угоди Сторони підтверджують свою згоду з її умовами.

7. Ця Додаткова угода складена в трьох оригінальних примірниках, два примірники Замовнику і один примірник Підряднику, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Додатки: Додаток №1 – План фінансування, Додаток №2 - Календарний графік виконання робіт.

Адреси, реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Департамент

будівництва

Вінницької міської ради

Україна, Вінницька область, 21050

м. Вінниця, вул. Соборна,59

UA1982017203442910 1040 00 28622

ДКСУ, м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 03084204

Тел. (0432) 65-10-84



Денис МАЗУРЕНКО

ПІДРЯДНИК

ТОВ "Будівельна компанія"

Люксбудсервіс"

Україна, Житомирська область, 10025

М. Житомир, вул. Вітрука,9 офіс.503

UA 69 334851 0000 0000 2600 6128 593

АТ «ПУМБ», м. Київ

МФО 334851

Код ЄДРПОУ 41525993

Тел. (0412) 55-27-06




Сергій ЄРЬОМІН

План фінансування робіт на 2023- 2024 роки
по об'єкту: "Нове будівництво споруди цивільного захисту,
протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей
№23" по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниці"

роки	сума		примітка
2023	кошти з місцевого бюджету	28 900 000,00 грн	
2024	кошти з місцевого бюджету	13 734 561,45 грн	

Директор департаменту



Денис МАЗУРЕНКО



Директор ТОВ "БК "Люксбудсервіс"



Сергій ЄРЬОМІН

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ по об'єкту:

"Нове будівництво споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №23" по просп. Космонавтів, 32 в м. Вінниці"

Основні види робіт	2023 рік			2024 рік
	з дати підписання договору			
	Жовтень	Листопад	Грудень	Січень
Демонтажні роботи				
Архітектурно-будівельні рішення. Земляні роботи				
Фундаментна плита				
Монолітне перекриття				
Елементи стін				
Монолітний пояс ПМ-1				
Вентиляційна шахта				
Перемички				
Гідроізоляція				
Прямоки				
Перегородки				
Прорізи				
Підлога				
Стіни				
Стеля				
Сходи				
Вхід 1,2,3. Навіс. Підставка під сміття з водою				
Опалення і вентиляція. Припливна система П1				
Припливна система П2				
Припливна система П3				
Припливна система П4				
Припливна система П5				
Витяжна система В1				
Витяжна система В2				
Витяжна система В3				
Витяжна система В4				
Витяжна система В5				
Витяжна система В6				
Витяжна система В7				
Опалення				
Ввід теплових мереж в будівлю				
Водопостачання та каналізація				
Пожежна сигналізація				
Електротехнічні рішення				
Електроосвітлення				
Автоматизація				
Пусконаладжувальні роботи по пожежній сигналізації				
Система контролю довибухових концентрацій газу метану				
Пусконаладжувальні роботи обладнання системи контролю довибухових концентрацій газу метану				
Система відеоспостереження				
Пусконаладжувальні роботи систем відеоспостереження				
Зовнішні мережі теплопостачання				
Благоустрій				

Підрядник
Директор
ТОВ "БК "ЛЮКСБУДСЕРВІС"

Замовник
Директор
Департаменту капітального будівництва
Вінницької міської ради



Сергій ЄРЬОМІН

Денис МАЗУРЕНКО

Замовник Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Будівельна компанія "Люксбудсервіс"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Нове будівництво споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №23"**
по просп. Космонавтів, 32 в м. Вінниці, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з вимогами КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»
затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України
від 01.11.2021 №281 (зі змінами)

Складена в поточних цінах станом на 23 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
Розділ І. Будівельні роботи						
1	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		29277,14110	29277,14110	-	
2	Розрахунок N1		3413,62707	3413,62707	-	
3	Розрахунок N2		22928,01724	22928,01724	-	
4	Розрахунок N3		2935,49679	2935,49679	-	
5	Розрахунок N4		1843,47278	1843,47278	-	
6	Розрахунок N5		-	-	-	
7	Розрахунок N6		-	-	-	
8	Розрахунок N7		-	-	-	
9	Розрахунок N8		-	-	-	
10	Розрахунок N9		31120,61388	31120,61388	-	
11	Прибуток		890,31331	890,31331	-	

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	250,34841	-	250,34841
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	471,67411	471,67411	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	2651,79918	2651,79918	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	35384,74889	35134,40048	250,34841
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	35384,74889	35134,40048	250,34841
		Податок на додану вартість	7076,94978	-	7076,94978
		Всього по Розділу I	42461,69867	35134,40048	7327,29819
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	144,05232		
		Разом по Розділу II	144,05232		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	28,81046	-	28,81046
		Всього по Розділу II	172,86278		
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	42634,56145		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Д.А. Мазуренко

Керівник генеральної
підприємної організації

С.А. Ерьомін

