

Додаткова угода №4
до Договору №7/17-20
на виконання проектних робіт від 31.07.2020р.

м. Київ

"29" грудня 2023

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ», надалі – Замовник, в особі директора Акім Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХБУД - СТУДІО», надалі Виконавець, в особі директора Костюкової Олени Володимирівни, яка діє на підставі Статуту другої сторони, а разом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду на виконання проектних робіт зовнішніх інженерних мереж на стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво багатоповерхових житлових будинків по вул. Сім'ї Сосніних, 4-А у Святошинському районі м. Києва» про наступне:

1. У зв'язку з затримкою фінансування робіт, Сторони домовились про продовження термінів виконання робіт до березня 2024 року.

2. Сторони вирішили зменшити обсяги виконання робіт на суму 315 070,08 грн. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції:

«2.1. Ціна цього Договору, відповідно до календарного плану виконання робіт становить 2 151 552,10 грн. (Два мільйони сто п'ятдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дві гривні 10 коп.), у тому числі ПДВ на суму 358 592,02 грн. (Триста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 02 коп.).»

3. Пункт 12.1.3 Договору викласти в наступній редакції:

«12.1.3. Календарний план виконання робіт (в редакції додаткової угоди №4)» – Додаток №3.

4. Інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

5. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

6. Ця Угода складена українською мовою при повному розумінні Сторонами її умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одній копії для кожної із Сторін.

КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»
01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 42
Код ЄДРПОУ 31958324
IBAN UA623223130000026004000026225
філії АТ «Укресімбанк»
ІПН 319583226591
Платник податку на прибуток на загальних
підставах № 100325392
тел.: +380442012043

Від Замовника

Директор

м.п.



Акімов О.В.

ТОВ «АРХБУД - СТУДІО»
03150, м. Київ,
вул. Предславинська, 12, офіс 195
Код ЄДРПОУ 40933153
IBAN UA 67 3348510000000026000181462
в АТ «ПУМБ» м. Київ.
МФО 334851
ІПН 409331526551
тел.: 067-500-73-81



Костюкова О.І.

**Календарний план виконання проектних робіт
на виготовлення проектної документації зовнішніх інженерних мереж на стадії «Робоча
документація» по об'єкту: «Будівництво багатоповерхових житлових будинків по вул.
Сім'ї Сосніних, 4-А у Святошинському районі м. Києва**

№ етапу	Назва робіт за договором і основних етапів його виконання	Вартість етапу, грн. з ПДВ	Закрито актами	Залишки	
				Вартість, грн. з ПДВ	Терміни виконання
1	2	3	4	5	6
1	Проектні роботи по зовнішнім та внутрішньо-майданчикові мережам водопроводу, каналізації, дощової каналізації	1001873,44	901686,10 без кошторису Акт №2		
2	Проектні роботи по зовнішнім тепловим мережам	691058,24	621951,43 Акт №4		
3	Кабельні мережі 10 кВ. Релейний захист та автоматика (ЕП)	208 948,22	208948,22 Акт №3	-	-
4	2ТП-10/0,4 кВ. Облік ТП-10/0,4 кВ. Охоронна сигналізація ТП-10/0,4 кВ(ЕП)	114927,32		114927,32	Березень 2024
5	Кабельні мережі 0,4 кВ(ЕП)	123855,62		123855,62	Березень 2024
6	Обладнання комірок РП-441, РП-109(ЕП)	46562,59		46562,59	Березень 2024
7	Зовнішнє освітлення (ЗО)	51 814,75	51814,75 Акт №3	-	-
8	Світлотехнічний та електротехнічний розрахунок(ЗО)	14 580,00	81806,17 без кошторису Акт №1		
9	Зовнішні мережі телефонізації, телебачення та радіофікації	76 315,74			
	Разом	2 151 552,10	1 866 206,67	285 345,53	

*Кошторисна документація на стадії «Робоча документація» видається одночасно з відповідним розділом (п.1-п.9), який погоджено міськими службами в установленому порядку

Від «Замовника»

Директор


Акимова О.В.


Костюкова О.В.