

Додаткова угода №1
до Договору про закупівлю послуг №115 від 17.08.2023 р.

м. Кривий Ріг

“14”

09

2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №5» Криворізької міської ради (надалі – **Замовник**), в особі генерального директора Мудрої Лариси Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»** (надалі – **Виконавець**), в особі директора Лиманського Богдана Федоровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом – Сторони, керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 (із змінами), на підставі пункту 9.3. Договору №115 від 17.08.2023 р., у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які унеможливають виконання зобов’язань в строки передбачені Договором, уклали Додаткову угоду (далі – Додаткова угода) про наступне:

1. Пункт 3.2 Договору № 115 від 17.08.2023 року викласти у новій редакції:
«3.2. Виконавець зобов’язаний виконати послуги, визначені цим Договором та додатком до нього до 10.10.2023 року.»
2. Інші умови Договору №115 від 17.08.2023 р., не обумовлені даною додатковою угодою, залишаються незмінними.
3. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Договору № 115 від 17.08.2023 р.

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор



/ Богдан ЛИМАНСЬКИЙ

М.П.

ЗАМОВНИК

Генеральний директор



М.П.

Лариса МУДРА