

Філія «ВП «Південноукраїнська АЕС» Реєстр. №ПУ 46421-4 від 20.02.2024

ДОДАТКОВА УГОДА №4 Big 15.03.2024
до договору № 8191-21-02/19-123-13-21-06983 від 16.06.2021
на виконання проектних робіт: «Розробка проектно-кошторисної документації з
оснащення установками автоматичного контролю силового оливонаповненого
обладнання ».

«15» лютого 2024

Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»,

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», в особі Генерального директора Гречка Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з іншої сторони, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожна окрема «Сторона, уклали цю Додаткову угоду №4 (далі – Додаткова угода) до Договору №8191-21-02/19-123-13-21-06983 від 16.06.2021 (далі – Договір) про наступне:

Відповідно до Закону України від 06.02.2023 №2896-IX «Про акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 №1420 «Про утворення акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 11 січня 2024 року державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» було перетворено в акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» з філією «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС», тому на підставі листа Замовника №23-0033.02.05/1526 від 29.01.2024, а також керуючись п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та згідно до пункту 10.3 Договору в частині продовження строку виконання робіт пов'язаних з затримкою надання нових цін на обладнання і матеріали, Сторони домовились внести наступні зміни до Договору:

1. Преамбулу Договору викласти у наступній редакції:

Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»,

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», в особі Генерального директора Гречка Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з іншої сторони, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожна окрема «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

2. Назву Замовника Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від імені якого діє «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція» по змісту договору та додатків до договору читати як «Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», від імені якого діє філія «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція».

3. Вважати таким, що втратив чинність «Календарний план робіт» (Додаток №1 до Додаткової угоди №3).

4. Прийняти до виконання новий «Календарний план робіт» (Додаток №1 до даної Додаткової угоди).

5. Пункт 4.2 Договору викласти в новій редакції: «Виконавець забезпечує коригування проектної документації в терміни, визначені календарним планом робіт (Додаток №1 до даної Додаткової угоди), що є невід'ємною частиною цього договору».

6. Пункт 4.8 Договору викласти в новій редакції: «Термін виконання робіт по договору: Етап 1: Розробка ПКД. Початок – з моменту укладання договору та надання вихідних даних у повному обсязі; закінчення – березень 2024.
Етап 2: Проходження експертизи. Початок – після погодження робочого проекту Замовником; закінчення – через 3 місяці.

7. Пункт 5.12 Договору викласти в новій редакції: «Виконавець надає Замовнику, не пізніше дати укладання договору, забезпечення виконання договору у формі банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов'язання несе будь-який банк, або гарантії страхової компанії, яка пройшла відбір у АТ «НАЕК «Енергоатом».

Перелік страхових компаній що пройшли відбір у АТ «НАЕК «Енергоатом» розміщується та перебуває в постійному відкритому доступі на офіційному сайті АТ «НАЕК «Енергоатом» www.energoatom.com.ua.

Банківська гарантія надається в гривнях.

Розмір забезпечення – 71 880,00грн. (4 % від вартості договору).

Забезпечення виконання договору вноситься Виконавцем не пізніше дати укладання договору про закупівлю.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем спрощеної закупівлі договору про закупівлю, за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним, у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі» та згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин, при наявності письмового запиту контрагента.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, перераховуються на рахунок філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом».

Банківська гарантія, серед іншого, повинна містити наступні реквізити для надходження коштів у разі настання гарантійного випадку:

Реквізити банку для надходження коштів:

Одержувач: Філія - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв п/р UA133264610000026004300221449, ЄДРПОУ 20915546».

8. Пункт 11.4 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» змінити реквізити Замовника та Виконавця на наступні:

ЗАМОВНИК:

АТ «НАЕК «Енергоатом»

Юридична адреса:

вул. Назарівська 3, м. Київ, 01032,

Податкові реквізити:

код ЄДРПОУ 24584661, ПІН 245846626653,

Числовий номер філії – 04.

ВИКОНАВЕЦЬ:

АТ ХІ «Енергопроект»

м. Харків-5, Московський пр.10/12, 61005

тел. (057) 731-17-88, факс 731-40-49

Код ЄДРПОУ 14078902,

ПІН 140789020392

рахунок UA413223130000026004000039795

у філії АТ «Укресімбанк» в м. Харкові.

Вид діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010-71.12.

Код згідно з ДКПП ДК 016:2010-71.12

Електронна пошта:

office@energoproekt.com.ua

Банківські реквізити:

п/р: UA133264610000026004300221449

у філії Миколаївського обласного управління АТ

«Ощадбанк» м. Миколаїв;

код ЄДРПОУ 20915546.

9. Усі інші умови Договору, на які нема посилення у тексті цієї Додаткової угоди, залишаються без змін.

10. Ця Додаткова угода вступає в силу з дати її підписання обома Сторонами і діє протягом дії Договору, та є невід'ємною його частиною.

д-

Ін.Ів.

11. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. У всьому, що не передбачено цією Додатковою угодою Сторони керуються Договором.

13. До даної Додаткової угоди додаються та є її невід'ємною частиною:

Додаток №1. Календарний план робіт.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

АТ «НАЕК «Енергоатом»

Юридична адреса:

вул. Назарівська 3, м. Київ, 01032,

Податкові реквізити:

код ЄДРПОУ 24584661,

ПІН 245846626653,

Числовий номер філії – 04.

ВИКОНАВЕЦЬ:

АТ ХІ «Енергопроект»

м. Харків-5, Московський пр.10/12, 61005

тел. (057) 731-17-88, факс 731-40-49

Код ЄДРПОУ 14078902,

ПІН 140789020392

рахунок UA413223130000026004000039795

у філії АТ «Укресімбанк» в м. Харкові.

Вид діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010-71.12.

Код згідно з ДКПІ ДК 016:2010-71.12

Електронна пошта:

office@energoproekt.com.ua

Банківські реквізити:

п/р: UA133264610000026004300221449

у філії Миколаївського обласного управління

АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв;

код ЄДРПОУ 20915546

Генеральний директор

АТ ХІ «Енергопроект»



О.М. Гречка

19-123-13-21-06983 від 15.06.2021

Додаток № 1
до Додаткової угоди №4
до Договору №8191-21-02/19-123-13-21-06983 від 16.06.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

№ № п.п	Найменування етапів виконання робіт по договору	Строк виконання:	Вартість етапів (грн.)
	Реконструкція. Розробка проектно-кошторисної документації з оснащення установками автоматичного контролю силового оливонаповненого обладнання		
1.	Етап 1. Розробка ПКД в наступному обсязі: - Розміщення нового обладнання, його кріплення, заземлення; - повні схеми СБК; - схеми підключення складових СБК; - схеми кабельних зв'язків; - зовнішні підключення кабелів; - схеми прокладання кабелю по баку трансформаторів для підключення додаткових елементів до клемних шаф; - замовні специфікації на ТМЦ; - розрахунки кількості вогнезахистних матеріалів; - будівельні та монтажні креслення по оснащенню установками автоматичного контролю трансформаторів; - кабельні журнали; - кошториси на монтаж нового обладнання; - кошториси на пусконаладжувальні роботи; - зведений кошторисний розрахунок; - розрахунки; - пояснювальна записка.	<u>Початок – дата укладання договору та надання вихідних даних у повному обсязі</u> Закінчення – березень 2024.	1 252 500,00
2.	Етап 2. Проходження експертизи.	<u>Початок – після погодження робочого проекту Замовником</u> Закінчення – через 3 міс.	245 000,00
	Разом:		1 497 500,00
	Крім того, ПДВ:		299 500,00
	Усього з урахуванням ПДВ:		1 797 000,00

ВИКОНАВЕЦЬ:

Генеральний директор
АТ ХІ «Енергопроект»



О.М. Гречка