

Додатковий договір № 2
до договору № 358 від 14.07.2023 року

Капітальний ремонт 2-го, 4-го та 5-го поверхів операційного блоку лікарні КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9. Коригування. (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Львів

від « 29 » 12 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатoproфільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГІЇ КЛІМАТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ», в особі директора Яреми Тараса Богдановича, який діє на підставі Статуту надалі – «Підрядник», з другої сторони, спільно іменовані «Сторони» уклали цей Додатковий договір про наступне:

1. Сторони керуючись п.19 постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»: «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» домовились,

п. 5.1. Договору викласти в наступній редакції:

«5.1. Строк (термін) виконання робіт – до 31.12.2024 згідно з Графіком виконання робіт (Додаток 2) або до повного виконання Сторонами договірних зобов'язань»

п. 12.1. Договору у в наступній редакції:

«12.1. Цей договір набирає чинності та вважається укладеним з моменту його підписання і скріплення печатками обох Сторін, і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору».

2. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Даний додатковий договір складений у 2-ох (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

4. Даний додатковий договір є невід'ємною частиною договору № 358 від 14.07.2023 року і набирає законної сили з моменту його з моменту його підписання та діє до 31.12.2024 року, або до повного виконання умов договору.

5. Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору) викласти в новій редакції (Додаток № 2), що є невід'ємною частиною Договору.

6. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

Реквізити та підписи сторін

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство
«Львівське територіальне медичне
об'єднання «Багатoproфільна клінічна
лікарня інтенсивних методів лікування та
швидкої медичної допомоги»

Юридична адреса: 79059, м. Львів,
вул. І. Миколайчука, 9
ЄДРПОУ 44496574
ПІН - 444965713074
UA603204780000025563046701126
в АБ «УКРГАЗБАНК»
UA853052990000026003001022407
UA303052990000026008031028722
UA903052990000026005041016028
в АТ КБ «Приват Банк»

Генеральний директор



Підрядник

ТЗОВ «ТЕХНОЛОГІЇ КЛІМАТУ ТА
АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ»

Адреса: 79035, вул. Зелена, 149-Б,
Сихівський р-н., м. Львів, Львівська обл.,
ЄДРПОУ 36767497
ПІН 367674913202
p/pUA173209840000026008210283703
в АТ «Прокредит Банк»
м. Київ, МФО 320984

Директор



Додаток № _____
до ДУ № _____ від _____ 202
до Договору № 358 від _____

big 14.07.2023

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт 2-го, 4-го та 5-го поверхів операційного блоку лікарні КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука,
9. Коригування.(Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Найменування робіт	Виконано з початку робіт, грн.	2024 рік		Вартість, грн.
			Термін виконання та етапи		
			Початок	Кінець	
1	Загально - будівельні роботи (Залишкові роботи)	4 470 157,53	січень 2024р	грудень 2024р	1 924 088,25
2	Загально - будівельні роботи (Додаткові роботи)	4 586 714,51	липень 2024р	грудень 2024р	1 418 853,72
3	Водопровід та каналізація (Залишкові роботи)	-	квітень 2024р	грудень 2024р	155 075,00
4	Електромонтажні роботи (Залишкові роботи)	-	лютий 2024р	грудень 2024р	1 132 072,30
5	Опалення (Залишкові роботи)	891 023,36	травень 2024р	червень 2024р	249 501,89
6	Вентиляцію та кондиціювання (Залишкові роботи)	-	червень 2024р	липень 2024р	6 864 191,00
7	Придбання устаткування для вентиляції та кондиціювання повітря (Залишкові устаткування)	-	серпень 2024р	жовтень 2024р	7 245 685,88
8	Придбання устаткування для вентиляції та кондиціювання повітря (Додаткове устаткування)	0,00	серпень 2024р	жовтень 2024р	2 401 301,11
9	Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації та мовного оповіщення про пожежу	-	жовтень 2024р	листопад 2024р	398 589,45
	РАЗОМ	9 947 895,40			21 789 358,60

Замовник



Виконавець



(Ярема Т.Б.)