

ДОДАТКОВА УГОДА №7
до Договору на виконання авторського нагляду
№ 34.03-25/20 від 12.08.2020р.

м. Краматорськ

26 12 .2023 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «АРКОН», що в подальшому іменується «Підрядник», в особі директора Статкевича Ярослава Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду (надалі – Додаткова угода) до Договору № 34.03-25/20 від 12.08.2020 р. на виконання авторського нагляду (надалі – Договір) про наступне:

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами від 24.02.2022 № 2102-IX, на підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 про настання обставин непереборної сили (події форс мажору), виконання авторського нагляду по об'єкту: **«Будівлі комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м. Краматорськ – капітальний ремонт (термомодернізація)»**. **Коригування. II-III черги**, у строки визначені Договором є неможливим, тому з метою покращення якості робіт, Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме :

1. п. 9.2.,9.3. викласти в новій редакції:
«9.2. Строк закінчення робіт: 31.12.2024р.»
«9.3. Даний Договір діє до 31.12.2024р., або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.»
2. Додаток №2 викласти в новій редакції.
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №34.03-25/20 від 12.08.2020р. на виконання авторського нагляду.
4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними.
5. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії Договору.

Замовник:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради
84320, м. Краматорськ, вул. Біленьківська, б.113
код ЄДРПОУ 40478970
р/р UA
МФО 820172
тел. (0626) 48-72-92



Начальник управління

М.П.

Р.В. Чайка

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ» «АРКОН»

Адреса: 04060, Україна, м. Київ, вул. Ризька, буд.73-Г, оф. 7/1

Код ЄДРПОУ 40833722

п/р: UA223052990000026006000121339

Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 305299

ІПН 408337226590

Телефон (095) 208 71 80

Електронна адреса: toy.pkrakon@gmail.com

Директор

М.П. Статкевич

М.П.



Додаток № 2
до договору № 34.03-25/20
від 12.08.2020 р.

Календарний графік

№ етапу	Зміст етапу	Строк виконання робіт за етапом	Вартість (ціна) етапу
1	2	3	4
1.	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Будівлі комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м. Краматорськ – капітальний ремонт (термомодернізація)». Коригування. II-III черги	12.08.2020р. – 31.12.2024р.	- 159 235.20 грн. (сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять грн. 20 коп.), в т.ч. ПДВ – 20% - 26539,20 грн. (двадцять шість тисяч п'ятсот тридцять дев'ять грн. 20 коп.)

Замовник:
Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

Начальник управління

М.П.



Р.В. Чайка

Підрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектна компанія «АРКОН»

Директор

М.П.



Я.І. Статкевич