

**Додаткова угода №4
до договору №15**

**на виконання додаткових аналогічних робіт з «Реконструкція частини приміщень
Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою
вул. Пушкіна, 23 в смт. Калинівка Фастівський район Київська область (коригування)» за
кодом ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні будівельні роботи, ДБН В.2.2-3:2018»
від 28 січня 2022 року**

смт. Калинівка, Фастівського р-ну

«18» вересня 2023 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі – ПІДРЯДНИК), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору №15 на виконання додаткових аналогічних робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт. Калинівка Фастівський район Київська область (коригування)» за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні будівельні роботи, ДБН В.2.2-3:2018» від 28 січня 2022 року (далі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку із зміною плану фінансування по об'єкту «Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт. Калинівка Фастівський район Київська область (коригування)» за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні будівельні роботи, ДБН В.2.2-3:2018» на 2023-2024 роки, Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 3.2. розділу 3 на підставі підпункту 4.1.1. пункту 4.1. розділу 4 та пункту 17.1. розділу 17 Договору, збільшивши фінансування на 2023 рік на 184 001 грн. 68 коп. та зменшивши на аналогічну суму в 2024 році виклавши в наступній редакції:

«3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 6 044 568 грн. 44 коп. (шість мільйонів сорок чотири тисячі п'ятсот шістдесят вісім гривень сорок чотири копійки) з ПДВ – 1 007 428 грн. 07 коп. (один мільйон сім тисяч чотириста двадцять вісім гривень сім копійок).

Обсяг фінансування робіт на 2022 рік передбачено у сумі 3 199 876 грн. 10 коп. (три мільйони триста вісімдесят сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот сімдесят шість гривень десять копійок).

Обсяг фінансування робіт на 2023 рік заплановано у сумі 2 184 001 грн. 68 коп. (два мільйони сто вісімдесят чотири тисячі одна гривня шістдесят вісім копійок).».

Обсяг фінансування робіт на 2024 рік заплановано у сумі 660 690 грн. 66 коп. (шістсот шістдесят тисяч шістсот дев'яносто гривень шістдесят шість копійок).».

1. З урахуванням змін до фінансування на 2022-2024 роки, графік виконання робіт викласти в новій редакції, що додається.

2. Всі інші умови вищевказаного договору залишаються незмінними і сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

3. Ця додаткова угода складена у 2 оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Замовника, інший в Підрядника.

4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами, і є невід'ємною частиною Договору №15 на виконання додаткових аналогічних робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування)» за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні будівельні роботи, ДБН В.2.2-3:2018» від 28 січня 2022 року.

7. Додатками до цієї додаткової угоди є: календарний графік виконання робіт в новій редакції.

Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Україна, 08623, Київська обл., Фастівський р-н,
смт. Калинівка, вул.Центральна, будинок 57
тел. (+38096)2401164

код ЄДРПОУ 43979138

р/р UA298201720344221006400061760

Державна казначейська служба України, м. Київ,

МФО 82017

Начальник Управління

М.П. /s/

Рекетчук О.В



ПІДРЯДНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»**

09100, Київська обл., м. Біла Церква,

б-р Олександрійський, буд. 106

конт. номер тел. +38(098)2771923,

Р/р № UA043052990000026008015012453

МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,

р/р UA768201720355389117000707781

МФО 820172 в Білоцерківському управлінні

ДКСУ Київської області

код ЄДРПОУ 42977983,

ПІН № 429779826553

Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор (Кисіль А.А.)

Б.П. "18" "09" 2023 р.

Додаток № 1 до договору від 28.01.2022 № 15

Календарний графік

на виконання робіт по об'єкту:

Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування)

№ з/п	Основні види робіт	виконані роботи	2023 рік												2024 рік												
			по місячно																								
		2022р	08-12 міс.												01-12 міс.												
1	Загальнобудівельні роботи																										
2	Внутрішні оздоблювальні роботи																										
3	Зовнішні оздоблювальні роботи																										
4	Внутрішнє освітлення																										
5	Опалення, водопровід, каналізацію, вентиляція																										
6	Благоустрій																										

Розробив

виконроб ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" Теверовський С. М.

Підрядник

Директор ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" А.А.Кисіль

Замовник

Начальник Управління О.В. Рекетчук

