

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору № 17/10 від 17 жовтня 2023 року

снт. Петрове

«25» листопада 2023 року

Замовник: Комунальне підприємство «Петрівське», в особі начальника Градановича Юрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПЛЕКТСНАБ», в особі директора Решетняк Віталія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі за текстом – Сторони), а кожна окремо – «Сторона», уклали дану Додаткову угоду, (надалі іменується «Угода»), про наступне:

1. У зв'язку із завершенням бюджетного 2023 року Сторони домовились зняти бюджетні зобов'язання Договору № 17/10 від 17 жовтня 2023 року укладеного між Комунальне підприємство «Петрівське» та Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПЛЕКТСНАБ», (далі-Договір), в сумі – 1 389 661,55 грн. (Один мільйон триста вісімдесят дев'ять тисяч шістсот шістдесят одна гривня, 55 копійок), та домовились продовжити дію договору до 31 грудня 2024 року та викласти пункти 3.1. та 3.2. розділу 3 договору у наступній редакції:

«3.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, але до повного виконання своїх зобов'язань обома Сторонами за даним Договором.

3.2. Роботи за Договором повинні бути виконані відповідно до календарного плану та етапів виконання робіт але не пізніше 01 грудня 2024 р.».

2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

3. Дану додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

4. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору.

5. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання.

6. Підписи та печатки Сторін:

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство
«Петрівське»

Начальник

МП

Ю.В. ГРАДАНОВИЧ

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КОМПЛЕКТСНАБ»

Директор

«КОМПЛЕКТСНАБ»
Ідентифікаційний код 35460469
Дніпропетровська обл.

В.М. РЕШЕТНЯК