

## ДОДАТКОВА УГОДА №8

до договору 188/143 від « 18 » вересня 2020 р.

м. Теревовля

«27» грудня 2023 р.

Відділ культури Теревовлянської міської ради в особі начальника Кузіва Михайла Романовича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та **Приватне підприємство «ЮС-БУДІНВЕСТ»** в особі директора Столярчука Юрія Октавіановича, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник) на проведення робіт по проекту: «Капітальний ремонт даху, перекриття та утеплення фасаду в Теревовлянській мистецькій школі за адресою: м. Теревовля, вул. Шевченка, 26» з другої сторони, надалі «Сторони» - домовились про наступне:

Сторони керуючись ч.1ст.651 ЦК України, п.5.5 Договору «Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт», п.10.1 Договору «зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору», дійшли взаємної згоди про внесення у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт та змін до календарного плану.

1. Пункт 12 Договору «Строк дії договору» викласти в новій редакції:

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «**31**» **грудня 2024 року** або до повного виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань, а в частині розрахунків до повного його виконання.

2. Викласти Додаток 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 188/143 від 18.09.2020 року у новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди №8 та читати по тексту Додаток 2.

3. Викласти Додаток 3 «Зміни до календарного плану» до Договору № 188/143 від 18.09.2020 року у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди №8 та читати по тексту Додаток 3.

4. Пункт 3.1 ст.3 «Ціна договору» доповнити словами такого змісту:

В 2021 році оплата за виконані роботи була здійснена у сумі – 1 482 313 грн. 00 коп. (Один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі триста тринадцять грн. 00 коп.) без ПДВ.

В 2022 році оплата не була проведена в зв'язку з відсутністю фінансування і невиконанням робіт.

В 2023 році оплата за виконані роботи була здійснена у сумі – 889 792 грн. 40 коп. (Вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві гривні 40 копійок), з них 765 326,00 грн. із ставкою 2% ЄП та 124 466,40 грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ – 20 744,40 грн.

В 2024 році оплата буде здійснена в сумі 127 894,60 грн. (Сто двадцять сім тисяч вісімсот дев'яносто чотири гривні 60 копійок), в т.ч. ПДВ – 21 315,77 грн.

5. Ціна договору залишається без змін і становить 2 500 000 грн. 00 коп. (Два мільйони п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

6. Всі інші пункти та умови Договору № 188/143 від 18.09.2020 року та Додаток №1, до договору залишаються без змін та сторони підтверджують свої зобов'язання по них.



7. Додаткова угода №8 укладена в двох (2-х) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, набуває чинності з дня її підписання сторонами та скріплення печатками сторін і є невід'ємною частиною Договору №188/143 від 18.09.2020 року.

8. Невід'ємною частиною Додаткової угоди №8 до Договору №188/143 від 18.09.2020р.є

-Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт»;

-Додаток №3 «Зміни до календарного плану».

**Замовник:**

**Відділ культури Тербовлянської міської ради**

48100 Тернопільська обл. м. Тербовля

вул. Шевченка.3Г

р/р UA568201720344221017100095384

в ДКСУ у м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 40473951

Підпис

Михайло КУЗІВ

М.П.

**Підрядник:**

**Приватне підприємство «ЮС-Будінвест»**

59355, Чернівецька обл., Кіцманський район,

с. Глиниця, вул. Гагаріна, буд. 16

р/р № UA183562820000026004051506243 в

Приватбанк м. Кіцмань, МФО 356282

р/р № UA978201720355399107000006806

в ДКСУ м Київ, МФО 820172

Код ЄДРПОУ 38561638

Ел. [yusbudinvest@gmail.com](mailto:yusbudinvest@gmail.com)

Директор

Юрій СТОЛЯРЧУК

М.П.




Додаток 2  
до додаткової угоди № 8 від «27» грудня 2023 р.  
до договору 188/143 від 18.09.2020р.

Календарний графік виконання робіт по  
« Капітальний ремонт даху, перекриття та утеплення фасаду в Тереховлянській  
мистецькій школі за адресою : м. Тереховля , вул. Шевченка, 26 »

| Перелік видів робіт<br>(згідно локальних кошторисів) | 2024 рік |       |          |         |         |         |        |         |          |         |          |         |
|------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                                                      | Січень   | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| 1. Блискавкозахист                                   |          |       |          |         |         |         |        |         |          |         |          |         |
| 2. Утеплення фасаду                                  |          |       |          |         |         |         |        |         |          |         |          |         |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Замовник:</b><br>Відділ культури Тереховлянської міської ради<br>48100 Тернопільська обл. м. Тереховля<br>Вул. Шевченка, 3 Г<br>р/р UA 478201720344281002100095384<br>в ДКСУ у м. Київ<br>МФО 820172<br>ЄДРПОУ 40473951 | <b>Підрядник:</b><br>Приватне підприємство «ЮС-БУДІНВЕСТ»<br>59355, Чернівецька обл.,<br>Кіцманський район,<br>с. Глиниця, вул. Гагаріна, буд. 16<br>UA363052990000026001031806792 в АТ КБ<br>«ПриватБанк»<br>ЄДРПОУ 38561638,<br>тел.: (050) 4333177,<br>e-mail: yusbudinvest@gmail.com |
| Начальник<br>М.П.  КУЗІВ М.Р./                                                                                                          | Директор<br>М.П.  /Столярчук Ю.О./                                                                                                                                                                  |





Додаток №3  
до Додаткової угоди №8  
від «27» грудня 2023р.  
до Договору №188/143  
від «18» вересня 2020р.

### Зміни до календарного плану

«Капітальний ремонт даху, перекриття та утеплення фасаду в Тербовлянській мистецькій школі за адресою: м. Тербовля, вул. Шевченка, 26»

| Роботи                                                                                                                                 | Усього       | За роками    |               | 2023       | 2024       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                                                        |              | 2021         | 2022          |            |            |
| «Капітальний ремонт даху, перекриття та утеплення фасаду в Тербовлянській мистецькій школі за адресою: м. Тербовля, вул. Шевченка, 26» | 2 500 000,00 | 1 482 313,00 | -1 017 687,00 | 889 792,40 | 127 894,60 |

Зміни до календарного плану коригується за погодженням сторін з урахуванням ходу будівництва та розрахунків за виконані роботи у попередніх періодах.

Начальник Витділу культури  
Тербовлянської міської ради

Михайло КУЗІВ

Директор ПП «ЮС-БУДІНВЕСТ»»

Юрій СТОЛЯРЧУК