

**ДОДАТКОВА УГОДА № 2**  
**до Договору № 18/05-23 від 18.05.2023**

**на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи)**

м. Київ

«27» листопада 2023 р.

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі - **Замовник**), в особі директора Лісневського Романа Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІН БУД СЕРВІС», (далі - **Підрядник**), що є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (надалі – **Особливості**), в особі директора Секретаря Олега Олеговича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, а разом поіменовані «**Сторони**», враховуючи лист Підрядника від 23.10.2023 № 273/2310, уклали цю додаткову угоду до Договору № 18/05-23 від 18.05.2023 (надалі - **Договір**) про наступне:

1. Керуючись пунктом 5.3. Договору, відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та ч. 4 п. 19 **Особливостей**, у зв'язку з появою додаткових робіт, внесенням змін до проектної документації, а також у зв'язку з коригуванням строків поставки ліфтових платформ, Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 5.2. Договору та викласти його в наступній редакції:

«5.2. Строк виконання робіт: з дати отримання дозволу на виконання будівельних робіт до **20.12.2023.**».

2. Внести відповідні зміни в Додаток №2 до Договору – План фінансування будівництва та Додаток №3 – Календарний графік виконання робіт, та викласти їх в нових редакціях, що додаються.

3. Зобов'язання за Договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

4. Всі інші умови Договору № 18/05-23 від 18.05.2023, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 18/05-23 від 18.05.2023, вступає в дію з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.

6. Ця додаткова угода складена в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

**ПІДРЯДНИК:**

**ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»**

Місцезнаходження: 02094, місто Київ,  
ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок  
12, офіс 177  
IBAN: UA613805260000026007001106597  
у банку АТ «КБ «ГЛОБУС»,  
IBAN: UA328201720355939600000702481  
в ДКСУ, м. Київ  
ЄДРПОУ 40777092, ІПН 407770926534  
tov.pbs40777092@gmail.com  
+38(050) 478 8617



Секретар О.О.

**ЗАМОВНИК:**

**КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»**

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6  
ЄДРПОУ 05445267  
IBAN: UA358201720344391005107042764  
IBAN: UA928201720344321002400042764  
в ДКСУ, м. Київ  
код банку 820172  
ІПН 054452626107  
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22



Лісневський Р.С.

Додаток №2 до  
Договору підряду №18/05-23  
від "18" травня 2023 року  
в редакції Додаткової угоди №2 від 24 10 2023 р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

по об'єкту: "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. Реконструкція підземного пішохідного переходу"

| №п/п | Найменування робіт                                                                                                                                                                | Всього сума за Договором (грн. з ПДВ) | 2023 рік |         |        |         |          |               |               |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|---------------|---------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                   |                                       | травень  | червень | липень | серпень | вересень | жовтень       | листопад      | грудень      |
|      | Реконструкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. Реконструкція підземного пішохідного переходу | 34 234 238,02                         | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 10 270 271,00 | 20 963 967,02 | 3 000 000,00 |

ПІДРЯДНИК:  
ТОВ "ПРОМІН-БУД-СЕРВІС"  
Директор  
Секретар О.О.

ЗАМОВНИК:  
КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"  
Директор  
Лісневський Р.С.


Додаток № 3 до  
Договору підряду №18/05-23  
від "18" травня 2023 року  
В редакції Додаткової угоди №2 від 24.10.2023р

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту: "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоти з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. Реконструкція пішохідного переходу"

| №п/п | Найменування робіт                        | 2023   |    |     |         |   |    |          |    |   |         |     |    |
|------|-------------------------------------------|--------|----|-----|---------|---|----|----------|----|---|---------|-----|----|
|      |                                           | липень |    |     | серпень |   |    | вересень |    |   | жовтень |     |    |
|      |                                           | I      | II | III | IV      | I | II | III      | IV | I | II      | III | IV |
| 1    | Земляні роботи і шахти ліфтів             |        |    |     |         |   |    |          |    |   |         |     |    |
| 2    | Електромонтажні та сантехнічні роботи     |        |    |     |         |   |    |          |    |   |         |     |    |
| 3    | Загальобудівельні роботи                  |        |    |     |         |   |    |          |    |   |         |     |    |
| 4    | Одбюровалені роботи                       |        |    |     |         |   |    |          |    |   |         |     |    |
| 5    | Монтаж та пускалацка ліфтових підйомників |        |    |     |         |   |    |          |    |   |         |     |    |
| 6    | Накриття виходів                          |        |    |     |         |   |    |          |    |   |         |     |    |
| 7    | Благоустрій території                     |        |    |     |         |   |    |          |    |   |         |     |    |

ПІДПИСАНО  
ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"



Секретар О.О.

ЗАМОВНИК:  
КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"

