

ДОДАТКОВА УГОДА № 4

до Договору № 18/05-23 від 18.05.2023

на виконання робіт по об'єкті: «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи)

м. Київ

«21» червня 2023 р.

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі - Замовник), в особі заступника директора з будівництва Здольника Олександра Володимировича, що діє на підставі Наказу від 01.08.2023 № 40, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІН БУД СЕРВІС», (далі - Підрядник), що є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості), в особі директора Секретаря Олега Олеговича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, а разом поіменовані «Сторони», уклали цю додаткову угоду до Договору № 18/05-23 від 18.05.2023 (надалі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку з завершенням робіт та остаточним оформленням Актів приймання виконаних будівельних робіт, Сторони дійшли згоди зменшити договірну ціну на 3 336 782,21 грн., виклавши п. 3.1 Договору в наступній редакції:

«3.1. Договірна ціна робіт є динамічною, узгоджена Сторонами та складає **30 897 455,81 грн.** (тридцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 81 копійка), в тому числі ПДВ 20% – 5 149 575,97 грн. Договірна ціна робіт визначена Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Договору підряду.».

2. Сума для розрахунків за Договором на 2023 рік зменшується на 3 336 782,21 грн. та становить **30 897 455,81 грн.** (тридцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 81 коп.), в тому числі ПДВ 20% – 5 149 575,97 грн., але може бути змінена у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи, з яких:

за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки):

КПКВК 1917441 (IBAN: UA928201720344321002400042764) – 11 397 455,81 грн. (одинадцять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 81 копійка), в т.ч. ПДВ 20% – 1 899 575,97 грн.;

КПКВК 1917462 (IBAN: UA358201720344391005107042764) – 19 500 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 3 250 000,00 грн.

3. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток № 1 до Договору (Договірна ціна), Додаток №2 до Договору (Графік фінансування робіт) та в Додаток № 3 до Договору (Календарний графік виконання робіт) і викласти їх в нових редакціях, що додаються.

4. Зобов'язання за договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

5. Всі інші умови Договору № 18/05-23 від 18.05.2023, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 18/05-23 від 18.05.2023, вступає в дію з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.

7. Ця додаткова угода складена в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02094, місто Київ,
ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12,
офіс 177

IBAN: UA613805260000026007001106597

у банку АТ «КБ «ГЛОБУС»,

IBAN: UA328201720355939600000702481

в ДКСУ, м. Київ

ЄДРПОУ 40777092, ІПН 407770926534

tov.pbs40777092@gmail.com

+38(050) 478 8617

Директор

40777092

Секретар О.О.

ЗАМОВНИК:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6

ЄДРПОУ 05445267

IBAN: UA358201720344391005107042764

IBAN: UA928201720344321002400042764

в ДКСУ, м. Київ

код банку 820172

ІПН 054452626107

тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Заступник директора з будівництва

Здольник О.В.

А. О. А. Т. О. К. № 1
до договору № 18/05-23 від 18.05.23

Замовник КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. Реконструкція підземного пішохідного переходу, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

№ п.п.	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт		
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	16125,38701 3363,84507 12175,45232 586,08962 1701,00646 -	16125,38701 3363,84507 12175,45232 586,08962 1701,00646 -	- - - - - -	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати у тому числі: Розміщення сміття на полігоні	56,25000	-	-	56,25000
		Разом	56,25000 17882,64347	17826,39347		56,25000 56,25000

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	571,83454	571,83454	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	144,44804	-	144,44804
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I	18598,92605	18398,22801	200,69804
12		Вартість ресурсів, що повертаються	1,99334	1,99334	-
13		Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються Податок на додану вартість Всього по Розділу I	18596,93271	18396,23467	200,69804
14	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову Разом по Розділу II	3719,38654	-	3719,38654
15		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірна ціна (p.I + p.II)	22316,31925	-	1430,18943
			7150,94713		
			7150,94713		
			1430,18943		
			8581,13656		
			30897,45581		

Заступник директора з
будівництва організації
замовника



О.В. Здольник

Директор генеральної
підприємної організації



О.О. Секретар

Додаток № 2 до
Договору підряду №18/05-23
від "18" травня 2023 року
В редакції Додаткової угоди №4 від 21.12. 2023р

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА


по об'єкту: "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва.
Реконструкція підземного пішохідного переходу"

№ п/п	Найменування робіт	Всього сума за договором (грн.з ПДВ)	2023рік							
			травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	Реконструкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. Реконструкція підземного пішохідного переходу	30 897 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 591,99	30 406 863,82

ПІДРЯДНИК:
ТОВ "ПРОМІНБУД СЕРВІС"
Директор
"ПРОМІНБУД СЕРВІС"
Ідентифікаційний код 40777092
Зареєстровано в ЄДР

Секретар О.О.

ЗАМОВНИК:
КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
Заступник директора з будівництва
Здольник О.В.



Додаток № 3 до
Договору підраяду №18/05-23
від "18" травня 2023 року
В редакції Додаткової угоди №4 від 21.12.2023р


КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту: "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. Реконструкція підземного пішохідного переходу"

№п/п	Найменування робіт	2023											
		липень			серпень			вересень			жовтень		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Земляні роботи і шахти ліфтів												
2	Електромонтажні та сантехнічні роботи												
3	Загальнобудівельні роботи												
4	Оздоблювальні роботи												
5	Монтаж та пусконалагодження ліфтових												
6	Накриття виходів												
7	Благоустрій території												

ПІДПИСАНИЙ:

ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»




Директор

Секретар О.О.

ЗАМОВНИК:

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"



Заступник директора з будівництва

Здольник О.В.