

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до Договору № 18/05-23 від 18.05.2023

на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи)

м. Київ

«29» грудня 2023 р.

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі - **Замовник**), в особі заступника директора з економіки Хоматової Наталії Миколаївни, що діє на підставі Наказу від 01.08.2023 № 40, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (далі - **Підрядник**), що є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (надалі – **Особливості**), в особі директора Секретаря Олега Олеговича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, а разом поіменовані «**Сторони**», уклали цю додаткову угоду до Договору № 18/05-23 від 18.05.2023 (надалі - **Договір**) про наступне:

1. У зв'язку з наявністю об'єктивних обставин (виділення окремого пускового комплексу «Реконструкція підземного пішохідного переходу» в складі об'єкту «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва» згідно експертного звіту ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 15.12.2023 №14515/е/23) та з метою забезпечення належного введення цього пускового комплексу в експлуатацію, відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та ч. 4 п. 19 **Особливостей**, Сторони дійшли згоди термін дії Договору продовжити до 01.05.2024.

2. Всі інші умови Договору № 18/05-23 від 18.05.2023, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 18/05-23 від 18.05.2023, вступає в дію з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.


4. Ця додаткова угода складена в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02094, місто Київ,
ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок
12, офіс 177
IBAN: UA613805260000026007001106597
у банку АТ «КБ «ГЛОБУС»,
IBAN: UA328201720355939600000702481
в ДКСУ, м. Київ
ЄДРПОУ 40777092, ІПН 407770926534
tov.pbs40777092@gmail.com
+38(050) 478 8617

Директор



Секретар О.О.



ЗАМОВНИК:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
ЄДРПОУ 05445267
IBAN: UA358201720344391005107042764
IBAN: UA928201720344321002400042764
в ДКСУ, м. Київ
код банку 820172
ІПН 054452626107
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Заступник директора з економіки



Хоматова Н.М.

