

Додаткова угода № 1
до договору підряду №9-Р
від «06» грудня 2023 року

с. Миколаївка

28 12 2023 року

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, названий у подальшому «Замовник», в особі сільського голови Одоєвцева Віктора Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», далі за текстом «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД», в особі директора Кривошеїна Івана Володимировича, що діє на підставі статуту, далі за текстом «Підрядник», з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 654 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли взаємної згоди укласти цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до договору підряду №9-Р від «06» грудня 2023 року (далі – Договір) про таке:

1. На підставі п. 13.3. Договору, керуючись пп. 4 п. 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 20.12.2024р. та викласти п. 5.1. Договору у новій редакції, а саме:

«5.1. Термін виконання робіт: з дати підписання договору до 20 грудня 2024р.»

2. Сторони дійшли згоди викласти п. 1.1. Договору у новій редакції, а саме:

«1.1. Замовник доручає, а Підрядник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами виконати роботи по даному Договору у 2023 - 2024 роках, визначені Договірною ціною та згідно календарного графіку виконання робіт, а Замовник - прийняти і оплатити їх.»

3. Сторони дійшли згоди викласти п. 2.1. Договору у новій редакції, а саме:

*«2.1. Договірна ціна за цим Договором складає: 547 879,91 (П'ятсот сорок сім тисяч вісімсот сімдесят дев'ять гривень 91 копійка) у т.ч. ПДВ 91 313,32грн., згідно з договірною ціною та з розбивкою згідно плану фінансування на 2023-2024 роки.
На 2023 рік – 270 065,63грн. (в т.ч. ПДВ 45 010,94грн.), на 2024 рік – 277 814,28грн. (в т.ч. ПДВ 46 302,38грн.)».*

4. Сторони дійшли згоди викласти п. 4.1. Договору у новій редакції, а саме:

«4.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024 року включно а в частині виконання бюджетних зобов'язань - до повного їх виконання відповідною Стороною.»

5. Додаток №2 до Договору, а саме: Календарний план викласти у новій редакції, що додається до цієї Угоди.

6. Всі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

7. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін і є невід'ємною частиною Договору.

8. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Адреса: 52744, Дніпропетровська обл.,
Синельниківський р-н, с. Миколаївка, вул.
Першотравнева, буд. 182
IBAN UA 278201720344271066400024470
Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41793136



В.М. Одосвцев

Підрядник

**Товариство з обмеженою відповідальністю
торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД»**

Адреса: 52005, Дніпропетровська обл., смт.
Слобожанське, вул. Теплична, 3А, 1
тел. +38(056) 788-72-91
IBAN UA393057490000002600630716801
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ
МФО 305749
Код ЄДРПОУ 20223239



І.В. Кривошеїн

Замовник **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Виконавець **Товариство з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма «Беркут
ЛТД»**

на: «Реконструкція сільського клубу за адресою: вул. Вишнева, 29а, с. Маломиколаївка,
Синельниківський район, Дніпропетровська область» » (додаткові роботи) (код ДК 021:2015:
45454000-4 Реконструкція)», що здійснюється в 2023 - 2024 роках.

Календарний план

№ з/п	Найменування послуг	Термін виконання послуг (місяць, рік)
1	Проведення підготовчих заходів та придбання матеріалів, конструкцій, виробів, демонтажні, монтажні, опоряджувальні послуги, здавання-приймання послуг після їх закінчення	06.12.2023 – 20.12.2024

Замовник

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Адреса: 52744, Дніпропетровська обл.,
Синельниківський р-н, с. Миколаївка, вул.
Першотравнева, буд. 182
IBAN UA 278201720344271066400024470
Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41793136

Сільський голова



В.М. Одосвцев

Підрядник

**Товариство з обмеженою відповідальністю
торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД»**

Адреса: 52005, Дніпропетровська обл., смт.
Слобожанське, вул. Теплична, 3А, 1
тел. +38(056) 788-72-91
IBAN UA393057490000002600630716801
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ
МФО 305749
Код ЄДРПОУ 20223239

Директор



І.В. Кривошеїн

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА
«БЕРКУТ ЛТД»**

52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 3А/1
ЄДРПОУ 20223239, р/р UA393057490000002600630716801 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ,
т.(056) 788-72-91

№ 37 від «21» грудня 2023 р.

Сільському голові
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
В.М. Одоєвцеву

Даним листом просимо погодити збільшення строків виконання робіт за об'єктом: «Реконструкція сільського клубу за адресою: вул. Вишнева, 29а, с. Маломиколаївка, Синельниківський район, Дніпропетровська область» у зв'язку з погодними умовами (зимовий період) проведення робіт по опорядженню фасаду проводити при температурі нижче +5 °С є порушенням технологічної карти по даному виду робіт.

Такі зміни не призведуть до збільшення суми по об'єкту.

З повагою,

Директор ТОВ ТПФ «БЕРКУТ ЛТД»



І.В.Кривошеїн