

Додаткова угода № 12
до договору № 61-20 від 24.07.2020р.

на закупівлю «Реконструкція шляхопроводу над залізничною колією по вул. Житомирській в м. Бердичеві» (ДК 021:2015 (CPV) – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

м. Житомир

« 31 » 08 2023 р

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Хоменко Інни Вікторівни, що діє на підставі Положення про Департамент (надалі-Замовник), з однієї сторони та Приватне підприємство «Спецавтогідробуд», в особі директора Урумяна Андрія Леонідовича, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, уклали дану додаткову угоду (далі – Угода) про наступне:

Керуючись ч. 1 ст. 651, ст 654, Цивільного кодексу України, п.5 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до п. 23.1, 23.2, 23.7 Договору № 61-20 від 24.07.2020 «Реконструкція шляхопроводу над залізничною колією по вул. Житомирській в м. Бердичеві» (ДК 021:2015 (CPV) – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» Сторони дійшли згоди:

1.Викласти пункт 16.20 розділу XVI Договору «ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ВИКОННИХ РОБІТ» в новій редакції наступного змісту:

«16.20. Додаткові роботи включються в обсяг виконання поточного місяця за умови оформлення генеральним проектувальником відповідного кошторису. Після завершення виконання робіт по об'єкту оформлюється договірна ціна, що викладається у новій редакції під фактично виконані обсяги з урахуванням усіх документів складених за весь період будівництва об'єкту згідно пунктів 16.3-16.6, без локальних кошторисних розрахунків, виключно на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в».

2.Викласти пункт 3.1 розділу III Договору «ДОГОВІРНА ЦІНА» в новій редакції наступного змісту:

«3.1. Ціна цього Договору становить **29 556 626 грн 08 коп (Двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят шість тисяч шісот двадцять шість грн 20 коп) в т.ч. ПДВ 4 926 104 грн 35 коп (Чотири мільйони дев'яносто двадцять шість тисяч сто чотири грн 35 коп)(Додаток №1 до цього Договору)».**

3.Дана додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання, є невід'ємною частиною Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4. Дана Додаткова угода укладена в трьох дійсних примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу.

5. Всі інші умови Договору залишити без змін.

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

**Департамент регіонального розвитку
Житомирської обласної державної
адміністрації**

10014 м. Житомир,
майдан ім.С.П. Корольова, 12
р/р UA 758201720344261039107091523
р/р UA 838201720344221039147091523
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 39932654
тел. (0412) 40-47-16
E-mail: dmr@dmrdep.zht.gov.ua

Директор департаменту

М.П.  Е.В.Хоменко

ПІДРЯДНИК

**Приватне підприємство
«Спецавтогідробуд»**

82400 Львівська область, м. Стрий, вул.
Грабовецька, буд. 5 «Б»,
р/р 2600501611361, МФО 325365, ПАТ
«КРЕДОБАНК»
IBAN : UA073253650000002600501611361
р/р 37123037000116,
МФО 820172, ДКСУ м. Київ
IBAN: UA 628201720355309037000707090
Тел. 0990943102
E-mail : specialbud@ukr.net

Директор

М.П.  А.Л. Урумян

Замовник Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ПП "Спецавтогідробуд"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Реконструкція шляхопроводу над залізничною колією по вул.Житомирській в м. Бердичеві, що здійснюється в 2020-2023 роках

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1-2013 (зі змінами)

Складена в поточних цінах станом на 31.08.2023

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		21646,24373	21646,24373	-	-
	Розрахунок N1		3456,50279	3456,50279	-	-
	Розрахунок N2		14594,68733	14594,68733	-	-
	Розрахунок N3		3595,05361	3595,05361	-	-
2	Розрахунок N4		1934,36377	1934,36377	-	-
3	Розрахунок N5		62,25537	62,25537	-	-
4	Розрахунок N6		-	-	-	-
5	Розрахунок N7		-	-	-	-
6	Розрахунок N8		66,4	-	66,4	66,4
	Разом		23709,27972	23642,87972	66,4	66,4
7	Розрахунок N9		850,53372	850,53372	-	-
8	Розрахунок N10		84,52507	-	-	84,52507
9	Розрахунок N11		-	-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-	-

11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ зворотні суми: -вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ Разом договірна ціна крім ПДВ за відрахуванням зворотніх сум, що повертаються Податок на додану вартість Всього договірна ціна	24644,33851 - 24644,33851 13,81676 24630,52175 4926,10435 29556,62608	24493,41344 - 24493,41344 24479,59668 -	34_ДЦ_ДЦ 150,92507 - 150,92507 150,92507 4926,10435
12					



Хоменко Т.В.

Директор ПП
"Спецавтогдробуд"
А.П. Урумян

