

**Додаткова угода № 1
до Договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів
№11\ДУ-23 від 22.05.2023 року**

м.Херсон

«*В*» *10* _____ 2023р.

Сторони: **Замовник**, - Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» в особі директора Золотько Андрія Савелійовича, що діє на підставі Положення про державну устанovu, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ростдорстрой» в особі Генерального директора Андрюшина Олексія Степановича, який діє на підставі Статуту, (далі - Підрядник), разом - Сторони уклали цю додаткову угоду до Договору № 11\ДУ-23 від 22.05.2023 року про нижченаведене:

1. Керуючись п.9.2., 9.3. Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни і викласти у новій редакції наступні пункти:

1. Пункт 2.18.5. викласти у наступній редакції:

«2.18.5. Розробник проектної документації повинен отримати Позитивний експертний висновок проектної документації».

2.Пункт 2.18.6 викласти в наступній редакції:

«2.18.6. Вимоги до терміну виконання робіт з розробки проектної документації:

- Підрядник – в термін 30 (тридцяти) календарних днів з дати розмінування місця виконання робіт у встановленому Законом порядку, повинен розробити проектну документацію;

- Підрядник в термін 30 (тридцяти) календарних днів з дати укладання договору з експертною організацією повинен отримати Позитивний експертний звіт проектної документації».

3.Пункт 2.18.7 викласти в наступній редакції:

«2.18.7. Підрядник протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати розмінування місця виконання робіт у встановленому законом порядку, повинен передати Замовнику Позитивний експертний звіт проектної документації та 4 (чотири) примірники розробленої проектної документації на паперових носіях та у вигляді електронних документів по Акту приймання-передачі завершеної розробкою проектної документації. Виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її (в т.ч. і на електронних носіях) буде узгоджуватися Сторонами в процесі виконання ремонтно-будівельних робіт».

2. Інші умови договору № 11\ДУ-23 від 22.05.2023 року залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Ця додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання та є невід'ємною частиною договору № 11\ДУ від 22.05.2023 року.

4. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Замовник:

Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини»

Місце знаходження

73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Код ЄДРПОУ 43538115
р/р UA678201720344391006107058838
в Державній казначейській службі України
м. Київ, ГУДКСУ у Херсонській області
МФО 820172
Тел. (+380) 95 824 61 54
e-mail: dy.medor@ukr.net



А.С. Золотько



Підрядник:

ТОВ «Ростдорстрой»

Місце знаходження:

65009, м.Одеса, вул.Генуезька, 1-А,
ЄДРПОУ 33658865
Банківські реквізити:
р/р UA 213282090000026006311137001
в ПАТ Акціонерний банк «Південний»
МФО 328209
ПІН 336588615536
тел. (048)-784-75-30
e-mail: rost-ptd@ukr.net



О.С. Андрюшин

