

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до договору про закупівлю робіт від 19.09.2022 № 03-1-22
(із внесеними змінами додатковими угодами від 23.12.2022 № 1, від 28.04.2023 № 2,
від 30.07.2023 №3)

м. Хмельницький
року

« 02 » 10 2023

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі начальника управління **Поліщук Тетяни Миколаївни**, що діє на підставі Положення (далі - **Замовник**), з однієї сторони, і

ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУД-КОНТУР», в особі директора **Кривохижі Олександра Андрійовича**, який діє на підставі Статуту (далі - **Виконавець**), з іншої сторони, які разом і окремо в тексті цього договору також іменуються відповідно як «Сторони» і «Сторона» (у відповідних відмінках), керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), пунктами 10.11, 10.14, 10.15 Договору від 19.09.2022 № 03-1-22 (далі – Договір), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 та частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України, уклали дану додаткову угоду (далі – **Угода**) про наступне:

1. У зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указом Президента України від 26 липня 2023 року № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (№ 3275-IX від 27.07.2023), що унеможливає виконання зобов'язань згідно Договору, на підставі звернення Виконавця щодо зміни строків виконання робіт за Договором, Сторони домовились:

1.1. Продовжити строк виконання зобов'язань та викласти пункт 1.9 Договору в наступній редакції: **«Строк виготовлення Виконавцем проектної документації до 31 жовтня 2023 року. При цьому строком початку виконання договірних робіт Виконавцем вважається день підписання Договору».**

2. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені в цій Угоді, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

3. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

4. Цю Угоду складено українською мовою, у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони.

5. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін.


6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЗАМОВНИК
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Індекс: 29013;
Адреса: Хмельницька область,
місто Хмельницький,
вулиця Прокурівська, будинок 15
IBAN UA978201720344261011400053419
в ДКСУ, м. Київ,
код ЄДРПОУ 02498582
Тел./факс: +38 (0382) 65-65-35, 65-75-75
e-mail: ukb_1@ukr.net.

ВИКОНАВЕЦЬ
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУД-КОНТУР»

Індекс: 29000
Адреса: Хмельницька область,
місто Хмельницький,
вулиця Зарічанська, будинок 5/3
IBAN UA983052990000026002006008007
в АТ КБ «Приватбанк»
IBAN UA538201720355349590000711185
в ДКСУ, м. Київ,
код ЄДРПОУ: 31679129
Телефон: +38 (0382) 61-99-98

Начальник
управління
М.П.  **Тетяна ПОЛІЩУК**

Директор
М.П.  **Олександр КРИВОХИЖА**