

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору №21-37/1216017 від 15.09.2021 року

м. Ужгород

«29» 12 2023 р.

«Замовник»: Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради в особі директора департаменту Гільтайчука Віталія Степановича, що діє на підставі Положення про департамент міської інфраструктури, затвердженого рішенням XXXV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради № 1265 від 04.05.2023, з однієї сторони, та

«Підрядник»: Фізична особа-підприємець Катриниць Олександр Олександрович, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань з іншої сторони, які спільно за текстом цього договору іменують «Сторони», а кожна окрема «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. Замовник і Підрядник, відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» - продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконаних зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; враховуючи об'єктивні обставини, що спричинили таке продовження, відповідно до підпункту 3 пункту 2.6 розділу 2 договору №21-37/1216017 від 15.09.2021 р., дійшли згоди внести зміни до пп. 2.3., 3.2 10.6 договору №21-37/1216017 від 15.09.2021 р. виклавши їх в наступній редакції:

«2.3. Зобов'язання Замовника за даним Договором вини кають за наявності та в межах бюджетних призначень на 2021 рік – 128 648,00 (Сто двадцять вісім тисяч шістьсот сорок вісім грн. 00 коп.) на 2022 рік – 0,00 (Нуль гривень нуль копійок), на 2023 рік – 0,00 (Нуль гривень нуль копійок), на 2024 рік – **526 542,00** (П'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот сорок дві грн. 00 копійок), та можуть змінюватися залежно від фактичного фінансування шляхом укладення додаткової угоди.»

«3.1. Початок виконання робіт визначається Сторонами з моменту підписання Договору. Термін виконання робіт до **01.08.2024 року**»

«11.5. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2024 р., а в частині фінансових розрахунків – до повного їх виконання.»

2. Відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України сторони встановили, що умови п. 3.1 договору – даної додаткової угоди застосовуються до відносин між ними, які виникли до укладання цієї додаткової угоди, а саме з 01.08.2023 р.

3. Ця Угода складена у двох екземплярах по одному для кожної сторони.

4. Ця Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

5. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін:

Замовник:

Департамент міської інфраструктури
Ужгородської міської ради

Юридична адреса: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, пл. Поштова,3

Код ЄДРПОУ 36541721

Р/р UA838201720344251041100056013

в ДКСУ

Поштова адреса: 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, пл. Поштова,3

Телефон: (0312) 61 41 90

Директор департаменту

В. Гільтайчук

М.П.

Підрядник:

Фізична особа-Катриниць Олександр
Олександрович

Юридична адреса: 88000, м. Ужгород, ,
вул. Олександра Довженка, 4 кв. 3, Закарпатська
обл.,

Код ЄДРПОУ 3384905675

Р/р UA0730529900000260077013603702

в ПАТ КБ «Приватбанк»

Поштова адреса: 88000, м. Ужгород,
вул. Олександра Довженка, 4 кв. 3, Закарпатська
обл.

Телефон: +380666967776

Фізична особа-підприємець

О. Катриниць

М.П.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК РОБІТ
по об'єкту

**«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул. Марії Заньковецької, 38 (ОСББ
«Наш Двір-38») м. Ужгород»**
45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

№ п/п	Найменування робіт, етапів	Терміни робіт у 2021 році				Обсяг фінансування (грн.)
		Початок (місяць, рік)		Закінчення (місяць, рік)		
1	«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул. Марії Заньковецької, 38 (ОСББ «Наш Двір-38») м. Ужгород» (45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)	вересень	2021	грудень	2021	128 648,00
		Терміни робіт у 2022 році				Обсяг фінансування (грн.)
		березень	2022	травень	2022	-
		Терміни робіт у 2023 році				Обсяг фінансування (грн.)
		березень	2023	липень	2023	-
		Терміни робіт у 2024 році				Обсяг фінансування (грн.)
		березень	2024	липень	2024	526 542,00

Замовник:

Департамент міської інфраструктури
Ужгородської міської ради

Підрядник:

Фізична особа-підприємець

Директор

М.П.

О. Катриниць



В. Гільтайчук

