

Додаткова угода № 5
до договору №4330-Д-84-1-22 від 14.10.2022 року

м. Вараш

« 25 » вересня 2023 р.

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, в особі директора Ющука Дмитра Анатолійовича, який діє на підставі Положення, в подальшому іменується «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Алатир-Інвест консалтинг», в особі т.в.о.директора Черевач Наталії Миколаївни, яка діє на підставі наказу директора №25022022 від 25.02.2022 року, в подальшому іменується «Підрядник», з іншої сторони, разом іменується – як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду до Договору №4330-Д-84-1-22 від 14.10.2022 року про надання послуги послуги «Поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття) частини підвального приміщення інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за адресою: вул.Енергетиків, 23, м.Вараш, Вараський район, Рівненської області» (далі – Договір) про наступне:

1. В зв'язку із зменшенням фактичного обсягу виконаних робіт, Сторони вирішили внести зміни до Договору, а саме:

1.1. Пункт 3.1. Розділу 3 Договору викласти в новій редакції: «Ціна Договору становить 711 487,51 грн. (сімсот одинадцять тисяч чотириста вісімдесят сім гривень 51 копійка) без ПДВ, в тому числі:

- кошторисні призначення на 2022 рік складають: 548 947,00 грн. (п'ятсот сорок вісім тисяч дев'ятсот сорок сім гривень 00 копійка) без ПДВ;

- кошторисні призначення на 2023 рік складають: 162 540,51 грн. (сто шістдесят дві тисячі п'ятсот сорок гривень 51 копійка) без ПДВ.

1.2. Додаток 1 до Договору «Протокол погодження договірної ціни» викласти в новій редакції, згідно Додатку 1 до цієї додаткової угоди, який є її невід'ємною частиною.

1.3. Додаток 2 до Договору «Договірна ціна» викласти в новій редакції, згідно Додатку 2 до цієї додаткової угоди, який є її невід'ємною частиною.

2. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів та печатками Сторін.

4. Ця Додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Додатки:

- Протокол погодження договірної ціни (Додаток 1).
- Договірна ціна (Додаток 2).

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради

34400, Рівненська область, м.Вараш,
Незалежності майдан, 1,
р/р UA858201720344290021000188842
в Держказначейська служба України,

м.Київ,
код ЄДРПОУ 44402580

e-mail: dgkhmb@varashmtg.gov.ua

Директор

Дмитро ЮЩУК

М.П.

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Алатир-Інвест Консалтинг»

33013, вул.Князя Володимира,108,
м.Рівне, Рівненська область
ДРФО 42626095
р/р UA423052990000026008040703674

ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Тел.0678240505

Т.в.о.директора

Наталія ЧЕРЕВАЧ

М.П.

Додаток 1 до додаткової угоди № 5

від 25 вересня 2023 року до

Договору № 4330D-84-1-22 від 14.10.2022 року

Протокол погодження договірної ціни

на надання послуг «Поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття) частини підвального приміщення інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатoproфільна лікарня» за адресою: вул.Енергетиків, 23, м.Вараш, Вараський район, Рівненської області»

Ми, що нижче підписалися, Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, в особі директора Ющука Дмитра Анатолійовича, від Замовника та Товариство з обмеженою відповідальністю «Алатир-Інвест Консалтинг», в особі т.в.о.директора Черевач Наталії Миколаївни, від Підрядника, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни щодо надання послуг «Поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття) частини підвального приміщення інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатoproфільна лікарня» за адресою: вул.Енергетиків, 23, м.Вараш, Вараський район, Рівненської області» у розмірі 711 487,51 грн. (сімсот одинадцять тисяч чотириста вісімдесят сім гривень 51 копійка) без ПДВ, в тому числі:

- кошторисні призначення на 2022 рік складають: 548 947,00 грн. (п'ятсот сорок вісім тисяч дев'ятсот сорок сім гривень 00 копійка) без ПДВ;
- кошторисні призначення на 2023 рік складають: 162 540,51 грн. (сто шістдесят дві тисячі п'ятсот сорок гривень 51 копійка) без ПДВ.

Цей протокол є підставою для проведення розрахунків і платежів між Виконавцем і Підрядником.

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради



Директор

Дмитро ЮЩУК

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алатир-Інвест Консалтинг»



Т.в.о.директора

Наталія ЧЕРЕВАЧ

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Додаток

Замовник: Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради**Підрядник:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Алатир-Інвест Консалтинг»**ДОГОВІРНА ЦІНА**

Поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття) частини підвального приміщення інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за адресою: вул. Енергетиків, 23, м. Вараш, Вараський район, Рівненської області

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	540,73051	540,73051	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	102,12992	102,129	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	405,47759	405,47759	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	33,12300	33,12300	-
3	Розрахунок N4	Загальноновиробничі витрати	52,47800	52,47800	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		626,33151	626,33151	-
7	Розрахунок N9	Прибутки	43,84321	43,84321	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	6,88965	-	6,88965
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		677,06437	667,06437	6,88965

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	34,42314	-	34,42314
		Разом договірна ціна	711,48751	667,06437	41,31279
		Всього договірна ціна	711,48751		

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради



Дмитро ЮЩУК
Директор



ТОВ "Алатир-Інвест Консалтинг"

Наталія ЧЕРЕВАЧ
Т.в.о. директора

Handwritten signature: Червак Н.В.