

ДОДАТКОВА УГОДА № 10
до Договору № 15/19 від 27 травня 2019 року
на виконання підрядних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт парку-пам'ятки
садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна вода»
(ДК 021:2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

м. Львів

«19» грудня 2023 року

Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради, в особі в.о. начальника Микітчак Галини Степанівни, що діє на підставі Положення, надалі – Замовник, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс», в особі директора Петричко Наталії Василівни, що діє на підставі Статуту, надалі – Виконавець, з іншої сторони (далі - Сторони),

відповідно до умов Договору № 15/19 від 27 травня 2019 року, керуючись п. 4. ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України, ч.1 ст. 652, 654 Цивільного кодексу України та враховуючи об'єктивні обставини, відсутність коштів для фінансування виконання повного обсягу робіт у 2023 році за об'єктом «Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна вода», у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану, Сторони уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди про внесення змін до Договору № 15/19 від 27 травня 2019 року.
2. Внести зміни у п. 2.1. Договору №15/19 від 27 травня 2019 року та викласти його у наступній редакції:

«2.1. Загальна вартість робіт згідно з договірною ціною становить: 26 632 499,00 грн. (двадцять шість мільйонів шістсот тридцять дві тисячі чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) у тому числі ПДВ.

2.1.1. Вартість робіт у 2019 році склала 449 798,10 грн. (чотириста сорок дев'ять тисяч сімсот дев'яносто вісім гривень 10 копійок) з ПДВ.

2.1.2. Вартість робіт у 2020 році склала 2 316 171,22 грн. (два мільйони триста шістнадцять тисяч сто сімдесят одна гривня 22 копійок) з ПДВ.

2.1.3. Вартість робіт у 2021 році склала 565 474, 69 грн. (п'ятсот шістдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят чотири гривні 69 копійок) з ПДВ.

2.1.4. Враховуючи фактичне фінансування вартість робіт у 2022 році склала 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) з ПДВ.

2.1.5. Враховуючи фактичне фінансування вартість робіт у 2023 році склала 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) з ПДВ.

2.1.6. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором в наступних бюджетних періодах становить 23 301 055,00 грн. (двадцять три мільйони триста одна тисяча п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок) з ПДВ.»

3. Сторони погодили продовжити термін дії Договору № 15/19 від 27 травня 2019 року та викласти п. 13.10. Договору у наступній (новій) редакції:

«13.10. Договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором».

4. Додаток №1 до Договору № 15/19 від 27 травня 2019 року «Календарний план виконання робіт» викласти в новій редакції
5. Всі інші умови Договору № 15/19 від 27 травня 2019 року залишаються незмінними.
6. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.
7. Ця Додаткова угода складена у двох автентичних примірниках по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору №15/19 від 27 травня 2019 року.

Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін.

Замовник

**Управління екології та природних
ресурсів Департаменту містобудування
Львівської міської ради**

79008, м. Львів, пл. Ринок, 1
р/р UA72320478000000254530000001187
в АБ «Укргазбанк»,
МФО 320478
ЄДРПОУ 43326991

В.о. начальника



Галина МИКІТЧАК

Виконавець

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна компанія
«Укрбудсервіс»**

79028, м. Львів, вул. Зелена, буд. 238.
ЄДРПОУ 40433945
UA 133395002600401243248000001
в АТ «ТАСКОМБАНК»
МФО- 339500

Директор



Наталія ПЕТРИЧКО

Календарний план виконання робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва значення "Залізна вода» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)

Назва об'єкту	1	Назва робіт	2	Термін початку	3	Термін закінчення	4
«Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва значення "Залізна вода» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)	2019 рік	Санітарна обрізка					
		Зовнішнє освітлення					
	2020 рік	ФІНАНСУВАННЯ, грн			449 798,10	Грудень 2019	
		Зовнішнє освітлення					
		Демонтажні роботи, очистка території					
		Влаштування доріжок					
		Облаштування джерела					
		Влаштування русла					
		Розчистка і поглиблення озера					
		Установлення бетонних поребриків на бетонну основу					
	2021 рік	ФІНАНСУВАННЯ, грн			2 316 171,22	Березень 2020	Грудень 2020
		Санітарна обрізка					
		Улаштування одношарових основ та покриттів з грібнорозмірних фігурних елементів [ФЕМ]					
		Установлення бетонних поребриків на бетонну основу					
	2021 рік	Покриття доріжок і майданчиків, озеленення					
		Загально-будівельні роботи					
		ФІНАНСУВАННЯ, грн			565 474,69	Квітень 2021	Грудень 2021
	2022 рік	-					
		ФІНАНСУВАННЯ, грн			0,00	Січень 2022	Грудень 2022
	2023 рік	-					
		ФІНАНСУВАННЯ, грн			0,00	Січень 2023	Грудень 2023
	2024 рік	Зовнішнє освітлення					
		Влаштування містка					
		Влаштування сходів					
		Загально-будівельні роботи					
		Облаштування майданчиків					
		ФІНАНСУВАННЯ, грн			23 301 055,00	Січень 2024	Грудень 2024

ЗАМОВНИК

Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради

В.о. начальника

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРБУДСЕРВІС»

Директор

