

Додаткова угода № 4
до Договору № 01-07-21 від 23.07.2021 р.
Капітальний ремонт провулку (від вул. Заньковецької до вул. П. Мирного) в м. Стрию
Львівської області» (ДК021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Стрий

« 17 » вересня 2023 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі **Замовник**) в особі начальника Лебідя Івана Петровича, що діє на підставі Положення - з однієї сторони, та Дочірнє підприємство «Екранбуд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Екран» (надалі **Підрядник**) в особі директора Йосипчука Ореста Васильовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі «Сторони» - керуючись **п. 5 ч. 5 ст. 41 Закону про закупілі** та згідно з п. 11.1 Розділу 11 та підпунктом 4 п. 13.1 Розділу 13 Договору уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. **Сторони** домовились зменшити загальну вартість Договору (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт), а саме:

1.1. Договірна ціна робіт за договором № 01-07-21 від 23.07.2021 р. складає **1437363,88 грн.** (один мільйон чотириста тридцять сім тис. триста шістдесят три грн. 88 коп.) в тому числі ПДВ **239560,65 грн.**

Роботи на об'єкті виконані в повному обсязі.

1.2. Фактична вартість виконаних робіт згідно з довідкою Ф. КБ-3 за вересень 2023 року **1425000,91 грн.** (один мільйон чотириста двадцять п'ять тисяч гривень 91 копійка) в тому числі ПДВ 237500,15 грн.

1.3. **Сторони** дійшли згоди зменшити вартість договору на суму – **12362,97 грн.** з ПДВ та відповідно пункт 3.1 Розділу 3 Договору про закупівлю № 01-07-21 від 23.07.2021 р. викласти в наступній редакції:

п. 3.1. «**Договірна ціна Договору є твердою і становить: 1425000,91 грн.** (один мільйон чотириста двадцять п'ять тисяч 91 копійка) в тому числі ПДВ 237500,15 грн.

2. Ця Додаткова угода викладена українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та набирає чинності з моменту її підписання та є невід'ємною частиною Договору.

3. Юридичні адреси сторін.

ЗАМОВНИК :

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

82400, Львівська обл.

м. Стрий, вул. Шевченка, 71

Код ЄДРПОУ 44021023

р/р UA 068201720344241006100113312

Р/р UA 878201720344271006400113312

ДКСУ м. Київ Стрийське УДКСУ,


МФО 820172,

ЗКПО 44021023

телефон 24571300

Email: mrlebidvkb@ukr.net

Начальник

 **Лебідь І.П.**
М.П.



ВИКОНАВЕЦЬ:

Дочірнє підприємство «Екранбуд»

Товариства з обмеженою відповідальністю «Екран»

82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Коновальця, 3

ЄДРПОУ 32562004

р/р UA193052990000026004011010196

в Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 305299

Індивідуальний податковий номер 325620013114

тел. (050) 431 4342

електронна пошта: yurist1@ekran.ua

Директор

 **Йосипчук О.В.**
М.П.



Замовник Відділ капітального будівництва Стрийського міської ради Стрийського району Львівської області

Програмний комплекс АВК (назва організації)

Підрядник ДП "Екранбуд" ТОВ "ЕКРАН"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт провулку (від вул. Заньковецької до вул. П. Мирного) в м. Стрию Львівської області» (ДК

021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		1127,33090	1127,33090	-
	Заробітна плата				
	Вартість матеріальних ресурсів		95,52246	95,52246	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		924,87016	924,87016	-
2	Загальновиборничі витрати		106,93828	106,93828	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		48,02248	48,02248	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		1175,35338	1175,35338	-
7	Прибутки		10,2867	10,2867	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		1,86068	-	1,86068
9	Кошти на покриття ризику		-	-	-
10	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-
	Разом (п.п. 1-10)		1187,50076	1185,64008	1,86068
11	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		-	-	-
	Разом договірної ціни крім ПДВ		1187,50076	1185,64008	1,86068
	Податок на додану вартість		237,50015	-	237,50015
12	Всього договірної ціни		1425,00091	-	237,50015

Керівник підприємства (організації) замовника

О.І. Лебідь

Керівник генеральної (підприємства) організації

О.Йосипчук

Додаток №1 до
Додаткової угоди
№ 4 від 24 вересня 2013р.

113 ДЦДЦ