

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до договору № 1 від 14 лютого 2024р

м. Краматорськ

14 квітня 2024р.

Комунальне підприємство «Об'єднання парків культури та відпочинку», в особі директора Тарасевича М.С., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та **Комунальне підприємство «Ринок Лазурний»**, в особі директора Жирної В.В., що діє на підставі Статуту (в подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), відповідно до ст. 651,653,654 Цивільного кодексу України уклали цю додаткову угоду № 2 про внесення змін до Договору № 1 від 14.02.2024р. (надалі іменується «Угода») про нижче наведене:

1. Внести зміни до п. 2.1. розділу 2 Договору та викласти його в наступній редакції:

«Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт одразу після підписання Договору та закінчити їх не пізніше 30 травня 2024 року. Датою закінчення робіт є прийняття їх замовником».

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують свої зобов'язання за ним.
3. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і становить невід'ємну частину Договору № 1 від 14.02.2024р.
4. Текст цієї угоди складено українською мовою в двох чинних примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної Сторони.



Директор

М. ТАРАСЕВИЧ

2024р



Директор

В. ЖИРНОВА

2024р.