

ДОДАТКОВА УГОДА № 23

до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 01-1-17 від 16.08.2017
(із внесеними змінами додатковими угодами №1 від 28.12.2017, №2 від 20.02.2018, №3 від 02.05.2018, №4 від 05.05.2018, №5 від 11.07.2018, №6 від 18.12.2018, №7 від 31.01.2019, №8 від 19.02.2019, №9 від 07.05.2019, №10 від 29.05.2019, №11 від 27.06.2019, №12 від 19.12.2019, №13 від 23.01.2020, №14 від 30.01.2020, №15 від 04.06.2020, №16 від 11.12.2020, №17 від 23.12.2020, №18 від 01.02.2021, №19 від 01.02.2021, №20 від 21.07.2021, №21 від 23.12.2021, №22 від 29.12.2022)

м. Хмельницький

«29» 12 2023

Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради, яке є виконавчим органом Хмельницької міської ради, в особі начальника управління Поліщук Тетяни Миколаївни, що діє на підставі Положення про управління (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з додатковою відповідальністю «Золота середина», в особі директора Федаша Олега Михайловича, що діє на підставі протоколу Загальних зборів Учасників товариства № 3 від 17.12.2015 та довіреності № 124 від 19.07.2017 (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись пунктом 11.16, 11.18 Договору № 01-1-17 від 16.08.2017 року (далі - Договір), пунктами 3, 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України та у зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указом Президента України № 734/2023 від 06 листопада 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 08.11.2023 р. № 3429-IX, що унеможливило виконання зобов'язань згідно Договору, Сторони уклали дану додаткову угоду (далі - Угода) до Договору про таке:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт та строку дії Договору:

1.1. Пункт 5.1 Договору викласти у наступній редакції: «Строк виконання робіт, при своєчасному фінансуванні в повному обсязі, становить до 31.12.2024».

1.2. Пункт 10.1 Договору викласти у наступній редакції: «Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2024 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

2. В розділі 13 Договору у реквізитах Замовника слова та цифри «р/р UA528201720344271013100053419 ДКСУ у м. Київ» замінити на слова та цифри «р/р UA128201720344201013400053419 ДКСУ у м. Київ».

3. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені в цій Угоді, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

4. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

5. Цю Угоду складено українською мовою у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони.

6. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
Хмельницької міської ради

29013, м. Хмельницький,
вул. Проскурівська, 15
р/р UA128201720344201013400053419
ДКСУ у м. Київ
ЄДРПОУ 02498582
тел.65-65-35, тел/факс 65-75-75

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Золота середина»

31312, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
село Олешин, вул. Радісна, буд. 32
р/р UA193154050000026004052320056
в АТ КБ ХФ «Приватбанк»,
р/р UA968201720355339107000005362
Держказначейська служба України, м.Київ
УДКСУ у м. Хмельницькому,
ЄДРПОУ 39083168, тел. 067 323 55 84,
e-mail: zolotaseredyna2015@gmail.com
Заступник директора

Начальник управління

Тетяна ПОЛІЩУК

Олег ФЕДАШ