

Тоніс

Додаткова угода № 4
до Договору № 24/КР/К/В від 05 липня 2021 року

м. Миколаїв

24 грудня 2023 року

Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області», в особі в.о. директора Янченка Івана Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Березівкаагрошляхбуд» в особі директора Хачатряна Князя Аршалуйсовича, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним і Господарським кодексами України (зі змінами), у тому числі п. ч. 1 ст. 3 та ст. 6 Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, уклали дану Додаткову угоду до Договору № 24/КР/К/В від 05 липня 2021 року про наступне:

1. На підставі абзацу 1 підпункту 3.3.1. Договору Сторони домовились погодити зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку та викласти абзац 1 пункту 3.1. Договору в наступній редакції:
 - 1.1. «п.3.1. Ціна договору визначається на основі договірної ціни (Додаток 1) і становить 2 916 825,00 грн. крім того ПДВ 583 365,00 грн., разом з ПДВ 3 500 190,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч сто дев'яносто гривень 00 копійок)».
1. Додаток 1 – Договірна ціна до Договору викласти в редакції, що додається;
2. Додаток 2 – Календарний графік виконання робіт до Договору викласти в редакції, що додається.
3. Додаток 3 – План фінансування до Договору викласти в редакції, що додається.
4. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, обов'язковими будуть умови вищезазначеного Договору.
5. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками.
6. Дана Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід'ємною частиною Договору № 24/КР/К/В від 05 липня 2021 року.
7. Додаток до Додаткової угоди № 4 до Договору № 24/КР/К/В від 05.07.2021:
 1. Додаток 1 – Договірна ціна до Договору № 24/КР/К/В від 05.07.2021 (в редакції Додаткової угоди № 4 від 24 грудня 2023 року);
 2. Додаток 2 – Календарний графік виконання робіт до Договору № 24/КР/К/В від 05.07.2021 (в редакції Додаткової угоди № 4 від 24 грудня 2023 року);
 3. Додаток 3 – План фінансування до Договору № 24/КР/К/В від 05.07.2021 (в редакції Додаткової угоди № 4 від 24 грудня 2023 року).

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Березівкаагрошляхбуд»

Директор

Директор

А. Хачатрян

Згідно з оригіналом
Директор ДП «Агенція
місцевих доріг Миколаївської
області»
24.12.2023



123 ДПДП

Замовник Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області»
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Березівкаагрошляхбуд"
(назва організації)

Додаток №1 до Додаткової угоди № 4 від 04.10.2023
до Договору №24/КР/КВ від 05.07.2021р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам'яномостівській від кільця по вул. Одеська в місті Первомайськ
Миколаївської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	2822,43	2822,43	-
2	Розрахунок N1	Заробітна плата	50,551	50,551	-
3	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2553,226	2553,226	-
4	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	218,653	218,653	-
5	Розрахунок N4	Загальнопробовні витрати	74,699	74,699	-
6	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
7	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
8	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
9	Розрахунок N8	Інші суматні витрати	-	-	-
10	Розрахунок N9	Разом	2897,129	2897,129	-
11	Розрахунок N10	Прибуток	16,679	16,679	-
12	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	3,017	-	3,017
13	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

№ 001/2

Додаток 2 до Додаткової угоди № 4
від «28» листопада 2023 року
до Договору № 24/КР/К/В
від 05 липня 2021 року

Календарний графік виконання робіт

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам'яномостівській від кільця по вул. Одеська в місті Первомайськ Миколаївської області»

№ з/п	Найменування робіт за договором	Термін виконання	Вартість (гривень)		
			2021 рік	2022 рік	2023 рік
1.	«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам'яномостівській від кільця по вул. Одеська в місті Первомайськ Миколаївської області»	по 31 грудня 2023 року	3 462 855,60	0,00	37 334,40
Всього:			3 462 855,60	0,00	37 344,40

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Березівкаагрошляхбуд»

Директор



Згідно з оригіналом
Директор ДП «Агенція
місцевих доріг миколаївської
області»

24.12.2023



ЛОСН

Додаток 3 до Додаткової угоди № 4
від «14» грудня 2023 року
до Договору № 24/КР/К/В
від 05 липня 2021 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

до Договору № 24/КР/К/В від 05 липня 2021 року

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам'яномостівській від кільця по вул. Одеська в місті Первомайськ Миколаївської області»	
Джерела фінансування	Обсяги фінансування, грн.
2021 рік	
Кошти державного бюджету	3 462 855,60
2022 рік	
Кошти державного бюджету	0,00
2023 рік	
Кошти державного бюджету	37 334,40
Разом:	3 500 190,00

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Березівкапромзбуд»

Директор



Згідно з рішенням
Директор ДП «Агенція
місцевих доріг Миколаївської області»
14.12.2023

