

Додаткова угода № 4
до Договору № 64/ПКД від 11 жовтня 2021 року

м. Миколаїв

«дф» грудня 2023 року

Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області», в особі директора Янченка Івана Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та Суб'єкт підприємницької діяльності, в особі фізичної особи – підприємця Дейнеко Олени Сергіївни, який діє на підставі державної реєстрації його як підприємця (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.07.2011 № 25250000000005580) (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним і Господарським кодексами України (зі змінами), у тому числі п. ч. 1 ст. 3 та ст. 6 Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 64/ПКД від 11 жовтня 2021 року (далі - Договір), про наступне:

1. Сторони за взаємною згодою, у зв'язку відсутністю фінансування, вирішили продовжити строк дії договору на підставі п. п. 2.2., 2.3. Договору та внести зміни виклавши п. 2.1. Договору у наступній редакції:

1.1. «п. 2.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до **31.12.2024** року, а в частині грошових зобов'язань до повного їх виконання».

2. Додаток № 2 - Календарний план надання послуг до Договору викласти в новій редакції, що додається.

3. В цьому іншому, що не передбачено цією угодою, обов'язковим будуть умови вищезазначеного Договору.

4. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками.

5. Дана Додаткова угода складена українською мовою в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід'ємною частиною Договору № 64/ПКД від 11 жовтня 2021 року.

6. Додаток до Додаткової угоди № 4 від «дф» грудня 2023 року:

- Додаток № 2 - Календарний план надання послуг до Договору № 64/ПКД від 11 жовтня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 4 від «дф» грудня 2023 року).

ЗАМОВНИК

Державне підприємство —
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор

І.О. Янченко



ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа – підприємець
Дейнеко Олена Сергіївна

Керівник

О.С. Дейнеко



Додаток № 2 до Додаткової угоди № 4
від « 14 » листопада 2023 року
до Договору № 64/ПКД
від 11 жовтня 2021 року

Календарний план надання послуг

«Розроблення проєктно - кошторисної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150312 (Одеса-Новоазовськ)-Лимани-Вікторівка км 0+000 - км 14+900, Миколаївський район, Миколаївська область».

№ з/п	Найменування робіт за договором	Термін виконання	Вартість (гривень)			
			2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1.	«Розроблення проєктно - кошторисної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150312 (Одеса-Новоазовськ)-Лимани-Вікторівка км 0+000 - км 14+900, Миколаївський район, Миколаївська область»	по 31 грудня 2024 року	0,00	0,00	0,00	1 479 301,45
Всього:			0,00	0,00	0,00	1 479 301,45

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор



І.О. Янченко

ПІДРЯДНИК

Фізична особа – підприємець
Дейнеко Олена Сергіївна

Керівник

 О. С. Дейнеко