

ДОДАТКОВА УГОДА № 8
до Договору підряду
№ 34.03-10/18 від 04.06.2020 р.

м. Краматорськ

«19» 12 2023 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоінтерстрой»** (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора Селезньова Костянтина Семеновича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами від 24.02.2022 № 2102-IX, на підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 про настання обставин непереборної сили (події форс мажору), виконання робіт по об'єкту: **«Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня №3", розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17. Коригування.»** у строки визначені Договором є неможливим, тому з метою покращення якості робіт, керуючись пунктом 17 Договору, Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме:

1. п.3. **«СТРОКИ ПОЧАТКУ Й ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ»** викласти в наступній редакції:
 - 3.1. «Підрядник» починає виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту підписання договору, та після отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт і закінчує їх 31.12.2024р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2021-2024 роки. (Додаток №2). Даний договір діє до 31.12.2024р., або у будь якому разі до повного виконання сторонами зобов'язань.
2. Додаток №2 «Календарний графік» викласти в новій редакції.
4. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору **№ 34.03-10/18 від 04.06.2020 р.**
5. Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
6. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоінтерстрой»

84313, Донецька область, м
Краматорськ, вул. О. Тихого, 8
р/р UA423355480000026003053607233
ПАТ КБ «Приватбанк» м. Краматорськ
МФО 335548
р/р UA 048201720355989600000702619
р/р UA 468201720355999700000702619
в банку Держказначейська служба
України
м. Київ МФО 820172
код ЄДРПОУ 33620522
avtois2017@gmail.com
конт.тел. (06264) 7-22-92 (099) 297-46-80

Від ПІДРЯДНИКА
Генеральний Директор

/К.С.Селезньов /

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

84320, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Біленьківська, 113
р/р UA
р/р UA
Держказначейська служба України
м.Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 40478970
kram.uks.pr@gmail.com
Конт. тел. (0626) 48-72-92

Від ЗАМОВНИКА
Начальник управління

/Р.В. Чайка /

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
«Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП «Міська лікарня № 3», розташованого за адресою: м.Краматорськ, вул.Героїв України, 17.Коригування»

№ з/п	Перелік видів робіт	Обсяг робіт		Вартість робіт, грн.	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		Одиниця виміру	Кількість						
1.	Загально-будівельні роботи	шт.	1	13558980,95	7344868,10	-			
2.	Водопостачання та каналізація	шт.	1	1035723,67	562804,00	-			
3.	Опалення та вентиляція	шт.	1	2588047,91	1299759,15	-			
4.	Обладнання для вентиляції	шт.	1	2214950,70	-	-			
5.	Електропостачання	шт.	1	3579202,33	1852866,15	-			
6.	Система пожежної сигналізації та оповіщення	шт.	1	479088,58	284586,00	-			
7.	Елементи доступності	шт.	1	236380,59	-	-			
8.	Мережа телефонізації та палатної сигналізації	шт.	1	124301,53	-	-			
9.	Мережа киснезабезпечення	шт.	1	176814,09	-	-			
10.	Заміна вантажно-пасажирського ліфту	шт.	1	72566,00	72566,00	-			
11.	Придбання вантажно-пасажирського ліфту	шт.	1	682633,00	682633,00	-			
12.	Придбання та монтаж медичного обладнання	Шт.	1			3208215,60			9440391,35
				24748689,35	12100082,40	3208215,60			9440391,35

