

ДОДАТКОВА УГОДА № 12

до договору № 85/р від 02.12.2019 р. про закупівлю робіт «Реконструкція невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа ВПО. Коригування»

м. Дружківка

« 05 » грудня 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради, в особі Генерального директора Чубенка Сергія Геннадійовича, іменованій далі «Замовник», що діє на підставі Статуту, Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», далі – Проект), ратифікованої Законом № 346-VIII від 22.04.2015, та Угоди про передачу коштів позики №13010-05/121 від 23 липня 2018 року між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Дружківською міською радою, Міським відділом охорони здоров'я Дружківської міської ради та Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради, з однієї сторони, і **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСК»**, в особі директора Ульяновцева Максима Валерійовича, іменованій далі «Підрядник», що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:

У зв'язку із виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи лист Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 щодо підтвердження зазначених обставин з 24.02.2022 року до їх офіційного закінчення, відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»,

Сторони дійшли до згоди щодо наступного:

1. Внести зміни до Договору підряду № 85/р від 02.12.2019 року (далі – Договір) виклавши пункт 18.1 розділу 18 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» у новій редакції наступного змісту:

18.1. Цей Договір вважається укладеним після підписання Сторонами і набирає чинності з моменту отримання резолюції ЄІБ «без заперечень» і діє до 31.12.2024 року, а у частині виконання зобов'язань Сторін – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.».

2. Викласти додаток № 2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» в новій редакції (додається);

3. Викласти додаток № 3 до Договору «План фінансування» в новій редакції (додається);

4. Вказані зміни до Договору не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

5. Всі інші умови Договору підряду № 85/р від 02.12.2019 року залишаються без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

6. Ця Додаткова угода складена в 2-х примірниках, набирає чинності з дня її

укладання та є невід'ємною частиною Договору підряду № 85/р від 02.12.2019 року.

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради

84200, Донецька область, м. Дружківка, вул. Короленка, 12,
ЄДРПОУ 37937247
р/р: UA418201720344391011126080157
код банку 820172
ДКСУ м. Київ
ІПН 379372405102

cpmsp.druzhkivka.net



Сергій ЧУБЕНКО

М.П.

Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСК»

49050, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Генерала Пушкіна, будинок 1
ЄДРПОУ 39709485

ДКСУ м.Київ
UA938201720355399107000707024 код банку 820172
р/р UA663351060000026007300141231
ТБВВ № 10004/0271 І-А типу Філії – ДОУ АТ «Ощадбанк» МФО 335106

Витяг з реєстру платників податків №

1904634500799

Індивідуальний податковий номер

397094805153

to@krask@gmail.com



Максим УЛЬЯНЦЕВ

Зверну

Додаток № 3 до Договору № 85/р від 02.12.2019 р.
До додаткової угоди № 12

«Реконструкція невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа ВПО. Коригування»

План фінансування виконаних робіт

№ з/п	Період	Найменування	Загальна сума з ПДВ, грн.	ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Рік 2020	Отвори і перемички, Перегородки і стіни, Стелі, Підлоги, Опалення, Електромонтажні роботи, Холодне водопостачання, гаряче водопостачання, Каналізація	2 342 187,79	390 364,63	1 951 823,16
2	Рік 2021	Перегородки і стіни, Стелі, Підлоги, Покрівля, Вентканали, Фасад, Вентиляція, Електромонтажні роботи, Холодне водопостачання, гаряче водопостачання, Каналізація	4 596 385,51	766 064,25	3 830 321,26
3	Рік 2022	Фасад, Перегородки і стіни, Електромонтажні роботи	427 436,34	71 239,39	356 196,95
4	Рік 2023	Фасад, Перегородки і стіни, Електромонтажні роботи	0,00	0,00	0,00
5	Рік 2024	Фасад, Перегородки і стіни, Електромонтажні роботи	390 863,56	65 143,93	325 719,63
		Всього:	7 756 873,20	1 292 812,20	6 464 061,00

Від Замовника:
М.П.

Генеральний директор КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради

Сергій ЧУБЕНКО

Від Підприємця:
М.П.

Директор ТОВ «КРАСК»

Максим УЛЬЯНЦЕВ

