

ДОДАТКОВА УГОДА № 06
до Договору про закупівлю № 90-005/21 від 26.11.2021

м. Кропивницький

«29» березня 2024 року

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград», в подальшому "Замовник", в особі в.о. генерального директора Романюка М. О., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», в подальшому "Виконавець", в особі директора Омельчука В. П., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, беручи до уваги Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, який продовжено з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 строком на 90 діб Указом Президента України від 5 лютого 2024 року № 49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що в свою чергу є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для Сторін Договору про закупівлю для виконання своїх зобов'язань, які підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, у зв'язку із отриманим листом ТОВ «Комфорт – Еко» від 29.03.2024 № 27, на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись п. 5.2., п. 11.2. Договору, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 11.1 Договору і викласти його в наступній редакції:

«11.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до «10» травня 2024 року, а в частині взаємних розрахунків до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.»

2. У зв'язку із продовженням строку дії Договору, Сторони дійшли згоди Додаток 2 до Договору викласти в новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди.

3. Всі інші умови Договору про закупівлю № 90-005/21 від 26.11.2021 залишаються без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

4. Додаткова угода є невід'ємною складовою частиною Договору про закупівлю № 90-005/21 від 26.11.2021 та набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

5. Додаткова угода складена українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Кожен примірник додаткової угоди має однакову юридичну силу, скріплюється печатками та підписується уповноваженими представниками обох Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

В.о. генерального директора

М.О. Романюк



ВИКОНАВЕЦЬ
ТзОВ «Комфорт-Еко»

Директор

В.П. Омельчук



ПЛАН-ГРАФІК

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область»

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт, місяць, рік
1	Підготовка та збір вихідних даних	«04» січня 2022 р.
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації	«19» квітня 2024 р.
3	Супровід по експертизі та отримання позитивного висновку	«10» травня 2024 р.

ЗАМОВНИК
ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

В.о. генерального директора  М.О. Романюк

ВИКОНАВЕЦЬ
ТзОВ «Комфорт-Еко»

Директор  В. П. Омельчук