

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 8
до Договору № 36 від 07 жовтня 2019 року
на об'єкті:

«Капітальний ремонт спортивного майданчика у НВК «ШЕЛ» по вул. Хвильового, 35 у м.
Львові»

м. Львів

«29» червня 2023 року

Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей», в особі директорки Кутельмах Івани Романівни, що діє на підставі Статуту, надалі – Замовник, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Будспорт», надалі – Підрядник, в особі директора Семака П.М., що діє на підставі Статуту, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з іншої сторони (разом далі - Сторони), уклали цей Додатковий договір до Договору №36 від 07 жовтня 2019 року про наступне:

1.1. Внести зміни в п. 2.1. Розміру 2. «Вартість робіт» Договору та викласти його у новій редакції:

2.1. Загальна вартість Робіт згідно з договірною ціною становить: 3881000,00 грн. (Три мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 646833,33 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2019 році становить: 488 416,75 грн. (Чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста шістнадцять грн. 75 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 81 402,79 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2020 році становить: 2 463 600,67 грн. (Два мільйони чотириста шістдесят три тисячі шістсот грн. 67 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 410600,11 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2021 році становить: 612 235,30 грн. (Шістсот дванадцять тисяч двісті тридцять п'ять грн. 30 коп.), у т.ч. ПДВ – 20% 102039,22 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2022 році становить: 0 грн. (Нуль грн.).

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2023 році становить: 97 591,53 грн. (Дев'яносто сім тисяч п'ятсот дев'яносто одна грн. 53 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 16 265,26 грн.

Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2024р. становить: 219 155,75 грн. (Двісті дев'ятнадцять тисяч сто п'ятдесят п'ять грн. 75 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 36525,96 грн.

1.3. Внести зміни в Додаток №1 «Календарний план виконання робіт» та викласти його в новій редакції (додається).

2. Решта умов Договору, яких не торкнувся цей Додатковий договір, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Даний Додатковий договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання зобов'язань.

4. Додаткова угода складений в двох примірниках по одному для кожної сторони і є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток 1. Календарний план виконання робіт.

Замовник:

Підрядник:

Навчально-виховний комплекс
«Інженерно-економічна школа-
Львівський економічний ліцей»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торгово-промислова компанія «Будспорт»

79059, м. Львів, вул. Хвильового, 35

Код ЄДРПОУ 22366871

UA 2332047800000451000001264

в. УКРГАЗБАНК

мет. 0322930942

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, офіс 6

р/р UA293052990000026003031000392

в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

Код ЄДРПОУ 305299

Директор НВК «ШЕЛ» Кутельмах І.Р.

Директор Товариства Семак П.М.



Додаток № 1
до Додаткового договору № 8
від 29 грудня 2023 р.

Календарний план виконання робіт

по об'єкту:

«Капітальний ремонт спортивного майданчика у НВК «ШЕЛ» по вул. Хвильового, 35 у м. Львові»

№	Етапи робіт	Терміни виконання
1	Обладнання	з січня 2024р. – грудень 2024р.
2	Пісковий майданчик	з січня 2024р. – грудень 2024р.
3	Відеонагляд	з січня 2024р. – грудень 2024р.

Директор



Семак П.М.

Директор



Кутельмах І.Р.