

ЖЧ-48935-1 в.р 14.12.2023

Додаткова угода №2 в.р 21.12.2023

до договору №01/01/Т-2023/ 20-123-01-23-08012 від 01.02.2023

на виконання

робіт за темою: «Енергоблок №3. Модернізація КРУ-0,4 кВ в частині секцій CS13, CS14, CS30, CS40, DA21, DN21, OUZ00X04, OUZ00X05»

м. Южноукраїнськ

14 грудня 2023 р.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (скорочено – ДП «НАЕК «Енергоатом»)), в особі

та Товариство з Обмеженою Відповідальністю „ЕНЕРГОПРОМБУД” (скорочено ТОВ „ЕПБ”), в особі директора Гнип Тетяни Василівни, діючого на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншого боку, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали дану додаткову угоду №2 (далі – Угода) до договору №01/01/Т-2023/20-123-01-23-08012 від 01.02.2023 (далі – Договір) про наступне:

керуючись п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ», на підставі листа Замовника від 13.12.2023 №23-0046.01/23002-вих, відповідно п. 17.2 договору, Сторони домовились:

1. Пункт 3.1 Договору №01/01/Т-2023/20-123-01-23-08012 від 01.02.2023 викласти в наступній редакції: «Терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт по договору (Додаток №3), який є невід’ємною частиною цього Договору, початок – згідно відповідного листа від Замовника (з окремим графіком); закінчення робіт – 31.04.2024 (згідно окремого графіка). Терміни виконання робіт за договором можуть бути актуалізовані та відкориговані Замовником.

2. Пункт 17.5 Договору №01/01/Т-2023/20-123-01-23-08012 від 01.02.2023 викласти в наступній редакції: «Договір набуває чинності з дати підписання договору та скріплення його печаткою та діє до 30.11.2024 року».

3. Вилучити із додаткової угоди №1 до Договору №01/01/Т-2023/20-123-01-23-08012 від 01.02.2023 «Графік виконання робіт» (Додаток № 3) та долучити новий «Графік виконання робіт» (Додаток № 1) до додаткової угоди № 2.

4. Решта умов договору №01/01/Т-2023/20-123-01-23-08012 від 01.02.2023 №04/01/Т-2023/37-123-08-23-08067 від 14.03.2023 залишаються не змінними.

5. Дана додаткова угода вступає в силу з дати підписання та скріплення печатками та діє до 30.11.2024.

6. Дана додаткова угода підписується в двох екземплярах. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

7. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною договору №01/01/Т-2023/20-123-01-23-08012 від 01.02.2023.

8. Всі додатки і доповнення до додаткової угоди, а саме:
- Додаток № 1 - Графік виконання робіт;
є невід'ємною частиною додаткової угоди.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:


ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ЕНЕРГОПРОМБУД»

Миколаївської обл.,
вул. Київська, 281
код ЄДРПОУ 38900726
ІПН 389007214064
Свідоцтво платника ПДВ:
№ 200143073

п/р UA573005280000026005201366658
«ОТП Банк» м. Київ

Директор
ТОВ «ЕНЕРГОПРОМБУД»


Тетяна ГНИП
М.П.

Додаток № 1
до додаткової угоди №2
від 21. 12. 2023
до договору №01/01/Т-2023/
20-123-01-23-08012
від 01.02.2023

Графік
виконання робіт по договору за темою
«Енергоблок №3. Модернізація КРУ-0,4 кВ в частині секцій CS13, CS14, CS30,
CS40, DA21, DN21, OUZ00X04, OUZ00X05»


№ п\п	Найменування робіт	Терміни виконання		Сума договору
		Початок робіт	Закінчення робіт	грн
1	2	3	4	5
1	Енергоблок №3. Модернізація КРУ-0,4 кВ в частині секцій S13, CS14, CS30, CS40, DA21, DN21, OUZ00X04, OUZ00X05 у т.ч.: Виконано на 01.12.2023 - БМР - ПНР До виконання - БМР - ПНР До виконання - БМР - ПНР	То	31.12.2023 30.04.2024	21 520 450,94 2 918 962,25 12 360 722,10 5 026 631,40 32 218 850,37 3 664 811,01
Вартість без ПДВ:				77 710 428,07
ПДВ 20% :				15 542 085,61
Вартість з ПДВ:				93 252 513,68

Примітка: То – з дати укладання договору.

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

Директор
ТОВ «ЕНЕРГОПРОМБУД»

 Тетяна ГНИП

М.П.