

**Додаткова угода № 9 до Договору № 97-09/19 від 17 вересня 2019 року
про закупівлю робіт:
«Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 – км 12+870 автомобільної дороги Східниця
– Верхнє Синьовидне (с. Крушельниця) Сколівського району, Львівської області.
Коригування»**

м. Львів

24 жовтня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту – начальника управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Одиноцького Миколи Павловича, що діє на підставі Наказу № 42-К від 25 березня 2021 року, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ», в особі генерального менеджера проекту Ёюктугу Дюндара, що діє на підставі Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ» від 22 вересня 2021 року № 19 (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.3. Договору № 97-09/19 від 17.09.2019р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:
 - 1.1 зменшити обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить – **59 388 303,92** (п'ятдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч триста три) гривні 92 копійки з врахуванням ПДВ – 9 898 050,65 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору, у тому числі:

 - вартість виконаних робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2019 рік становить – **3 667 653,72** (три мільйони шістьсот шістдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят три) гривні 72 копійки, з врахуванням ПДВ – 611 275,62 грн та підтверджується Договірною ціною робіт у 2019 році (Додаток 2), що є невід'ємною частиною Договору;
 - вартість виконаних робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2020 рік становить – **38 083 795,12** (тридцять вісім мільйонів вісімдесят три тисячі сімсот дев'яносто п'ять) гривень 12 копійок, з врахуванням ПДВ – 6 347 299,19 грн та підтверджується Договірною ціною робіт у 2020 році (Додаток 4), що є невід'ємною частиною Договору;
 - вартість виконаних робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2021 рік становить – **15 161 696,89** (п'ятнадцять мільйонів сто шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто шість) гривень 89 копійок, з врахуванням ПДВ – 2 526 949,48 грн та підтверджується Договірною ціною робіт у 2021 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору».
 - вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік:
 - згідно з Переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворилися станом на 01.01.2023 становить – **2 475 158,19** (два мільйона чотириста сімдесят п'ять тисяч сто п'ятдесят вісім) гривень 19 копійок з врахуванням ПДВ – 412 526,37 грн та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 6), що є невід'ємною частиною Договору;
 - 1.3 викласти Додаток 3 – «Графік виконання робіт», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;
 - 1.4 викласти Додаток 1 – «Договірна ціна», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди
 - 1.5 викласти Додаток 6 – «Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 3 до цієї Додаткової угоди
 2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік виконання робіт;
- Додаток 2 – Договірна ціна;
- Додаток 3 – Договірна ціна у 2023 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної
адміністрації

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008

E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 74 820172 0344291014107057620 у
ДКСУ м. Київ

МФО - 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Заступник директора департаменту-
начальник управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг



М.П. Одиноцький

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТІОНЛ»

вул. Саперно-Слобідська, 22, літера А,
нежитлове приміщення з 1 по 14 групи
приміщень № 309, м. Київ, 03039

E-mail: onurlviv2010@gmail.com
p/p UA 77 380526 000002600900151926 у
АТ "КБ"ГЛОБУС" м. Київ МФО – 380526
p/p UA 49 8201720 355389011700701701 у

ДКСУ м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 32851616

Менеджер проекту
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТІОНЛ»



Гьоктуг Дюндар

Графік виконання робіт
Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 – км 12+870 автомобільної дороги Східниця – Верхнє Синьовиднє
(с. Крушельниця) Сколівського району, Львівської області. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
1	Підготовчі роботи	м3	178		178		-	
2	Земляне полотно	м3/м3	20493,0/211,0	20493,0		191	-	20,0
3	Берегоукріплюючі роботи						-	
	лівобережна дамба (грунт/габіони)	м3/м3	2023,0/213	2023/0	0/0	213	-	-
	правий берег (габіони)	м3	373,5			373,5	-	-
4	Зал.бет.міст довж.165 м						-	
	берегові опори	м3	41,91	21,63	20,28	-	-	-
	проміжні опори	м3	86,15	68,4	17,79	-	-	-
	прогонова будова	м3/м2/т	1029,09/1331/69,54221	0/0/0	647,85/0/33,648	381,24/1331/35,89421	-	-
	сполучення моста з насипом підходів	м3/м2	58,12/88	7,65/0	14,64/0	35,83/88	-	
	укріплення укосів вище межі затоплення	м2	240,0			120,00	-	120,00
	укріплення укосів в межах затоплення	м3	198,52		112,00	86,52	-	-
5	Розбирання моста довж.126,8 м						-	
	залізобетон	м3	275,24			117,04	-	158,20
	балки	шт	20,0			20,00	-	
	металоконструкції	т	107,984			107,984	-	-
6	Дорожній одяг							
	основа	м2	5131,00		4720,52	410,48	-	
	нижній шар покриття	м2	4749,00		4369,08	379,92	-	
	верхній шар покриття	м2	4989,00			4989,00	-	
	приспні узбіччя	м2	2497,00			1997,60	-	-
7	Пересічення та примикання	м2	154,00			154,00	-	
8	Облаштування та обстановка дороги						-	
	бар'єрне огородження	м.п.	800,00			800,00	-	
	розмітка	км	2,5			2,50	-	
	дорожні знаки	шт.	25			25,00	-	
	стовпчики сигнальні	шт	18			18,00	-	
9	Сходи	м3	6,01				-	6,01
10	Очисні споруди (сепаратор/фільтр)	шт	1,00		1,00		-	
11	Зовнішнє освітлення	шт	16,00			16,00	-	
12	Тимчасові будівлі і споруди (майданчик)	м2	4000,00				-	4000,00
13	Протиповеневі заходи	м3	1386,00				-	1386,00
	Вартість робіт	грн.	59 388 303,92	3 667 653,72	38 083 795,12	15 161 696,89		2 475 158,19

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації

М.П. Одиноцький
М.П.

Директор:
Товариства з обмеженою відповідальністю
"ОНУР КОНСТРУКЦІЙ ІНТЕРНЕНШЛ"

Гюктуг Дюндар

Замовник Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
(назва організації)
Підрядник ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ"
(назва організації)

Договір № 2
до ДУ № 9618 24.10.23р.
до Договору № 94-09/19
618 17.09.2019 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 - км 12+870 автомобільної дороги
Східниця-Верхнє Синьовидне (с.Крушельниця) Сколівського району, Львівської області.

Коригування

Вид договірної ціни: тверда.

№ п/п	Обґрунту- вання	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівель- них робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	1 498,01329	1 498,01329	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	531,83792	531,83792	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	161,38980	161,38980	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	804,78557	804,78557	
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	293,41504	293,41504	
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,68260	0,68260	
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)			
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)			
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	133,26828	55,25439	78,01389
		Разом	1 925,37921	1 847,36532	78,01389
7	Розрахунок N9	Прибуток	131,72740	131,72740	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	11,78961		11,78961
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику			
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
		Разом (пп. 1-10)	2 068,89622	1 979,09272	89,80350
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)			
		Разом	2 068,89622	1 979,09272	89,80350
12		Вартість ресурсів, що повертаються	6,26440	6,26440	
		Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються	2 062,63182	1 972,82832	89,80350
13		Податок на додану вартість	412,52637		412,52637
		Всього Договірна ціна	2 475,15819		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації



Замовник Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТНЛ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 - км 12+870 автомобільної дороги Східниця-Верхнє Синьовидне (с.Крушельниця) Сколівського району, Львівської області.**

Коригування

Вид договірної ціни: тверда.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	45 923,17088	45 923,17088	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	3 207,04405	3 207,04405	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	39 287,39283	39 287,39283	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3 428,73400	3 428,73400	
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1 823,08731	1 823,08731	
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,68260	0,68260	
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)			
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)			
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	328,67504	55,25439	273,42065
		Разом	48 075,61583	47 802,19518	273,42065
7	Розрахунок N9	Прибуток	829,92940	829,92940	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	74,27868		74,27868
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику			
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
		Разом (пп. 1-10)	48 979,82391	48 632,12458	347,69933
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)			
		Разом по Розділу I	48 979,82391	48 632,12458	347,69933
12		Вартість ресурсів, що повертаються	6,26440	6,26440	
		Разом за відрядженням вартості ресурсів, що повертаються	48 973,55951	48 625,86018	347,69933
13		Податок на додану вартість	9 794,71189		9 794,71189
		Всього по Розділу I	58 768,27140		
Розділ II. Устаткування					
14	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	516,69377		
		Разом по Розділу II	516,69377		
15		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	103,33875		103,33875
		Всього по Розділу II	620,03252		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	59 388,30392		

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Розрахунок 3
 08.09.2023
 17.10.2023 р.
 big