

Додаткова угода № 7

до Договору №9/07 від 09.07.2021р.

на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:
«Будівництво паркової зони біля головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи»

м. Чорноморськ

«26» 04 2024р.

Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради, Одеського району, Одеської області, (код ЄДРПОУ: 33558232, далі іменованій – «Замовник»), в особі начальника управління Амбарнікова Михайла Петровича, який діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Приватне підприємство «ЕВРОТРАНССТРОЙ», (код ЄДРПОУ: 39812437, надалі іменується – «Підрядник»), в особі директора Єнакієвої Тетяни Геннадіївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі Замовник та Підрядник разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись ч.4 п.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), пунктом 8.3. Договору №9/07 від «09» липня 2021 року (далі – Договір) уклали цю додаткову угоду наступне:

1. Внести зміни до п.1.4 розділу 1 «Предмет Договору» та п.3.4. розділу 3 «Умови виконання та порядок прийому-передачі виконаних робіт» та викласти їх у наступній редакції:

«1.4. Термін виконання робіт до 31.08.2024р. (з правом дострокового виконання).»

«3.4. Підрядник зобов'язується виконати Роботи у відповідності до розділу 1 цього Договору до 31.08.2024 року (з правом дострокового виконання) з моменту початку виконання обов'язків Підрядника, передбаченого п. 3.1 цього Договору. У разі дострокового виконання Підрядником Робіт, Замовник зобов'язується достроково їх прийняти та оплатити.»

2. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань та фінансування робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво паркової зони біля головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи», і викласти в новій редакції:

Додаток №1 «Календарний графік виконання робіт» та Додаток №2 «Календарний план фінансування робіт».

3. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору №9/07 від 09.07.2021 року.

5. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє в межах терміну дії Договору.

6. Додатки до Додаткової угоди:

Додаток №1 Календарний графік виконання робіт

Додаток №2 Календарний план фінансування робіт.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області
68003, Україна, Одеський район, Одеська обл.,
м. Чорноморськ, пр.-т Миру, 33. к. 221
тел./факс: (04868) 6-55-75
ЄДРПОУ: 33558232
п/р UA758201720344271011400019171
в Державній адміністративній службі України м.Київ

Начальник управління

М.П. Амбарніков

ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство
«ЕВРОТРАНССТРОЙ»
68001, м. Чорноморськ, Одеської області,
проспект Миру, 5-Р
Код ЄДРПОУ 39812437
UA803282090000026006000008924
в АБ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209
тел.: +38 (048) 700-61-16
e-mail: etspp.od@gmail.com

Директор

М.П.

Т.Г. Єнакієва

Календарний графік виконання робіт

з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво паркової зони біля
головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи»

2024 рік

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Термін виконання робіт										
		2021р.	2022р.	2023р.	Січень 2024р.	Лютий 2024р.	Березень 2024р.	Квітень 2024р.	Травень 2024р.	Червень 2024р.	Липень 2024р.	Серпень 2024р.
1	2	3										
1	«Виконання робіт з розробки проектно- кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво паркової зони біля головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи»											

ЗАМОВНИК:
Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

ПІДРЯДНИК:
Приватне підприємство «Евротрансстрой»



М.П. Амбарніков



М.П. Єнакієва

Календарний план фінансування робіт

з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво паркової зони біля головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи»

2024 рік

№ п/ п	Джерела фінансування	Всього, грн.	План фінансування										
			2021р.	2022 р.	2023 р.	Січень 2024р.	Лютий 2024р.	Березень 2024р.	Квітень 2024р.	Травень 2024р.	Червень 2024р.	Липень 2024р.	Серпень 2024р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кошти бюджету розвитку Чорноморської міської територіальної громади	337 000,0 0	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського району

Одеської області
Начальник управління
М.П. Амбарніков

ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство «Еврогнестрой»

Директор
М.П. Єнакієва