

до Договору №9/07 від 09.07.2021р.

на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:
«Будівництво паркової зони біля головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи»

м. Чорноморськ

«27» 12 2023р.

Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради, Одеського району, Одеської області. (код ЄДРПОУ: 33558232, далі іменованій – «Замовник»), в особі начальника управління Амбарнікова Михайла Петровича, який діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Приватне підприємство «ЕВРОТРАНССТРОЙ»**, (код ЄДРПОУ: 39812437, надалі іменується – «Підрядник»), в особі директора Єнакієвої Тетяни Геннадіївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі Замовник та Підрядник разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись ч.4 п.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), пунктом 8.3. Договору №9/07 від «09» липня 2021 року (далі – Договір) уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Преамбулу Договору в частині Підрядника викласти в новій редакції: «**Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради, Одеського району, Одеської області**, (код ЄДРПОУ: 33558232, далі іменованій – «Замовник»), в особі начальника управління Амбарнікова Михайла Петровича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Приватне підприємство «Евротрансстрой»**, (код ЄДРПОУ 39812437, надалі іменується - «Підрядник»), в особі директора Єнакієвої Тетяни Геннадіївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі Замовник та Підрядник разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації (надалі – Договір) про наступне»

2. На підставі Вих. листа Підрядника № 108 від 22.12.2023р., внести зміни до п.1.4 розділу 1 «Предмет Договору», п.3.4. розділу 3 «Умови виконання та порядок прийому-передачі виконаних робіт» та п.8.1. Розділу «Термін дії Договору та інші умови» та викласти їх у наступній редакції:

«1.4. Термін виконання робіт до 01.04.2024р. (з правом дострокового виконання).»

«3.4. Підрядник зобов'язується виконати Роботи у відповідності до розділу 1 цього Договору до 01.04.2024 року (з правом дострокового виконання) з моменту початку виконання обов'язків Підрядника, передбаченого п. 3.1 цього Договору. У разі дострокового виконання Підрядником Робіт, Замовник зобов'язується достроково їх прийняти та оплатити.»

«8.1. Термін дії договору: Договір набирає чинності з дня його підписання та скріплення печатками Сторін та діє до «31» грудня 2024 року.»

3. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань та фінансування робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво паркової зони біля головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи», і викласти в новій редакції:

Додаток №1 «Календарний графік виконання робіт» та Додаток №2 «Календарний план фінансування робіт».

4. Внести зміни до п.2.1 Розділу 2 «Ціна договору та порядок розрахунків» та викласти в новій редакції:

«Ціною Договору є загальна вартість Робіт, виконаних протягом дії цього Договору, що затверджується Зведеним кошторисом (Додаток №3) та Протоколом погодження договірної ціни (Додаток №2), що є невід'ємною частиною цього Договору, та складає: 337 000 грн. (триста тридцять сім тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ. - 34000,00

Фінансування робіт на 2023 рік складає: 0,00 грн. (Нуль гривень 00 копійок), на 2024 рік - 37 000,00 грн (Тридцять сім тисяч гривень 00 копійок), в т.ч. з ПДВ 20 % - 6 166,67 грн.

— код фінансування 1517370/3122 (міський бюджет).»

5. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

6. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору №9/07 від 09.07.2021 року.

7. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє в межах терміну дії Договору.

8. Додатки до Додаткової угоди:

Додаток №1 Календарний графік виконання робіт

Додаток №2 Календарний план фінансування робіт.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області
68003, Україна, Одеський район, Одеська обл.,
м. Чорноморськ, пр.-т Миру, 33. к. 221
тел./факс: (04868) 6-55-75
ЄДРПОУ: 33558232
п/р UA758201720344271011400019171
в Держказначейській службі України м.Київ

ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство
«ЕВРОТРАНССТРОЙ»
68001, м. Чорноморськ, Одеської області,
проспект Миру, 5-Р
Код ЄДРПОУ 39812437
UA803282090000026006000008924
в АБ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209
тел.: +38 (048) 700-61-16
e-mail: ets.pp.od@gmail.com



Календарний графік виконання робіт

**з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво паркової зони біля
головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи»**

2024 рік

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Термін виконання робіт					
		2021р.	2022р.	2023р.	Січень 2024р.	Лютий 2024р.	Березень 2024р.
1	2	3					
1	«Виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво паркової зони біля головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи»						

ЗАМОВНИК:
Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

ПІДРЯДНИК:
Приватне підприємство «Евротрансстрой»

Начальник управління

М.П.

М.П. Амбарніков

Директор

М.П.

Т.Г. Єнакісва

Календарний план фінансування робіт

з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво паркової зони біля головної КНС в м. Чорноморськ. Проектні роботи»

2024 рік

№ п/п	Джерела фінансування	Всього, грн.	План фінансування					
			2021р.	2022р.	2023р.	Січень 2024р.	Лютий 2024р.	Березень 2024р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кошти бюджету розвитку Чорноморської міської територіальної громади	337 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

ЗАМОВНИК:
Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

ПІДРЯДНИК:
Приватне підприємство «Евротрансстрой»

Начальник управління

М.П. Амбарніков

Директор

Т.Г. Єнакієва
М.П.