

ДОДАТКОВА УГОДА № 3

про зміни до договору № 29Т від 15.03.2023 року

м. Хмельницький

"04" 09 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі в.о. начальника управління Кабальського Василя Нарцисовича, який діє на підставі розпорядження від 11.03.2021 № 253-к з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектоніка» в особі директора Урсола Віталія Ігоровича, який діє на підставі статуту, є платником податку на прибуток на загальних умовах та суб'єктом малого підприємництва, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали дану додаткову угоду (далі – угоду) про наступне:

1. У зв'язку з погодними умовами, Сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до Договору № 29Т від 15.03.2023, виклавши пункт 3.1 в наступній редакції:

✓ «3.1. Строк виконання робіт до **29.09.2023 року**.

Підрядник розпочне виконання робіт протягом 5 днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо: надання будівельного майданчика (фронту робіт); передачі проектно-кошторисної документації.

Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при:


- затримці фінансування видатків Замовника;
- виникненні обставин непереборної сили;
- виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини Підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення Замовника про виникнення таких обставин);
- появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт;
- внесенні змін до проектно-кошторисної документації;
- зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів».

2. У зв'язку із зміною терміну виконання робіт Сторони прийшли до взаємної згоди викласти Календарний графік фінансування та виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Бандери – улаштування вело-пішохідної доріжки на ділянці від вул. Озерної до вул. П. Мирного в м. Хмельницькому» (Додаток № 1) в новій редакції, який є невід'ємною частиною даної угоди.

3. Ця угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.


4. У всьому іншому, що прямо не передбачено даною угодою, Сторони керуються Договором № 29Т від 15.03.2023 року.

5. Ця угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради	ТОВ «Архітектоніка»
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1 р/р № UA 848201720344211022400053160 в Державній казначейській службі України, м. Київ код ЄДРПОУ 03356163	29000, м. Хмельницький, вул. П. Мирного, 7 р/р № UA 563052990000026005046004477 в АТ КБ Приватбанк, м. Дніпро код ЄДРПОУ 34669600 Свідцтво про реєстрацію платника ПДВ 200018849 ІПН 346696022254 Тел./факс (0382) 63-05-75 e-mail: Arhitektonika2006@ukr.net
В. о. начальника управління  В. Кабальський	Директор ТОВ «Архітектоніка»  Урсол В. І.

КІПКВКМБ 1417461

КЕКВ 3132 с. ф.





Додаток № 1
до додаткової угоди № 3 від 01.08.23
до договору № 297
від 15.03.23

Календарний графік фінансування та виконання робіт по об'єкту: Капітальний ремонт вул. Бандери - улаштування вело-пішохідної доріжки на ділянці від вул. Озерної до вул. П. Мирного в м. Хмельницькому

№ п/п	Вид робіт	Фінансування та виконання робіт у 2023 році, грн.												Всього у 2023 році, грн.	
		Квітень		Травень		Червень		Липень		Серпень		Вересень		фінансування	виконання
		фінансування	виконання	фінансування	виконання	фінансування	виконання	фінансування	виконання	фінансування	виконання	фінансування	виконання		
1	Капітальний ремонт вул. Бандери - улаштування вело-пішохідної доріжки на ділянці від вул. Озерної до вул. П. Мирного в м. Хмельницькому	0,00	0,00	1012882,41	1012882,41	1007406,31	1007406,31	834414,85	834414,85	768231,55	768231,55	443726,71	443726,71	4066661,83	4066661,83

Замовник
Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Підрядник
ТОВ "Архітектоніка"



В. о. начальника управління
Кабальський В. Н.



Handwritten signature of V. N. Kabalskyi