

**Додаткова угода №4  
до Договору №18  
на виготовлення проектно-кошторисної документації  
від «18» лютого 2022 р**

смт. Калинівка, Фастівського р-ну

«16» січня 2024 року

**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани Володимирівни, яка діє на підставі Положення про управління затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та

**Приватне акціонерне товариство «Метробуд»** (далі - ВИКОНАВЕЦЬ), в особі генерального директора Метелиці Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю Додаткову угоду № 4 ( далі – Додаткова угода) до Договору №18 на виготовлення проектно-кошторисної документації від «18» лютого 2022 р. (далі - Договір) про наступне:

У зв'язку із зміною фінансування на 2022-2025 роки на підставі обмежень щодо здійснення видатків введених Постановою КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» Сторони дійшли взаємної згоди на підставі пункту 7.3. розділу 7 Договору внести зміни до Договору про наступне:

1. Викласти пункти 2.1. та 2.3. розділу 2 Договору в новій редакції наступного змісту:  
«2.1. Загальна вартість робіт щодо розробки документації Виконавцем становить: 2 474 350,00 грн. (Два мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят гривень та 00 коп.), у тому числі ПДВ (20%) - 412 391,67 грн. (Чотириста-дванадцять тисяч триста дев'яносто одна гривня та 67 коп.). Ціна за виконані роботи визначається протоколом узгодження договірної ціни (Додаток №1).  
Обсяг фінансування робіт на 2022 рік 0,00 грн. (нуль гривень та 00 коп.).  
Обсяг фінансування робіт на 2023 рік 0,00 грн. (нуль гривень та 00 коп.).  
Обсяг фінансування робіт на 2024 рік заплановано у сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень та 00 коп.).  
Обсяг фінансування робіт на 2025 рік заплановано у сумі 2 464 350,00 грн. (Два мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі триста п'ятдесят гривень та 00 коп.).»  
2.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання. До початку виконання робіт Замовник зобов'язується по Акту передати Виконавцю в повному обсязі завдання на проектування а також інші вихідні дані.

2. Викласти пункти 4.7., 4.8., та 4.10 розділу 4 Договору в новій редакції наступного змісту:  
«4.7. Строк виготовлення проектно-кошторисної документації до 01.10.2025 р. включно».  
4.8. Строк проходження експертизи проектно-кошторисної документації складає 30 (календарних) днів, з 02.10.2025р. по 31.10.2025 р.»  
4.10. Закінчення виконання робіт і передача Замовнику проектно-кошторисної документації в повному обсязі «01» листопада 2025 р.».

3. У зв'язку із зміною строків фінансування, а саме фінансування заплановано протягом 2022-2025 років, Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 7.1 розділу 7 Договору на підставі пункту 7.3. розділу 7 Договору виклавши в наступній редакції:

«7.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2025 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань Сторонами».

4. З урахуванням змін до фінансування на 2022-2025 роки, календарний план робіт викласти в новій редакції, що додається.

5. Сторони дійшли взаємної згоди викласти розділ 11. Реквізити Сторін в наступній редакції:

**ЗАМОВНИК:**

**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-  
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,  
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА  
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ  
СЕЛИЩНОЇ РАДИ**  
Україна, 08623, Київська обл., Фастівський  
р-н, смт. Калинівка, вул. Центральна,  
будинок 57  
тел. (+38096)2401164  
код ЄДРПОУ 43979138  
р/р UA698201720344291006100061760  
Державна казначейська служба України, м.  
Київ, МФО 820172

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МЕТРОБУД»**  
Юридична адреса: вул. Чикаленка Євгена, 27 м. Київ,  
01024  
Адреса для листування: А/с В-431 м. Київ, 01001,  
ЄДРПОУ 32961977  
ПІН 329619726593  
Свідцтво платника ПДВ № 100302177  
Р/р UA603204780000026005924865801  
в АТ «Укргазбанк» м. Київ  
МФО 320478  
e-mail: office@metrobud.in.ua

6. Всі інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними, і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

7. Ця Додаткова угода складена у 2 оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Замовника, інший у Виконавця.

8. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, і є невід'ємною частиною Договору №18 на виготовлення проектно-кошторисної документації від «18» лютого 2022 р.

9. Додатками до цієї Додаткової угоди є:

9.1. Календарний план робіт.

**Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:**

**ЗАМОВНИК:**

**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-  
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,  
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА  
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ  
СЕЛИЩНОЇ РАДИ**  
Україна, 08623, Київська обл., Фастівський р-  
н, смт. Калинівка, вул. Центральна, будинок 57  
тел. (+38096)2401164  
код ЄДРПОУ 43979138  
р/р UA698201720344291006100061760  
Державна казначейська служба України, м.  
Київ, МФО 820172


**ВИКОНАВЕЦЬ:**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МЕТРОБУД»**  
Юридична адреса: вул. Чикаленка Євгена, 27 м. Київ,  
01024  
Адреса для листування: А/с В-431 м. Київ, 01001,  
ЄДРПОУ 32961977  
ПІН 329619726593  
Свідцтво платника ПДВ № 100302177  
Р/р UA603204780000026005924865801  
в АТ «Укргазбанк» м. Київ  
МФО 320478  
e-mail: office@metrobud.in.ua



Оксана РЕКЕТЧУК

2024 р.



Генеральний директор

Олександр МЕТЕЛИЦЯ

М.П.

2024 р.

Додаток № 2  
до Договору № 18  
від 08.02.2022 р.

### Календарний план робіт

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:

«Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на будівництво об'єкта: «Будівництво транспортного тунелю під залізничними коліями з підходами в межах ст. Васильків 1 смт. Калинівка Фастівського р-ну Київської області» за кодом: ДБН А.2.2-3-2014, ДСТУ 8907:2019, (ДК 021:2015 - 71240000-2, Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)» та отримання експертного висновку  
(нова редакція)

| Найменування етапу                                                                             | Тривалість виконання по етапам (в календарних днях) | Загальна тривалість виконання по етапам (в календарних днях) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Виготовлення проектно-кошторисної документації (з дня видання замовником всіх вихідних даних): | 1320                                                | 1350                                                         |
| Проходження експертизи:                                                                        | 30                                                  |                                                              |

Замовник:

Начальник УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,  
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА  
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Рекетнує О.В.

Виконавець:

Виконавець:

Генеральний директор  
ПрАТ «МЕТРОБУД»

Метелиця О.М.

М.П.