

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до Договору підряду № 0812 від 08.12.2021 року

м.Рівне

«28» грудня 2023 року

Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, в особі начальника Олександра ГРЕБЕНЮКА, який діє на підставі Положення (далі – «Замовник»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма «Кортакоз», в особі директора Олександра ДАШКЕЛЯ, який діє на підставі Статуту (далі – «Підрядник»), з другої сторони (далі разом – «Сторони»), уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №0812 від 08.12.2021 року на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція спортивного майданчика (влаштування освітлення поля) на території ДЮСШ з футболу «Верес» по вул. Набережна, 9 в м. Рівне» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015 - 45454000-4 — Реконструкція) та домовились про наступне:

1. У зв'язку з відсутністю кошторисних призначень Замовника на 2023 рік, Сторони дійшли згоди внести зміни в Договір підряду № 0812 від 08.12.2021 року, виклавши п.2.1. в новій редакції наступного змісту:

«2.1. Загальна вартість Робіт за Договором, яка підлягає оплаті визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток 1) і становить 384 000,00 грн. (Триста вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 64 000,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.), з них сума на 2021 рік – 358 959,26 грн. (Триста п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн. 26 коп.) з ПДВ, сума на 2022 рік – 0,00 грн (Нуль грн 00 коп.), на 2023 рік – 0,00 грн (Нуль грн 00 коп.), на 2024 рік – 25 040,74 грн. (Двадцять п'ять тисяч сорок грн. 74 коп.) з ПДВ.»

2. Продовжити термін виконання робіт до 25.12.2024 року, виклавши п.5.2. в новій редакції наступного змісту:

«5.2. Строком закінчення виконання робіт є 25 грудня 2024 року. Роботи розпочинаються не пізніше ніж через 10 днів після отримання дозвільних документів на виконання робіт (в разі необхідності). В разі затримки отримання дозвільних документів або фінансування Робіт строк закінчення виконання робіт переноситься на відповідний термін.»

3. Продовжити термін дії Договору до 31.12.2024 року, виклавши п.11.1. в новій редакції наступного змісту:

«11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором.»

4. Викласти Календарний графік виконання робіт на об'єкті будівництва, який є Додатком 2 до Договору підряду № 0812 від 08.12.2021 року, в новій редакції, що додається.

5. Всі інші умови Договору підряду № 0812 від 08.12.2021 року залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору підряду № 0812 від 08.12.2021 року.

8. ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

ЗАМОВНИК

Управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради
33028, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 30
IBAN: UA _____

В _____

Код ЄДРПОУ 33871738

Начальник

Олександр ГРЕБЕНЮК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма
«Кортакоз»

35701, Рівненська обл., Здолбунівський р-н,
м. Здолбунів, вул. Лесі Українки, буд. 6В

тел. (097) 659 10 03, код ЄДРПОУ 13993936

IBAN: UA 92 322313 0000026006000014462

ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» м.Київ,

IBAN: UA 83 820172 0355399017700703780 (для
авансу) в Державній казначейській службі України,

м.Київ, МФО 820172

ІПН 139939317079

Витяг НДВ № 1617074500048

Директор

Олександр ДАШКЕЛЬ

Додаток 2

до Договору підряду № 0812

від «08» грудня 2021 року

в редакції Додаткової угоди №3

від «28» грудня 2023 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ БУДІВНИЦТВА
на виконання робіт з будівництва об'єкта:
«Реконструкція спортивного майданчика (влаштування освітлення поля) на території ДЮСШ з футболу «Верес» по вул. Набережна, 9 в м. Рівне»

№ з/п	Найменування основних видів робіт	Тривалість робіт, дні	Кількість змін (1, 2, 3)	Чисельність працюючих у зміні	Період виконання (дата початку та закінчення робіт)
1	2	3	4	5	6
1.	Зовнішнє освітлення	254	1	3	13.12.2021 р.- 25.12.2024 р.

Замовник:

Управління у справах молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської
ради

33028, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 30

IBAN: UA _____

в _____

Код ЄДРПОУ 33871738

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю-
фірма «Кортакоз»

35701, Рівненська обл., м.Здолбунів,
вул.Л.Українки, 6В

IBAN:UA 92 322313 0000026006000014462

ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» м.Київ,

IBAN: UA 83 820172 0355399017700703780

(для авансу) в Державній казначейській службі
України, м.Київ, МФО 820172

ІПН 139939317079

Витяг ПДВ № 1617074500048

e-mail: kortakoz_bud@ukr.net

тел.(097) 659 1003

Начальник


Олександр ГРЕБЕНЮК

Директор


Олександр ДАШКЕЛЬ