

ДОДАТКОВА УГОДА №1

До ДОГОВОРУ №8 від 28 грудня 2023 року

На «Поточний ремонт найпростішого укриття в Миргородському ліцеї ім.Т.Г.Шевченка за адресою:м.Миргород,вул.Гоголя,90»

29.12.2023

м.Миргород

МИРГОРОДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі директора Шевченко Ірини Вадимівни, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАН-КО», в особі директора Дупака Віталія Вікторовича, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю угоду про наступне (далі - Договір):

1.Пункт 4 п.п. 4.2 викласти в наступній редакції:

- Розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів надання послуг. Замовник оплачує вартість фактично виконаних робіт, які підтверджені (прийняті). Оплата виконаних послуг здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання документів Замовником та з урахуванням Постанови №1070 від 04.12.2019 року. Замовник здійснює в 2024 році попередню оплату в розмірі до 40% за рахунок коштів місцевого бюджету.
- 401810,00 грн. місцевий бюджет,грн.

Згідно програми фінансування та календарного плану робіт:

- Зменшити вартість робіт у 2023 році на 401810,00 грн (Чотириста одна тисяча вісімсот десять гривень 00 коп.)
Загальна вартість робіт на 2023 рік складає 0 гривень 00 коп.без ПДВ
- Збільшити вартість робіт у 2024 році на 401810,00 грн. (Чотириста одна тисяча вісімсот десять гривень 00 коп.)
Загальна вартість робіт на 2024 рік складає 1323283,00 грн. (Один мільйон триста двадцять три тисячі двісті вісімдесят три гривні 00 коп.)

2. Загальна сума договору ДОГОВОРУ №8 від 28.12.2023 року залишилася без змін і становить 1323283,00 грн. (Один мільйон триста двадцять три тисячі двісті вісімдесят три гривні 00 коп.) без ПДВ.

3. Дана додаткова угода і календарний план є невід'ємними частинами ДОГОВОРУ №8 від 28.12.2023 року

4. Інші пункти ДОГОВОРУ №8 ВІД 28.12.2023 РОКУ залишилися без змін.

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін Виконавець Замовник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАН-КО»

37600, Полтавська обл., м. Миргород
вул. Данила Апостола, 38
Код ЄДРПОУ 40435958
п/р UA603052990000026009001205983
в ПАТ КБ «Приватбанк»
свідоцтво платника
єдиного податку №1616203401250
від 14.09.2016 року
тел. 053-555-2408

Директор  Віталій ДУПАК



Миргородський ліцей імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області

37600, Полтавська обл.,м.Миргород
вул.Гоголя,90
Код ЄДРПОУ 22548394
р/р UA918201720344230008000042408
в УДКС України у Миргородському районі
Полтавської області
тел.:(05355) 5-25-00, 5-02-02

Директор  Ірина ШЕВЧЕНКО



До додаткової угоди №1 від 29.12.2023

До ДОГОВОРУ №8 від 28.12.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (ГРАФІК) ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поточний ремонт найпростішого укриття в Миргородському ліцеї ім. Т.Г.Шевченка за
адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 90

(ДК 021:2015– 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Зміст етапів роботи	Вартість робіт за етапами	% від ціни	Термін виконання початок-закінчення	Примітка
1	2023 рік				
	Поточний ремонт	0,00	0,00		
	-місцевий бюджет (попередня оплата)	0,00			
	-кошти спеціального фонду (Грантова угода)	0,00			
	всього за 2023 рік	0,00			
2	2024 рік				
	Поточний ремонт	1 323 283,00	100	до 31.03.2024 року	
	-місцевий бюджет (попередня оплата)	401810,00			
	-кошти спеціального фонду (Грантова угода)	921473,00			
	всього за 2024 рік	1 323 283,00			

3	2023-2024 роки Поточний ремонт	1 323 283,00			
Всього за 2023- 2024 р		1 323 283,00			

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ

