

ДОДАТКОВА УГОДА №5

до Договору №8 від 28.12.2023р.

Поточний ремонт найпростішого укриття в Миргородському ліцеї ім.Т.Г.Шевченка за
адресою: м.Миргород, вул. Гоголя,90

м.Миргород

01.05.2024

Миргородський ліцей імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області, в особі директора Шевченко Ірини Вадимівни, що діє на підставі Статуту (далі — *Замовник*), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «РАН-КО» в особі директора Дупака Віталія Вікторовича, що діє на підставі Статуту (далі — *Виконавець*), з іншої сторони (далі разом іменуються Сторони, а кожна окремо — Сторона), керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та пункту, затверджених постановою КМУ від 19.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, дійшли взаємної згоди укласти цю додаткову угоду (далі — Додаткова угода) до Договору №8 від 28.12.2023 року (далі — Договір) про таке:

1. У зв'язку зі зменшенням вартості виконання наданих послуг Сторони дійшли взаємної згоди про внесення змін до укладеного Договору, а саме :

Зменшити суму Договору №8 від 28.12.2023 року на 2024 рік на 86155,00 грн. (Вісімдесят шість тисяч сто п'ятдесят п'ять гривень 00 коп.) без ПДВ. Загальна сума Договору на 2024 рік становить 1 237 128,00 грн (Один мільйон двісті тридцять сім тисяч сто двадцять вісім гривень 00 коп.) без ПДВ. , на 2023 рік сума Договору складає – 0 грн. без ПДВ. (згідно Додатка 1 Календарний план (графік) виконання робіт)

Внести зміни до Пунктів 3.1.1. та 3.2. Договору №8 від 28.12.2023 року та викласти у такій редакції:

3.1.1. «Договірна ціна складає:

Сума без ПДВ: 1 237 128,00 грн. (Один мільйон двісті тридцять сім тисяч сто двадцять вісім гривень 00 коп.)

3.2. Джерело фінансування послуги за цим Договором:

Кошти спеціального фонду (Грантова угода) – 835318,00 грн. без ПДВ.

Кошти місцевого бюджету (співфінансування) – 401810,00 грн. без ПДВ.

2. Додаток №1 до Договору №8 від 28.12.2023 року викласти в редакції, що додається.

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін. Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

4. Зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами Додаткової угоди, що є невід'ємною частиною Договору та діють до 31.05.2024 року.

5. Додаткова угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Виконавець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАН-КО»

37600, Полтавська обл., м. Миргород
вул. Данила Апостола, 38
Код ЄДРПОУ 40435958
п/р UA603052990000026009001205983
в ПАТ КБ «Приватбанк»
свідоцтво платника
єдиного податку №1616203401250
від 14.09.2016 року
тел. 053-555-2408

Директор



Замовник

Миргородський ліцей імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області

37600, Полтавська обл., м. Миргород
вул. Гоголя, 90
Код ЄДРПОУ 22548394
р/р UA458201720344251020300042408
в УДКС України у Миргородському районі
Полтавської області
тел.: (05355) 5-25-00, 5-02-02

Директор



Ірина ШЕВЧЕНКО

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (ГРАФІК) ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поточний ремонт найпростішого укриття в Миргородському ліцеї ім. Т.Г.Шевченка за
адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 90

(ДК 021:2015– 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Зміст етапів роботи	Вартість робіт за етапами	% від ціни	Термін виконання початок-закінчення	Примітка
1	2023 рік				
	Поточний ремонт	0,00	0,00		
	-місцевий бюджет (попередня оплата)	0,00			
	-кошти спеціального фонду (Грантова угода)	0,00			
	всього за 2023 рік	0,00			
2	2024 рік				
	Поточний ремонт	1 237 128,00	100	до 31.05.2024 року	
	місцевий бюджет (за фактично виконані роботи)	401810,00			
	-кошти спеціального фонду (Грантова угода)	835318,00			
	всього за 2024 рік	1 237 128,00			

3	2023-2024 роки Поточний ремонт	1 237 128,00			
Всього за 2023- 2024 р		1 237 128,00			

ЗАМОВНИК



Г.В. Шевченко

ВИКОНАВЕЦЬ



В.В. Дунак

Замовник Миргородський ліцеї ім. Т.Г.Шевченка
(назва організації)Підрядник ТОВ "РАН-КО"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт найпростішого укриття в Миргородському ліцеї ім. Т.Г.Шевченка за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя,
90, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 24 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	644,63200	644,63200	-
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	123,90400	123,90400	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	506,54300	506,54300	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	14,18500	14,18500	-
5	Розрахунок N9	Разом	69,42800	69,42800	-
6			-	-	-
7			-	-	-
			714,06000	714,06000	-
			15,28400	15,28400	-

до Договору № 18 від 28.12.2023р.
139_ДЦ_ДЦ

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	7,77200	-	7,77200
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	737,11600 61,86200	729,34400	7,77200 61,86200
12	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	798,97800	729,34400	69,63400
13	.	Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	438,15000 438,15000	-	-
		Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II)	438,15000 1237,12800	-	-



Керівник підприємства
(організації) замовника

Ірина ШЕВЧЕНКО

Керівник генеральної
підприємної організації

Віталій ДУПАК

