

ДОДАТКОВА УГОДА № 27
до Договору № ТКДМП-1702 від 22.02.2017

на виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Розроблення робочої документації Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7

Будівельні роботи (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування)»

м. Київ

«25» листопада 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут «Київдормістпроект», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Виконавець), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора **Воробйова Володимира Владиславовича**, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі - Замовник), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі заступника директора з економіки **Хоматової Наталії Миколаївни**, яка діє на підставі Наказу від 17.10.2022 № 55, з другої сторони, разом іменовані – Сторони, а окремо - Сторона, уклали цю додаткову угоду до Договору № ТКДМП-1702 від 22.02.2017 (надалі - Договір) про наступне:

1. Сума для розрахунків за Договором на 2023 рік зменшується на 5 587 970,13 грн. та складає **5 000 000,00 грн.** (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 833 333,33 грн., але може бути змінена у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи, з яких:

за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки):

КПКВК 1917441 (IBAN:UA928201720344321002400042764) – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 0,00 грн.;

КПКВК 1917462 (IBAN:UA358201720344391005107042764) – 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 833 333,33 грн.

2. У зв'язку з тим, що завершення будівельних робіт на об'єкті планується у 2024 році та введенням воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони дійшли згоди строк виконання робіт та строк дії Договору продовжити до 31.12.2024.

3. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток №1 до Договору – Календарний план робіт та викласти його в новій редакції, що додається.

4. Зобов'язання за Договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

5. Всі інші умови Договору № ТКДМП-1702 від 22.02.2017 та Додаткових угод до нього, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № ТКДМП-1702 від 22.02.2017, вступає в дію з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.

7. Ця додаткова угода складена в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

Розрахункові рахунки, адреси та підписи сторін

Виконавець:

ТОВ «Інститут «Київдормістпроект»

01133, м. Київ, бульв. Л.Українки, 26
ЄДРПОУ 35812763
р/р UA673510050000026003600621700 УАН в
АТ «УКРСИББАНК»
Свідоцтво платника ПДВ № 200106401
ПН ПДВ 358127626556
Тел. 067-216-42-52
Директор

Воробйов В.В.

Замовник:

**КП «Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд м. Києва»**

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
ЄДРПОУ 05445267
IBAN:UA928201720344321002400042764;
IBAN:UA358201720344391005107042764
в ДКСУ, м. Київ
ПН 05445262107
свідоцтво платника ПДВ № 37457614
Заступник директора з економіки

Хоматова Н.М.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

Найменування організації "ЗАМОВНИКА"-КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"

Назва робіт за договором і основних етапів його виконання	Термін виконання, початок-закінчення (число, місяць, рік)	Договірна ціна в грн.	Примітка
1	2	3	4
Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Розроблення робочої документації Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи (ІА01-9 Проектування та будівництво)) роботи з проектування)	«22» лютого 2017 р. – «31» грудня 2022 р.		
РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ в тому числі:			
Робоча документація 1. кошторис №1 (частково) 2. ТОВ "ГЕОПРОЕКТ" (топографо-геодезична зйомка) Договір №43-17 від 30.03.2017р. Разом по робочій документації (2017р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (2017р.):	2017р.	188 000,00 287 081,29 475 081,29 95 016,26 570 097,55	
Робоча документація 3. кошторис №1 (частково) Разом по робочій документації (квітень 2018р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (квітень 2018р.):	квітень 2018р.	2 166 666,67 2 166 666,67 433 333,33 2 600 000,00	
Робоча документація 4. ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ" (інжен.-геологічн. вишукування) Договір № ГЛ-18-09/2018-ІВ 5. кошторис №1 (пальові поля) 6. ТОВ "Київстройпроект" Договір № 6/2017 від 26.06.17р. Разом по робочій документації (жовтень 2018р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (жовтень 2018р.):	жовтень 2018р.	853 852,08 1 583 647,92 1 212 500,00 3 650 000,00 730 000,00 4 380 000,00	
Робоча документація 7. кошторис №1 (частково) Разом по робочій документації (листопад-грудень 2018р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (листопад-грудень 2018р.):	листопад - грудень 2018р.	1 666 666,67 1 666 666,67 333 333,33 2 000 000,00	
Робоча документація 8. кошторис №1 (частково) Разом по робочій документації (грудень 2018р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (грудень 2018р.):	грудень 2018р.	1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 1 200 000,00	
Робоча документація 9. кошторис №1 (частково) Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (березень-квітень 2019р.):	березень-квітень 2019 рік	900 000,00 180 000,00 1 080 000,00	
Робоча документація 10. кошторис №1 (частково) Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (травень-червень 2019р.):	травень-червень 2019р.	4 933 333,33 986 666,67 5 920 000,00	
11. ТОВ "Київстройпроект" Договір № 6/2017 від 26.06.17р. Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (серпень 2019р.):	серпень 2019р.	2 242 750,00 448 550,00 2 691 300,00	
12. ТОВ "ВКФ" "СТАНДАРТ-АВТО" Договір №14/06 від 06.2019р. 13. Робоча документація (кошторис №1) Всього по робочій документації (серпень-вересень 2019р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (серпень-вересень 2019р.):	серпень-вересень 2019р.	3 333 333,33 750 000,00 4 083 333,33 816 666,67 4 900 000,00	
14. Робоча документація (кошторис №1) Всього по робочій документації (вересень 2019р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (вересень 2019р.):	вересень 2019р.	491 666,67 491 666,67 98 333,33 590 000,00	
15. Робоча документація (кошторис №1) Всього по робочій документації (вересень-жовтень 2019р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (вересень-жовтень 2019р.):	вересень-жовтень 2019р.	651 779,00 130 355,80 782 134,80	

1	2	3	4
16. ТОВ "ВКФ" "СТАНДАРТ-АВТО" Договір №14/06 від 06.2019р. 17. Інститут "УкрДІПробудміст" Договір №12796/4 від 15.06.2017р. Всього по робочій документації (листопад 2019р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (листопад 2019р.):	листопад 2019р.	307 169,00 400 000,00 707 169,00 141 433,80 848 602,80	
18. ТОВ "ВКФ" "СТАНДАРТ-АВТО" Договір №14/06 від 01.06.2019р. 19. ТОВ "Київстройпроект" Договір № 6/2017 від 26.06.17р. 20. Робоча документація (кошторис №1) Всього по робочій документації (грудень 2019р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (грудень 2019р.):	грудень 2019р.	626 787,00 720 000,00 40 500,00 1 387 287,00 277 457,40 1 664 744,40	
21. ТОВ "ВКФ" "СТАНДАРТ-АВТО" Договір №14/06 від 01.06.2019р. 22. ТОВ "Київстройпроект" Договір № 6/2017 від 26.06.17р. 23. ТОВ "Інститут "Київгео" Договір №ТВ-19119 від 10.12.2019 24. ТОВ "Проектно-будівельна компанія "Трансмісто" Договір №ТМ-1950 від 09.01.2020 25. Робоча документація (кошторис №1) 26. Інститут "УкрДІПробудміст" Договір №12796/4 від 15.06.2017р. Разом по робочій документації (серпень 2020р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (серпень 2020р.):	серпень 2020р.	2 688 650,50 1 392 100,00 666 610,00 38 065,53 553 325,81 2 682 992,07 8 021 743,91 1 604 348,78 9 626 092,69	
Разом по робочій документації (жовтень 2020р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (жовтень 2020р.):	жовтень 2020р.	1 379 802,88 275 960,58 1 655 763,46	
Робоча документація: Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації: Разом по робочій документації (листопад 2020р.) Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (листопад 2020р.)	листопад 2020р.	586 078,48 117 215,70 703 294,18 586 078,48 117 215,70 703 294,18	
Робоча документація: Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації: Разом по робочій документації (грудень 2020р.) Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (грудень 2020р.)	грудень 2020р.	833 333,33 166 666,67 1 000 000,00 833 333,33 166 666,67 1 000 000,00	
Разом по робочій документації (червень 2021р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (червень 2021р.):	червень 2021 рік	323 362,00 64 672,40 388 034,40	
Разом по робочій документації (липень 2021р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (липень 2021р.):	липень 2021 рік	188 272,00 37 654,40 225 926,40	
Разом по робочій документації (листопад 2021р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (листопад 2021р.):	листопад 2021р.	175 823,55 35 164,71 210 988,26	
Разом по робочій документації (грудень 2021р.): Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (грудень 2021р.):	грудень 2021р.	979 209,12 195 841,82 1 175 050,94	
Сума для розрахунків на 2021р. Крім того ПДВ (20%): Всього сума для розрахунків на 2021рік	всього на 2021 рік	1 666 666,67 333 333,33 2 000 000,00	
Сума для розрахунків на 2022р. Крім того ПДВ (20%): Всього сума для розрахунків на 2022р.	всього на 2022 рік	0,00 0,00 0,00	
Разом по робочій документації на 2023р. Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації на 2023р.	всього на 2023 рік	4 166 666,67 833 333,33 5 000 000,00	

1	2	3	4
Разом по робочій документації (закінчення) Крім того ПДВ (20%): Всього по робочій документації (закінчення)	всього на 2024 рік	4 656 641,78 931 328,36 5 587 970,13	
Разом по об'єкту: Крім того, ПДВ (20%): ВСЬОГО по об'єкту :		45 666 666,67 9 133 333,33 54 800 000,00	

"ВІД ВИКОНАВЦЯ"

ТОВ "Інститут "Київдормістпроект"

Директор _____ Воробйов В.В.
м.п. _____



"ВІД ЗАМОВНИКА"

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд м.Києва"

Заступник директора з економіки _____ Хоматова Н.М.

