

ДОДАТКОВА УГОДА № 9

до Договору підяду № 175 від 10 жовтня 2019 року на виконання робіт по об'єкту: «Будівельні роботи та поточний ремонт «Капітальний ремонт по утепленню фасадів будівлі спального корпусу Ситковецько загальноосвітньо школи-інтернату Немаїрівського району Вінницьк обласно ради в смт. Ситківці вул. Центральна 140 Немаїрівського р-ну Вінницької обл.»

СМТ. СІТКІВЦІ

«29» грудня 2023 р.

Ситковецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Немирівського району Вінницької обласної Ради, на даний час заклад іменується Комунальний заклад «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради (далі - «Замовник»), в особі директора школи Гуцаленка Михайла Дмитровича, який діє на підставі Статуту¹, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИЛ СІПІ БУД», в особі директора Мацинури В'ячеслава Дмитровича, що діє на підставі статуту (далі - «Порядник»), з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду до Договору підляду № 175 від 10 жовтня 2019 року року на виконання робіт по об'єкту: «Будівельні роботи та поточний ремонт «Капітальний ремонт по утепленню фасадів будівлі спального корпусу Ситковецької загальноосвітньої школи-інтернату Немирівського району Вінницької обласної ради в смт. Ситківці вул. Центральна 10 Немирівського р-ну Вінницької обл.» про наступне:

1. Сторони погодилися, що в межах виконання умов Договору підряду № 175 від 10 жовтня 2019 року на виконання робіт по об'єкт : «Будівельні роботи та поточний ремонт «Капітальний ремонт по утепленню фасадів будівлі спального корпусу Ситковецько загальноосвітньої школи-інтернату Немирівського району Вінницької обласної ради» в смт Ситківці вул. Центральна 1-0 Немирівського р-ну (Гайсинського району) Вінницької обл. відповідно до розділу 19, пункт 19.4 Строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереробленої сизни, **затримки фінансування витрат Замовника**, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі, продовжити дію договору № 175, від 1-10 2019р. до **31.12.2024 року**, відповідно зробити зміну до календарного графіку виконання робіт та освоєння коштів в сумі 63330 грн., 77 коп. заплановані на 2023 р. перенести на наступний 2024р
2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
4. Ця Додаткова угода вступас в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ЗАМОВНИК

Комунальний заклад «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради

22865, Вінницька обл. Гайсінський р-н.
сmt. Ситківці, вул. Центральна, 140

СДРП
734140
р/р
СПЕЦИАЛЬ
200015000020414

Державна податкова служба
України, м. Київ

Директор школы: *М.Д. Гуцаленко* М.Д. Гуцаленко

Підрядник

ТОВ «ЖИЛ СІТИ БУД» м.Київ

вул.Петра Дехтяренка,буд.35

Код СДПНОУ 40614486

p/p UA863395000000026003818399001

Банк одержувача: АТ «ТАСКОМБАНК»

ІПН 406141826542

Тел.0974177216, e-mail: matobeugSw

ter.net

Директор В.Д.Маципура