

Додаткова угода № 7

до договору підряду № 402-к від 09.10.2018р. на виконання підрядних робіт по об'єкту «Винос підвальної котельні, реконструкція системи опалення з підключенням системи опалення Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов I-III ступенів до мереж теплопостачання м. Львова по вул. Шухевича, 2 м. Львів (45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)»

м. Львів

29 грудня 2023 року

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов, в особі в. о. директора Козловської Ольги Володимирівної, що діє на підставі Статуту, надалі – Замовник, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіскотломонтаж-Львів" в особі директора Липовецького Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту, надалі – Підрядник, з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цю Додаткову угоду № 7 до договору № 402-к від 09.10.2018р. про наступне:

1. У зв'язку з тим, що в 2023 році замовнику не було виділено кошторисних призначень на виконання підрядних робіт по об'єкту «Винос підвальної котельні, реконструкція системи опалення з підключенням системи опалення Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов I-III ступенів до мереж теплопостачання м. Львова по вул. Шухевича, 2 м. Львів (45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)», що підтверджується Кошторисом асигнувань на 2023р., тому, керуючись розділом 9, п. 10.1, пп. 4 п. 11 розділу 11 (Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі) та ін. умов Договору № 402-к від 09.10.2018р., Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовились:

1.1. Продовжити термін дії договору до 31.12.2024р. та п. 12.1 основного договору, викласти в новій редакції:

«12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2024 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.»

1.2. Продовжити строк виконання робіт до 31.12.2024 р. шляхом внесення змін в Графік виконання робіт (Додаток №1 до Договору № 402-к від 09.10.2018р), та останній викласти в новій редакції (Додаток 1 до договору додається, що є невід'ємною основною Договору № 402-к від 09.10.2018р.).

2. Вартість робіт, виконаних та профінансованих Замовником згідно основного договору у 2018-2022 р становить 4046343,90 грн. з ПДВ.

Вартість робіт (вартість річного обсягу робіт), які підлягають виконанню до завершення по Договору, що становить 32774,10 грн у т.ч. ПДВ

3. Сторони домовились не застосовувати до Замовника штрафні санкції та будь-які інші стягнення.

4. Інші умови договору № 402-к від 09.10.2018р. залишаються незмінними; сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода № 7 до Договору № 402-к від 09.10.2018р. відповідає їх намірам Сторін та досягнутим домовленостям, що засвідчується підписами уповноважених представників сторін і є невід'ємною частиною Договору.

6. Дану Додаткову угоду № 7 складено у двох оригінальних примірниках, які мають

однакову юридичну силу: один – для замовника, один – для виконавця.

7. Ця Додаткова угода № 7 є невід'ємною частиною основного договору та набирає чинності з моменту його підписання.

Додатки:

- Кошторис асигнувань на 2023р.
- Графік виконання робіт (Додаток №1 до Договору № 402-к від 09.10.2018р).

Замовник

Львівська середня загальноосвітня школа
східних мов та бонових мистецтв
"БУДОКАН" з поглибленим вивченням
іноземних мов

79005, м. Львів, вул.В.Шухевича, 2

IBAN: UA183204780000025458000001795

ПАТ «УКГАЗБАНК» у м. Львів

МФО 320478, ЄДРПО: 22336025

Тел. 0633070004

е-пошта info@budokanlviv.com

В.о. директора

Ольга КОЗЛОВСЬКА



Підрядник

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Сервіскотломонтаж-Львів»

79044, м. Львів, вул. Природна, 5Б, оф. 20

Тел. (032) 232-65-75,

факс (032) 232-65-70

ІВАИ UA 063204780000026008924420180

в АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ,

МФО 320478 ЄДРПОУ 37801512,

Директор

Сергій ЛИПОВЕЦЬКИЙ



Графік виконання робіт по об'єкту:
«Винос підвальної котельні, реконструкція системи опалення з підключенням системи опалення Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов I-III ступенів до мереж тепlopостачання м. Львова, по вул. Шухевича, 2 м. Львів

№ п/п	Роботи, які будуть виконуватись	Терміни виконання	Вартість робіт, грн
1	2	3	4
1	Винос підвальної котельні, реконструкція системи опалення з підключенням системи опалення Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов I-III ступенів до мереж тепlopостачання м. Львова	Бюджетний період 2018-2023 рр.	4 046 343,90 грн.
2		Бюджетний період 2024 р	32 774,10 грн,
	Всього по Договору		4 079 118,00 грн.

Замовник
Львівська середня загальноосвітня школа
східних мов та бонових мистецтв "БУДОКАН"
з метою виконання з вивченням іноземних мов
В.о. директора
Ольга КОЗЛОВСЬКА



Підрядник
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Сервіскопимонтаж-Львів»
Директор
Сергій ЛИПОВЕЦЬКИЙ

