

Додаткова угода № 6
До Договору № 645У/2021 від 28.09.2021

Україна, м. Вишгород

«06» чудне 2023 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОЕНЕРГО», іменоване надалі «Замовник», в особі заступника генерального директора зі стратегії та інвестицій Руденка Володимира Володимировича, який діє на підставі довіреності № 5/115 від 13.09.2023 з однієї сторони, та

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ», іменоване надалі «Підрядник», в особі генерального директора Левшина Олександра Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона», уклали дану додаткову угоду № 6 до Договору № 645У/2021 від 28.09.2021 року (далі – Додаткова угода та Договір, відповідно) про наступне:

1. Сторони дійшли згоди викласти п.2.9. та п. 16.2 Договору в новій редакції:
«2.9. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в межах коштів, передбачених інвестиційною програмою на 2021-2024 роки та залежно від реального фінансування видатків Замовника.»
«16.2. Цей Договір діє до «31» серпня 2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».
2. Сторони погодили тимчасово призупинити виконання робіт за Договором.
3. Сторони дійшли згоди, що на період тимчасового призупинення виконання робіт за Договором кожна зі Сторін зобов'язується утримуватися від дій, які могли б перешкодити поновленню виконання робіт за Договором.
4. Сторони узгодили, що поновлення виконання робіт за Договором здійснюється шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
5. Всі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
6. Ця Додаткова угода складена українською мовою в двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та які є невід'ємною частиною Договору.
7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє протягом строку дії Договору. Сторони погодили, що відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного Кодексу України, умови цієї Додаткової угоди в частині тимчасового призупинення виконання робіт за Договором, поширюють свою дію на взаємовідносини, що склалися у Сторін з 10.11.2023 року.

Від ЗАМОВНИКА:

**Заступник генерального директора
зі стратегії та інвестицій
ПрАТ «Укргідроенерго»**

М.П.

Володимир РУДЕНКО

Від ПІДРЯДНИКА:

**Генеральний директор
ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»**

М.П.

Олександр ЛЕВШИН