

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до договору № 645У/2021 від 28.09.2021

Україна, м. Вишгород

«03» 11 2023 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОЕНЕРГО», іменоване надалі «Замовник», в особі заступника генерального директора зі стратегії та інвестиції Руденка Володимира Володимировича, який діє на підставі довіреності №5/115 від 13.09.2023 з однієї сторони, та

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ», іменоване надалі «Підрядник», в особі генерального директора Левшина Олександра Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона», уклали дану додаткову угоду № 5 до договору №645У/2021 від 28.09.2021 року (далі – Додаткова угода та Договір, відповідно) про наступне:

1. Сторони дійшли згоди поновити виконання робіт за Договором з 24 жовтня 2023 року.
2. Сторони дійшли згоди викласти додаток №9 Календарний графік в новій редакції:
3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
4. Ця Додаткова угода складена українською мовою в двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та які є невід'ємною частиною Договору.
5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє протягом строку дії Договору. Сторони погодили, що відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного Кодексу України, умови цієї Додаткової угоди, поширюють свою дію на взаємовідносини, що склалися у Сторін з 24 жовтня 2023 року.
6. До цієї Додаткової угоди, як невід'ємної частини Договору, додається:
 - Календарний графік (Додаток № 9).

Від ЗАМОВНИКА:

Заступник генерального директора
зі стратегії та інвестиції
ПрАТ «УкрГідроенерго»



М.П.

Володимир РУДЕНКО

Від ПІДРЯДНИКА:

Генеральний директор
ПрАТ «УКРСТАЛЬ
КОНСТРУКЦІЯ»



М.П.

Олександр ЛЕВШИН

Календарний графік виконання робіт на об'єкті згідно ДБН А.3.1-5-2016 на:

Придбання затвору плоского ВЗГ № 588 ЦМ (1 шт.). Монтаж затвору плоского ВЗГ №588 ЦМ. Придбання та монтаж сміттєзатримуючих решіток (6 шт. для двох гідроагрегатів). Придбання та монтаж штанг для сміттєзатримуючих решіток 750 кН. (6 компл. (12 шт.) для двох гідроагрегатів). Придбання затвору плоского № 651ЦМ (1 шт.). Монтаж затвору плоского № 651 ЦМ для філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"

Найменування робіт	Обсяг робіт		Затрати праці люд./дн.	Тривалість робіт, дн.	Кількість змін	Склад бригади	Чисельність працюючих у зміні	Роки, квартали, місяці
	Одиниця вимірювання	Кількіс ть						
1	Поставка обладнання	Комплект	1	-	520	-	-	2021р, IV квартал, листопад - технологічна перерва з 01.03.23р по 24.10.23р - 2023р, IV квартал, грудень
2	Демонтаж, монтаж затвору плоского колісного 16,0-15,1-14,05 ст. №2 (ВЗГ №588 ЦМ)	Комплект	1	877	58	15	15	2021р, IV квартал, листопад - технологічна перерва з 01.03.23р по 24.10.23р - 2023р, IV квартал, грудень
3	Демонтаж, монтаж сміттєзатримуючих решіток	Комплект	1	1161	77	15	15	2021р, IV квартал, листопад - 2022р, IV квартал, жовтень
4	Демонтаж, монтаж штанг для сміттєзатримуючих решіток 750 кН	Комплект	1	188	31	6	6	2021р, IV квартал, листопад - 2022р, IV квартал, жовтень
5	Демонтаж, монтаж затвору плоского 16,0-16,0-15,6 (№651 ЦМ)	Комплект	1	667	44	15	15	2021р, IV квартал, листопад - технологічна перерва з 01.03.23р по 24.10.23р - 2023р, IV квартал, грудень

ЗАМОВНИК:

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»

Заступник генерального директора зі стратегії та інвестицій

Володимир РУДЕНКО

ПІДПРИЄМЦЬ:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»

Генеральний директор

Олександр ЛЕВШИН

