

**Додаткова угода № 8
до договору підряду від 10.11.2020 р. №3320623**

м. Київ

31 12 2023 р.

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (скорочено – ДСП «ЦППРВ»), в особі заступника генерального директора з капітального будівництва ДСП «ЦППРВ» Сойкіса Григорія Михайловича, , що діє на підставі довіреності від 27.01.2023 № 1-13.0\03\03\23 (далі – Замовник), з однієї сторони, та

Акціонерне товариство «Київський науково – дослідний та проектно – конструкторський інститут «Енергопроект» (скорочено – АТ КІЕП), в особі Голови правління Сапожнікова Юрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, спільно іменовані – Сторони, у зв'язку з введенням на всій території України воєнного стану на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які засвідчені загальним офіційним листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, керуючись пунктом 4) частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктом 2 Додаткової угоди від 27.06.2022 року № 5 «Щодо призупинення робіт» до договору підряду від 10.11.2020 р. № 3320623 та пунктами 5.1., 5.2., 13.1 договору підряду від 10.11.2020 р. №3320623 на закупівлю: ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво – Роботи з розробки проектної документації стадії ТЕО для будівництва об'єкту «Будівництво сховищ для проміжного зберігання осклованих ВАВ, твердих РАВ категорії ВАВ та цементованих РАВ категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000» [За кодом СРV за ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги] (далі – Договір), уклали між собою цю Додаткову угоду № 7 до Договору підряду від 10.11.2020 № 3320623 та домовились про внесення наступних змін:

1. Пункт 5.1. розділу 5. Договору «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ» викласти в наступній редакції:

«5.1. Строк виконання робіт за цим Договором - до 31.12.2024 року, якщо інше не встановлено Календарним планом виконання робіт (додаток № 3), в якому зазначаються період початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт можуть уточнюватись Сторонами в період дії цього Договору.».

2. Пункт 16.1. розділу 16. Договору «ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ» викласти в наступній редакції:

«16.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору.».

3. Додаток № 3 «КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ» до Договору викласти у новій редакції, що додається до Додаткової угоди.

4. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Цю Додаткову угоду укладено при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання двома Сторонами та є невід'ємною частиною Договору.

ЗАМОВНИК

**Заступник генерального директора
з капітального будівництва**

Григорій СОЙКІС

ПІДРЯДНИК

Голова правління АТ КІЕП

Юрій САПОЖНИКОВ

Додаток № 3
до Договору підряду № 3320623
від 10.11.2020р.
в редакції Додаткової угоди № 8
від «31» 12 2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ
до ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № 3320623 від 10.11.2020р.

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проєктної документації на будівництво – Роботи з розробки проєктної документації стадії ТЕО для будівництва об'єкту «Будівництво сховищ для проміжного зберігання осклованих ВАР, твердих РАР категорії ВАР та цементованих РАР категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС ВВЕР-1000» [За кодом СРV за ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги]

№ з/п	Найменування етапу	Термін виконання робіт	Загальна вартість, грн.	Звітна документація
2021 рік				
1	Інженерні вишукування	29.10.2021	725 985,60	Звіт про виконання інженерних вишукувань
2	Розробка Техніко-економічного обґрунтування	30.11.2021	1 227 172,84	Техніко-економічне обґрунтування
3	Науково-технічний супровід	30.11.2021	677 262,26	Звіт про виконання науково-технічного супроводу
Всього 2021 рік			2 630 420,70	
2024 рік				
4	Оцінка впливу на довкілля	31.12.2024	169 298,30	Звіт оцінки впливу на довкілля
5	Експертиза ТЕО, супровід експертизи	31.12.2024	899 280,00	Експертний висновок
Всього 2024 рік			1 068 578,30	
Всього:		До 31.12.2024	3 698 999,00	

ЗАМОВНИК

Заступник генерального директора
з капітального будівництва



Григорій СОЙКІС

МП

ПІДРЯДНИК

Голова правління АТ КІЕП



Юрій САПОЖНИКОВ

МП