

Додаткова угода №8
до Договору №62/21 ПЕ від «07» травня 2021 року
на виконання проектних робіт та проходження експертизи
«Нове будівництво соціального центру стерилізації та адопції тварин по пров. Виробничому,
5 в м. Бровари Броварської територіальної громади Броварського району Київської
області». (за кодом ЄРВ ДК 021:2015 - 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування)»

м. Бровари

« 20 » грудня 2023 року

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області (в подальшому «Замовник»), в особі начальника управління Решетової Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектна компанія «Аркон», в особі директора Статкевича Ярослава Івановича, який діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець»), та є платником податку на загальних підставах, з другої сторони, надалі разом – «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості) (*«продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю»*), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням необхідності проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яке призначене Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації на 26.12.2023 року, без проведення яких унеможлиблюється виконання зобов'язань згідно з пунктом 3.3. Договору на виконання проектних робіт та проходження експертизи №62/21 ПЕ від «07» травня 2021 року (далі – Договір), Сторони уклали Додаткову угоду №8 (далі – Угода) до Договору про таке:

1. Сторони за взаємною згодою вирішили внести наступні зміни в Договір:

1.1. Викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції:

«3.1. Договором встановлюється такі строки виконання робіт (згідно Додатку №3 до цього Договору):

початок робіт: травень 2021 року;

закінчення робіт: 31 березня 2024 року.»

1.2. Викласти п. 13.3. Договору в наступній редакції:

«13.3. Договір діє до 31 березня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами прийнятих на себе фінансових зобов'язань.»

1.3. Викласти п. 2.3. Договору в наступній редакції:

«2.3. Замовник проводить фінансування виконаних робіт згідно коштів (асигнувань), виділених сесією Броварської міської ради. Бюджетні зобов'язання виникають в межах Договірної ціни (ціни Договору) за наявності відповідних бюджетних асигнувань (згідно Додатку №5 до цього Договору).

2.3.1. Сума фінансування на 2021 рік складає: **481 000,00 грн.** (чотириста вісімдесят одна тисяча грн. 00 коп.).

2.3.2. Сума фінансування на 2022 рік складає: **0,00 грн.** (нуль грн. 00 коп.).

2.3.3. Сума фінансування на 2023 рік складає: **0,00 грн.** (нуль грн. 00 коп.).

2.3.4. Сума фінансування на 2024 рік складає: **481 000,00 грн.** (чотириста вісімдесят одна тисяча грн. 00 коп.)»

- 1.4. Викласти Додаток №3 до Договору «Календарний план виконання робіт» в новій редакції, що додається (Додаток 1 до Угоди).
- 1.5. Викласти Додаток №5 до Договору «Графік фінансування» в новій редакції, що додається (Додаток 2 до Угоди).
- 1.6. Викласти п. 18 Додатку №2 до Договору «Завдання на проектування» у новій редакції:

«18	Строки розробки проектної документації	до 31 березня 2024 року
-----	--	-------------------------

2. Усі інші умови Договору № 62/21ПЕ від 07.05.2021 року залишаються незмінними.
3. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
4. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання та скріплення печатками Сторін.

Додатки до Угоди:

Додаток 1 - «Календарний план виконання робіт».

Додаток 2 - «Графік фінансування»

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

<u>Замовник</u> Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області 07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 4а тел.: 04594-6-04-13 р/р №UA 878201720344271038100021772 ДКСУ м. Київ МФО: 820172 ЄДРПОУ: 26146617 e-mail: browar-ugkg@meta.ua Начальник управління Світлана РЕШЕТОВА	<u>Виконавець</u> Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектна компанія «Аркон» Адреса: 04060, Україна, м. Київ, вул. Ризька, буд.73-Г, оф. 7/1 Код ЄДРПОУ 40833722 п/р: 083805260000026003001082273 в АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526 ПІН 408337226590 Телефон (095) 208 71 80 Електронна адреса: tov.pk.arcon@gmail.com  Директор Ярослав СТАТКЕВИЧ
---	--

Додаток 1 до Угоди,
що є Додатком №3 до Договору
№ 62/21ПЕ від 07 травня 2021 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розроблення проектно - кошторисної документації по об'єкту
«Нове будівництво соціального центру стерилізації та адопції тварин по пров.
Виробничому, 5 в м. Бровари Броварської територіальної громади Броварського району
Київської області». (за кодом СРВ ДК 021:2015 - 71320000-7 – Послуги з інженерного
проектування)»

№ етапів робіт	Стадії виконання робіт	Термін виконання	Розрахункова ціна етапу (грн.), в т.ч. ПДВ	%
I етап	А) Розробка проектно-кошторисної документації Б) Передача розроблених томів ПКД стадії «РП» Замовнику В) Комплектація ПКД стадії «РП» та передача її на експертизу	травень 2021 р.- лютий 2024 р.	481 000,00 грн. (50% від вартості робіт по Договору)	50
II етап	- Зняття зауважень та отримання позитивного експертного висновку ня томів затвердженої проектної її та передача її Замовнику	березень 2024 р.	481 000,00 грн. (50% від вартості робіт по Договору після отримання експертного звіту)	50
Всього вартість робіт, в т.ч. ПДВ			962 000,00 грн.	100

Замовник

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту
Броварської міської ради
Броварського району Київської області
07400, Київська обл., м. Бровари,
бульв. Незалежності, 4а
тел.: 04594-6-04-13
р/р №UA 878201720344271038100021772
ДКСУ м. Київ
МФО: 820172
ЄДРПОУ: 26146617
e-mail: brovari-ugkg@meta.ua

Начальник управління

Світлана РЕШЕТОВА



Виконавець

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Проектна компанія «Аркон»

Адреса: 04060, Україна, м. Київ,
вул. Ризька, буд.73-Г, оф. 7/1
Код ЄДРПОУ 40833722
п/р: 083805260000026003001082273
в АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526
ПІН 408337226590

Телефон (095) 208 71 80

Електронна адреса: tov.pk.arcon@gmail.com

Директор

Ярослав СТАТКЕВИЧ



Додаток 2 до Угоди,
що є Додатком №5 до Договору
№ 62/21ПЕ від 07 травня 2021 року

ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ

Найменування будови	Фінансування на 2021 рік (грн.)	Фінансування на 2022 рік (грн.)	Фінансування на 2023 рік (грн.)	Фінансування на 2024 рік (грн.)
«Нове будівництво соціального центру стерилізації та адопції тварин по пров. Виробничому, 5 в м. Бровари Броварської територіальної громади Броварського району Київської області».	481 000,00	0,00	00,00	481 000,00

Замовник

Управління будівництва, житлово-
комунального господарства,
інфраструктури та транспорту
Броварської міської ради
Броварського району Київської
області
07400, Київська обл., м. Бровари,
бульв. Незалежності, 4а
тел.: 04594-6-04-13
р/р №UA 878201720344271038100021772
ДКСУ м. Київ
МФО: 820172
ЄДРПОУ: 26146617
e-mail: brovary-ugkg@meta.ua

Начальник управління

Світлана РЕШЕТОВА



Виконавець

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Проектна компанія «Аркон»

Адреса: 04060, Україна, м. Київ,
вул. Ризька, буд.73-Г, оф. 7/1
Код ЄДРПОУ 40833722
п/р: 083805260000026003001082273
в АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526
ПІН 408337226590
Телефон (095) 208 71 80
Електронна адреса: tov.pk.arcon@gmail.com

Директор

Ярослав СТАТКЕВИЧ

