

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до Договору підряду № 58-Б від 22 лютого 2023 року

м. Рівне

«01» вересня 2023 р.

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ 05517742), в особі начальника Ляшука Володимира Григоровича, що діє на підставі Положення (далі – «Замовник») з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма «Кортакоз» (код ЄДРПОУ 13993936) в особі директора Дашкеля Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі – «Підрядник»), з другої сторони (далі разом – «Сторони»),

уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду №58-Б від 22.02.2023 року (далі – «Додаткова угода») про наступне:

1. Сторони, керуючись п. 11.3. Договору підряду №58-Б від 22.02.2023 року щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі СДЮСШОР № 2 по вул. Є. Коновальця 17А в м. Рівне» (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) вирішили внести зміни до Договору підряду №58-Б від 22.02.2023 року, а саме:

1.1. Пункт 5.2. викласти в наступній редакції: «Строком закінчення виконання робіт є **29 вересня 2023 року** згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2). Роботи розпочинаються не пізніше ніж через 10 днів після отримання дозвільних документів на виконання робіт. В разі затримки отримання дозвільних документів або фінансування Робіт строк закінчення виконання робіт переноситься на відповідний термін».

1.2. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору підряду №58-Б від 22.02.2023 року) викласти у новій редакції, що додається.

2. Інші умови Договору підряду №58-Б від 22.02.2023 року не змінюються даною Додатковою угодою та залишаються чинними, а Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

3. Дана Додаткова угода складена українською мовою, у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, вступає в дію з моменту підписання та є невід'ємною частиною Договору підряду №58-Б від 22.02.2023 року.

4. Реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
виконавчого комітету Рівненської міської
ради

Юридична адреса: 33028, м. Рівне,
вул. Казимира Любомирського, 6
р/р UA578201720344351040100040069
в Державній казначейській службі України
м. Київ МФО 820172
код ЄДРПОУ 05517742, ППН 055177417168
тел. (0362) 63-59-87
e-mail: ukb.mvk@ukr.net

Начальник

 / Володимир ЛЯШУК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю-фірма «Кортакоз»
35702, Рівненська обл., Рівненський район,
м. Здолбунів, вул. Лесі Українки, 6Б
р/р UA923223130000026006000014462
в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Київ
МФО 333539
Код ЄДРПОУ 13993936
ППН 139939317079
тел. (097) 659 10 03
e-mail: kortakoz_bud@ukr.net




/ Олександр ДАШКЕЛЬ

Додаток 2
До Договору підряду № 58-Б
від «22» 02 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Начальник Управління капітального
будівництва виконавчого
комітету Рівненської міської ради


Володимир ВЯШУК

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ БУДІВНИЦТВА

“Капітальний ремонт покрівлі СДЮСШОР № 2 по вул. Є. Коновальця 17А в м. Рівне”
(ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)

№ З/П	Найменування основних видів робіт	Тривалість робіт, дні	Кількість змін (1,2,3)	Чисельність працюючих у зміні	Період виконання (дата початку та закінчення робіт)
1	2	3	4	5	6
1	Демонтажні роботи	5	1	7	13.03.- 17.03.2023р.
2	Влаштування покрівлі	140	1	5	17.03-29.09.2023р.
3	Система ПВ2	144	1	2	13.03.-29.09.2023р.
4	Блискавкозахист	90	1	1	25.05.-29.09.2023р.

Директор ТОВ-фірми «Кортакоз»



Олександр ДАШКЕЛЬ